

施設整備基本計画検討スケジュール

2012年4月 現在

資料 3

委員会・部会等	項目	2012年												2013年		
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
町田市資源循環型施設整備基本計画検討委員会	検討委員会(両専門部会合同)	28日:第8回検討委員会 ・意見交換会総括		中旬~下旬:第9回検討委員会 ・二次選定結果報告 ・三次選定評価項目(案)に対する意見募集方法の確認		上旬:第10回検討委員会 ・意見交換会に向けた打合せ		上旬:第11回検討委員会 ・建設候補地最終選定結果の確認 ・意見交換方法の確認 ・ごみ発生量の時点修正を踏まえたデータの更新		下旬:第12回検討委員会 ・施設の運営計画の検討		中旬:第13回検討委員会 ・報告書(案)の検討		第14回検討委員会 ・報告書の確認		
	整備基本計画専門部会	28日:第6回専門部会 ・意見交換及び意見募集まとめ ・資源ごみ処理施設の分散化の検討 ・メタン化施設の検討		中旬:第7回専門部会 ・熱回収施設(焼却施設)及び不燃粗大処理設備の具体的内容の決定 ・計画ごみ量の見直し	下旬:第8回専門部会 ・資源ごみ処理施設の具体的内容の決定		下旬:第9回専門部会 ・資源ごみ処理施設の具体的内容の決定				第10回専門部会 ・環境保全計画の作成 ・付帯機能の検討 ・新たに資源化できる物の抽出と推進策の検討					
	建設候補地選定専門部会		下旬:第5回専門部会 ・二次選定の決定 ・三次選定評価項目(案)の作成 ・「景観配慮、生活・周辺環境影響調査」の情報共有	上旬:第6回専門部会 ・三次選定評価(案)の作成 ・三次選定評価項目(案)の作成 ・「景観配慮、生活・周辺環境影響調査」の情報共有			上旬:第7回専門部会 ・三次選定評価 ・候補地最終選定(案)作成 ・意見募集方法の検討		中旬:第8回専門部会 ・周辺施設の整備の方向性について、詳細を詰める事項を確認、整理							
	意見交換会	地元との意見交換	→ 3/5,9/11開													
二次選定(案)及び三次選定評価項目	意見募集	募集期間	→ 3/21まで													
		とりまとめ	→													
上記以後の広報・意見募集等	意見交換会(検討委員会確認後)	地元との意見交換														
	広報	回覧板(町内会自治会等)														
		広報まちだ				●6/21				●9/1						
		環境広報ECOまちだ														
		町田市ホームページ				●6/21				●9/1						
	まちテレ															
	意見募集	募集期間														
とりまとめ																
町田市	事業計画	財源及び地域計画														
ごみ発生量の時点修正	基礎数値の決定															
施設検討	熱回収施設															
	ごみメタン化施設															
	不燃・粗大処理施設															
	資源ごみ処理施設															
	施設の運営計画															
	とりまとめ															

委員会の二次選定の結果を受けて絞られた候補地周辺市民との意見交換

委員会で場所が決定した候補地周辺市民との意見交換  
施設整備検討結果の説明(熱回収・メタン化施設・資源化施設)周辺

報告書(案)に関する意見募集

財源計画作成

地域計画作成