

策定スケジュール

時期		環境審議会	市民・事業者向けの意見交換等		庁内検討	策定作業	
年度	月						
2020	4		市民アンケート		★検討委員会 (4/10)	・現行計画	
	5						
	6		学生ワークショップ (2回)	学生アンケート	★環境管理委員会 (7/27)	課題整理 ・方向性整理	
	7						
	8	★0回【委嘱、前年度進捗報告、評価確認】(8/19)					タウンミーティング
	9						
	10				★経営会議(10/15) ★検討委員会(10/16)		
	11	★1回【環境像、基本目標】(11/17)			★環境管理委員会 (11/18)	骨子策定	
	12						
	1	★2回【諮問、骨子案】(1/19)					
	2	★3回【骨子承認】(2/9)			★検討委員会		
	3		市民アンケート		★検討委員会		
	2021	4	★1回【素案】			★環境管理委員会	素案策定
5			市民意見交換会				
6		★0回【前年度評価】					
7				★検討委員会 ★環境管理委員会			
8		★2回【素案承認】			★経営会議		
9							
10		パブリックコメント	エコフェスタ				
11						計画策定	
12		★3回【パブコメ結果】			★検討委員会		
1		★4回【パブコメ後修正案、答申案承認】					
2							
3							

※各種会議、市民・事業者向けの意見交換会等のイベントの時期や内容等は、変更する可能性があります。