


中心市街地整備計画策定の進め方



整備計画策定検討委員会等スケジュール

年度	2014												2015												2016			
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
議会																												
委員会	① 5/22		② 8/21		③ 11/14		④ 1/16		⑤ 2/17		⑥ 5/12		⑦ 7/13							⑧ 11/13			⑨ 案提出					
プロジェクト 部会					①10/1 ②10/28		③12/11																					
地元意見 交換					意見交換																							
市庁内会議	PT		PT		PT		PT	PT		PT		PT		経営会議		PT						PT						
公表等																												
委員会内容	整備計画のねらい・策定の進め方 現況の再認識			新たな価値の創造を目指す検討 目標像の検討に向けて			賑わいの機能配置 将来像・ 回遊・交通環境			整備計画における具体的取組み			整備計画の全体構成			整備計画素案（概要版）の確認			整備計画素案（全体）の確認 （中活協意見の反映）			整備計画案の完成						