


中心市街地整備計画策定の進め方



整備計画策定検討委員会等スケジュール

年度	2014												2015												2016											
	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6							
議会													○												○報告											
委員会	① 5/22		② 8/21		③ 11/14		④ 1/16		⑤ 2/17		⑥ 5/12		⑦ 7/13		変更報告		⑧ 11/13		⑨ 2/3		委員会版の提出															
プロジェクト部会													①10/1												③12/11											
地元意見交換	意見交換												中活協による検討												(報告)											
市庁内会議	PI		PI		PI		PI		PI		PI		PI		経営会議		PI		PI																	
公表等																									市民意見募集						公表(市・中活協連名)					
委員会内容	整備計画のねらい策定の進め方 現況の再認識		新たな価値の創造を目指す検討 目標像の検討に向けて、 都市構造エリアごとの将来像		賑わいの機能配置・将来像・ 回遊・交通環境		整備計画における具体的取組み		整備計画の全体構成		整備計画素案(概要版)の確認						整備計画素案(全体)の確認 (中活協意見の反映)				整備計画案の確認															