


鶴川駅北口交通広場の完成イメージ図



※完成イメージ図は変更となる可能性があります。

鶴川駅北口交通広場整備スケジュール

	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
電線共同溝工事							
道路築造工事		街築	街築・舗装	支障物撤去等	街築・舗装等	街築・舗装等	街築・舗装等
上屋工事		交通広場東側部分	交通広場中央部分		交通広場西側部分		
広場デッキ工事(交通広場横断部)				デッキ下部・上部工	デッキ上屋・エレベーター		
広場デッキ工事(自由通路接続部)						デッキ下部・上部工・上屋	

バス・タクシー・一般車の利用


既存交通広場使用
➡
新設交通広場仮使用

2027年度末 新設交通広場使用開始

2024年度以降の工事中歩行者導線について



2024年度以降の工事中歩行者導線について



お問合せ先

町田市 道路部 道路整備課 工事係
TEL: 042-724-1125 FAX: 050-3161-5163 MAIL: douro020_02@city.machida.tokyo.jp

※完成イメージ図、工事スケジュールについては、変更となる可能性があります。


改良後の鶴川1号踏切道

鶴川1号踏切道拡幅改良工事



事業の概要

南北自由通路整備工事



工事スケジュール

鶴川1号踏切道拡幅改良工事

	2022年度	2023年度	2024年度
【夜間作業】 ・軌道、土木工事 (レール、マクラギ交換、側溝改修等) ・通信、信号工事 (ケーブル撤去新設) 等	現場着手 9月下旬		
【昼間作業】 ・軌道、土木工事 (事前調査、残工事) ・通信、信号工事 (軽微なケーブル作業) 等			
【夜間作業】 踏切切替作業			使用開始 7月27日

※工程は予定であり、状況に応じて変動の可能性があります。

工事スケジュール(予定)

南北自由通路整備工事

	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度
諸手続き・準備工事					
支障物移設工事					
地盤改良工事 基礎杭工事					
鉄骨工事 階段、エレベーター、 エスカレーター設置工事					
内外装仕上げ工事 照明工事					

2027年度末
南北自由通路使用開始

※完成イメージ図、工事スケジュールについては、変更となる可能性があります。

お問合せ先

町田市 道路部 道路整備課 工事係

TEL:042-724-1125 FAX:050-3161-5163 MAIL:douro020_02@city.machida.tokyo.jp