



位置図



各事業の概要

1 北口交通広場整備事業

工事期間：2021年度～2027年度
広場面積：約8,200㎡



【主な整備内容】
広場の拡幅

【主な効果】
車両等の混雑緩和

2 南北自由通路整備事業

工事期間：2023年度～2027年度
幅員：約10.5m
延長：約120m



【主な整備内容】
歩行者空間の整備

【主な効果】
駅南北の
連絡性向上

3 鶴川駅改良事業

工事期間：2023年度～2028年度
構造：鉄骨造
建築面積：約880㎡



【主な整備内容】
駅舎の橋上化

【主な効果】
駅利用者の
快適性向上

4 鶴川駅南土地区画整理事業

工事期間：2023年度～2030年度
施工面積：約2.6ha



【主な整備内容】
南口の市街地整備

【主な効果】
利便性・防災性
の向上

5 南口アクセス道路整備事業

工事期間：2023年度～2029年度
幅員：約9.0m～約12.0m
整備延長：約600m

【主な整備内容】
道路拡幅・安全施設等の整備

【主な効果】
南口への
アクセス性向上


6 鶴川1号踏切道拡幅改良事業

工事期間：2022年度～2024年度
幅員：約6.0m
整備延長：約10.0m

【主な整備内容】
道路拡幅・線形変更

【主な効果】
安全性の向上

スケジュール（予定）



お問合せ先：町田市 都市づくり部 地区街づくり課 鶴川駅周辺整備係

TEL：042-724-4214 E-mail:toshi070@city.machida.tokyo.jp

※この資料の工程や画像は現時点での予定であり今後変更となる場合があります