

品質管理計画書

科目	作成する施工計画書・要領書・試験検査要領書等	要否	確認・承認欄			作成する施工結果報告書等	確認・承認欄		建築主事等の検査
		○－	施工者	品質窓口	監理者		施工者	監理者	
管理体制	①品質管理組織図の提示								
	②（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター主催の講習会受講者の配置								
	③監理日誌、又は打ち合わせ・指示記録書類								
現場常備図書類	①確認申請の副本及び確認通知書								
	②建築基準法・同関係法令集								
	③当該工事の標準仕様書及びJASS5・JASS6								
	④建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引（東京都防災・建築まちづくりセンター編集・発行）								
	⑤工事施工各社の品質管理標準（基準）等								
	⑥建築工事施工計画報告書・鉄骨工事施工計画報告書								
杭工事	①杭工事施工計画書（要領書）					杭施工結果報告書			
	②杭工事試験検査要領書					鉄筋・鋼材ミルシート（原本又は裏書）、PHC等			
鉄筋工事	①鉄筋工事施工計画書・配筋要領図					鉄筋ガス圧接継手引張り強度試験成績表及びテストピース採取写真			
	②試験・検査機関資料（概要、経歴、資格証明書）					鉄筋ガス圧接継手非破壊（UT）検査報告書			
	③その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書					鉄筋鋼材ミルシート（原本又は裏書）			
						配筋検査記録			
コンクリート工事	①コンクリート配合計画書、工場概要書、JIS表示認証書写し					レディーミクストコンクリート受入試験（スランプ、空気量、温度、塩化物量等） コンクリート圧縮強度試験成績書（要綱第4条の試験機関によるもの）			
	②コンクリート調合計画一覧表								
	③コンクリート打設計画書								
	④特殊コンクリート施工要領書（高強度・マスコン・PCa・暑中・CFT）・試験検査要領書								
	⑤試験・検査機関、代行業者の選定資料								
	⑥コンクリート供試体採取、試験検査要領								
	⑦その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書								
鉄骨工事	①鉄骨加工工場大臣認定書写し					鉄骨社内検査報告書			
	②鉄骨工事工場製作要領書・社内検査要領					溶接部受入検査結果報告書（工場・工事現場）			
	③鉄骨製作工場名表示看板写真					鉄骨製作時の受入検査記録（原寸・組立・製品）			
	④鉄骨工事工事現場施工計画書・品質管理計画					高力ボルトすべり係数試験結果報告			
	⑤溶接部受入検査要領書					トルシア型高力ボルトの軸力導入試験記録			
	⑥工事現場溶接技能者技量付加試験要領書					鉄骨鋼材ミルシート（原本又は裏書）			
	⑦溶接関係各資格証明書					高力ボルト締付け検査記録			
	⑧その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書								
その他	⑨特殊な工法、材料を採用した場合の当該施工要領書・試験検査成績書								

注 1：記載以外に必要な書類がある場合は、適宜各欄に追加してください。
注 2：予定の要否については、必要の場合は「○」印を、該当しない場合は「－」印を記入する。
注 3：当該工事で作成しない報告書等は適宜削除してください。

赤文字は記載例である
工事内容に合わせて適宜編集する

品質管理計画書

科目	作成する施工計画書・要領書・試験検査要領書等	要否	確認・承認欄			作成する施工結果報告書等	確認・承認欄		建築主事等の検査
		○ー	施工者	品質窓口	監理者		施工者	監理者	
管理体制	①品質管理組織図の提示	○	2023 3/1	2023 3/8	2023 3/9		施工結果報告書等の確認・承認後に✓		
	②（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター主催の講習会受講者の配置	○	2023 3/1	2023 3/8	2023 3/9				
	③監理日誌、又は打ち合わせ・指示記録書類	○	2023 3/8	2023 3/8	2023 3/9				
	④施工体制台帳及び施工体系図	○	2023 3/1	2023 3/8	2023 3/9				
現場常備図書類	①確認申請の副本及び確認通知書	○	2023 3/1	2023 3/8	2023 3/9		検査時に施工結果報告書等の内容を確認し✓		
	②建築基準法・同関係法令集	○	2023 3/1	2023 3/8	2023 3/9				
	③当該工事の標準仕様書及びJASS5・JASS6	○	2023 3/1	2023 3/8	2023 3/9				
	④建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引（東京都防災・建築まちづくりセンター編集・発行）	○	2023 3/1	2023 3/8	2023 3/9				
	⑤工事施工各社の品質管理標準（基準）等	○	2023 3/15	2023 3/15	2023 3/20				
	⑥建築工事施工計画報告書・鉄骨工事施工計画報告書	○	2023 3/1	2023 3/1	2023 3/2				
	該当しない工事は要否欄に「ー」を記入する					作成しないものは削除する			
杭工事	①杭工事施工計画書（要領書）	ー				杭施工結果報告書			
	②杭工事試験検査要領書	ー				鉄筋・鋼材ミルシート（原本又は裏書）、PHC等			
鉄筋工事	①鉄筋工事施工計画書・配筋要領図	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/15	鉄筋ガス圧接継手引張り強度試験成績表及びテストピース採取写真			
	②試験・検査機関資料（概要、経歴、資格証明書）	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/15	鉄筋ガス圧接継手非破壊（UT）検査報告書			
	③その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書（機械式継手）	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/15	鉄筋鋼材ミルシート（原本又は裏書）			
	採用する工法に合わせて追記・編集する					配筋検査記録	必要に応じて追記する		
							鉄筋機械式継手非破壊（UT）検査報告書		
						グラウト注入確認検査記録			
コンクリート工事	①コンクリート配合計画書、工場概要書、JIS表示認証書写し	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/18	レディーミクストコンクリート受入試験（スランプ、空気量、温度、塩化物量等）			
	②コンクリート調合計画一覧表	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/18	コンクリート圧縮強度試験成績書（要綱第4条の試験機関によるもの）			
	③コンクリート打設計画書	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/18	⋮			
	④特殊コンクリート施工要領書（ 高強度・マスコン・PCa・書中CFR ）・試験検査要領書	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/18	⋮			
	⑤試験・検査機関、代行業者の選定資料	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/18	PCa部材製品検査報告書			
	⑥コンクリート供試体採取、試験検査要領	○	2023 4/7	2023 4/8	2023 4/18				
	⑦その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書	ー							
						上記を含め「作成する施工結果報告書等」欄の記入は順不同とし、左記の計画書・要領書等と対（同じ行）の必要はない			
鉄骨工事	①鉄骨加工工場大臣認定書写し	○				鉄骨社内検査報告書			
	②鉄骨工事工場製作要領書・社内検査要領	○				溶接部受入検査結果報告書（工場・工事現場）			
	③鉄骨製作工場名表示看板写真	○				鉄骨製作時の受入検査記録（原寸・組立・製品）			
	④鉄骨工事工事現場施工計画書・品質管理計画	○				高力ボルトすべり係数試験結果報告			
	⑤溶接部受入検査要領書	○				トルシア型高力ボルトの軸力導入試験記録			
	⑥工事現場溶接技能者技量付加試験要領書	○				鉄骨鋼材ミルシート（原本又は裏書）			
	⑦溶接関係各資格証明書	○				高力ボルト締付け検査記録			
	⑧その他特殊な工法・材料を採用した場合の当該工事施工要領書、試験検査要領書（油圧式制振ダンパー制作要領書）	○				制振ダンパー製品検査記録			
その他	①特殊な工法、材料を採用した場合の当該施工要領書・試験検査成績書（免震工事施工計画書）	○				積層ゴム支承施工チェックシート			
	その他特殊な工法・材料等があれば追加する								
	建築工事施工計画報告書提出時に作成されていない場合は、要否のみ記入する								

注1：記載以外に必要な書類がある場合は、適宜各欄に追加してください。
注2：予定の要否については、必要な場合は「○」印を、該当しない場合は「ー」印を記入する。
注3：当該工事で作成しない報告書等は適宜削除してください。