

2017年度 公共施設再編計画策定に向けたスケジュール（案）

	取組内容
2017年度	
上半期	4月～8月 建物の健全性調査(18施設)
	4月6日 第5回庁内検討委員会
	4月18日 第4回策定検討委員会 ・短中長期方向性案 ・2017年度の進め方
	4月28日 第6回庁内検討委員会
	5月16日 第5回策定検討委員会 ・市民意見募集①内容確定 ・9年間プログラム(考え方)
	6月 【議会】行政報告 ご意見を募集します:再編の方針、機能毎の方向性・短・中・長期の取り組み
	6月15日 広報(通常版)掲載
	6月24日～7月9日 市民説明会① 10会場(平日夜・土日あり)
	6月15日～7月17日 市民意見募集①+市民アンケート(無作為抽出) ※同時実施
	8月上旬 第7回庁内検討委員会
	8月中旬 第6回策定検討委員会 ・意見募集結果報告 ・9年間プログラム
	9月1日 広報(通常版)掲載
	9月 【議会】行政報告 ご意見募集結果の報告、9年間の再編プログラムの考え方
下半期	10月上旬 第8回庁内検討委員会
	10月 第7回策定検討委員会 ・9年間プログラム
	11月上旬 第9回庁内検討委員会
	11月 第8回策定検討委員会 ・市民意見募集②内容確定
	12月 【議会】行政報告 ご意見を募集します: +9年間の再編プログラム
	12月15日 広報(特集号)掲載 ※予算計上済
	12月19日～1月7日 市民説明会② 10会場(平日夜・土日あり)
	12月15日～1月14日 市民意見募集②
	2月上旬 第10回庁内検討委員会
	2月 第9回策定検討委員会 意見募集結果、計画案報告
	3月 【議会】行政報告 再編計画を策定しました
2018年	
	4月 シンポジウム開催

2017年度 公共施設再編計画策定に向けたスケジュール(案)

