

プレスリリース [2021年5月20日]

(計5枚)

「町田市優秀工事賞」(2020年度施工)が決定しました

市では、市が発注した工事のうち、工事成績が特に優秀で他の模範となる工事を公共工事の品質向上に貢献した工事と位置づけ、その受注者に「町田市優秀工事賞」を贈呈しています。

2020年度に成績評定した132件の工事のうち、優秀工事賞の贈呈基準を満たした16件の工事で、12事業者が受賞しました。受賞事業者には、総合評価方式の入札を行う場合に、3年間評定点が加点されます。

なお、この賞は2013年度に創設し、今回8回目になります。

■ 2020年度施工町田市優秀工事賞の結果

工 事 件 名		評定点	契約金額(円)	受 注 者
1	野津田公園ばら広場造成工事	80点	¥117,274,300-	(株)イワヲ建設
公 園	・野津田公園バラ広場築造の事前造成工事 【評価内容】供用中の公園内での工事であったため、公園利用者の安全確保を第一に配慮し、スポーツイベント開催時には、施工区域内を安全に通行できるよう仮設通路を確保するなど、柔軟に対応しながら工事を完成させました。 施工管理においては、高圧線直下での作業に対する安全確保の工夫や近接工事との調整を行いながら、現場の状況を十分に把握した上で施工されていました。 また、設計図にない排水管路が確認されるなど想定外の事象に対しては、速やかに監督員に確認を行い、協議する際は複数案の提案がありました。			
2	忠生1301号線道路舗装改良工事	81点	¥24,032,908-	岡三建設(株)
道 路	・幅員8.0m、延長169.6m、道路打換工1,365㎡、区画線工一式 【評価内容】当該路線は、沿道に学校や商業施設があり、交通量が多いバス路線ですが、周辺に配慮した周知活動を図った結果、問い合わせや要望を少なく抑えることができました。また、安全管理や工程管理においても適切に行われていました。			

3	町田第六小学校防音及びトイレ改修 空気調和設備工事	83点	¥159,509,910-	(株) 八設
防音	<ul style="list-style-type: none"> 空気調和設備工事 空気調和設備設置工事 一式（温度調節設備工事、換気設備工事、自動制御設備工事、給水設備工事、ガス設備工事） <p>【評価内容】長い工期の中、他の受注者とうまく調整し工事を完了させました。</p>			
4	町田第六小学校防音及びトイレ改修 給排水衛生設備工事	80点	¥70,178,761-	(株)川島商事
防音	<ul style="list-style-type: none"> 給排水衛生設備工事 給排水衛生設備設置工事 一式（給水設備工事、排水設備工事、衛生器具設備工事、消火設備工事、ガス設備工事） <p>【評価内容】長い工期の中、他の受注者とうまく調整し工事を完了させました。</p>			
5	南つくし野小学校中規模改修工事	82点	¥234,281,300-	(株)石井工務店
中規模改修	<ul style="list-style-type: none"> 建築工事 防水改修工事、外壁改修工事、防火戸・シャッター改修工事 <p>【評価内容】学校との事前調整、関連工事との調整及び工程管理が事前に計画されており、監督員への報告も遅滞なく行われました。また、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置に伴い夏休み期間が短縮されましたが、状況変化に伴う施工条件の変更にも迅速に対応し、かつ学校要望にも臨機応変に答えながら、工事全体をよくまとめていました。</p>			
6	南つくし野小学校中規模改修電気設備工事	80点	¥53,050,800-	(株)昌電舎
中規模改修	<ul style="list-style-type: none"> 電気設備工事 受変電設備改修、幹線設備改修、動力設備改修、弱電設備改修、放送設備改修、電灯コンセント設備改修、防火シャッター電源設備改修、自動火災報知設備・防火戸閉鎖設備改修 <p>【評価内容】新型コロナ感染症の影響による夏休みの短縮などから工事予定が大幅に変更になる中、現場の状況を常に把握し、別発注の建築工事受注者、機械設備工事受注者及び学校との調整を綿密に行い、工程を柔軟に変更することで工事を完成させました。</p>			

7	南つくし野小学校中規模改修機械設備工事	80点	¥28,899,200-	(株)川島商事
中規模改修	<ul style="list-style-type: none"> ・建物外部改修工事に伴う機械設備工事(空気調和設備工事、換気設備工事、給水設備工事、給湯設備工事、衛生器具設備工事、消火設備工事、ガス設備工事、撤去工事管理諸室空調改修工事) <p>【評価内容】新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、夏休み期間が短縮されましたが、状況変化に迅速に対応し、工事全体をよくまとめました。</p>			
8	成瀬台中学校中規模改修工事Ⅰ期	84点	¥159,192,000-	(株)イワフ建設
中規模改修	<ul style="list-style-type: none"> ・建築工事 防水改修工事、外壁改修工事、防火戸・シャッター改修工事 <p>【評価内容】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置に伴い夏休み期間が短縮されましたが、工事内容を工夫することで、完了することができました。また、感染症予防対策を徹底し、作業員の安全管理を行い、学校運営に影響を及ぼすことなく工事を進めることができました。</p>			
9	忠生中学校体育館空調設置機械設備工事	85点	¥52,057,500-	(株)川島商事
体育館空調	<ul style="list-style-type: none"> ・空気調和設備工事 機械設備工事 一式 (空気調和設備工事、自動制御設備工事、付帯工事、撤去工事) <p>【評価内容】監督員、学校関係者及び別契約の工事受注者と工程調整を行い、適切な施工が行われました。施工の出来ばえが良く、既存部分との調和がとれていました。</p>			
10	堺中学校外2校体育館空調設置機械設備工事(武蔵岡中 相原小)	85点	¥96,290,000-	(株)ワイケー興業
体育館空調	<ul style="list-style-type: none"> ・空気調和設備工事一式 児童・生徒の熱中症対策と、教育環境及び避難施設環境の改善を図るため、体育館に空調設備を設置する工事 <p>【評価内容】学校関係者及び別契約の電気設備工事と連絡を密に取り、調整を図りながら円滑に施工を進めました。</p> <p>また、体育館内の新設空調機器や壁内配管の納まり等について、丁寧に検討、施工されており、非常に調</p>			

	和のとれた良好な仕上がりでした。			
11	金井中学校外 2 校体育館空調設置機械設備 工事（薬師中 町田二中）	84 点	¥84,618,600-	(株)ワイケー興業
体 育 館 空 調	<p>・空気調和設備工事 機械設備工事 一式（空気調和設備工事、自動制御設備工事、付帯工事、撤去工事）</p> <p>【評価内容】学校関係者及び別契約の工事受注者と連絡を密に取り、調整を図りながら円滑に施工を進めました。</p> <p>また、体育館内の新設空調機器や壁内配管の納まり等について、丁寧に検討、施工されており、非常に調和のとれた良好な仕上がりでした。</p>			
12	木曽中学校外 1 校体育館空調設置機械設備 工事（山崎中）	81 点	¥67,954,700-	(株)久島工業
体 育 館 空 調	<p>・空気調和設備工事 機械設備工事 一式（空気調和設備工事、自動制御設備工事、付帯工事、撤去工事）</p> <p>【評価概要】 監督員、学校関係者及び別契約の工事受注者と工程調整を行い、適切な施工が行われました。また、施工の出来ばえが良く、既存部分との調和がとれていました。</p>			
13	小川小学校体育館空調設置電気設備工事	80 点	¥21,230,000-	(有)齊藤電設工業所
体 育 館 空 調	<p>・体育館空調設置に伴う電気設備工事一式 （受変電設備工事、幹線設備工事、動力設備工事）</p> <p>【評価内容】工事着手前の調査を綿密に行い、計画的に遅滞なく工事を進め、学校や関連工事業者とも連携し柔軟かつ適切に対応しました。また、施工についても将来的な維持管理性も考慮しながら、出来映え良く施工しました。</p>			
14	大蔵小学校避難施設機能向上工事	85 点	¥38,606,700-	アルファ電設(株)

避難施設	<ul style="list-style-type: none"> 電気設備工事（発電設備工事・電灯設備工事・幹線設備工事） <p>【評価内容】非常用発電機の設置個所が当初予定箇所より大きく変更し、現場の状況にも大きく影響がありましたが、監督員および監理者と調整し工事を完了しました。学校からの要望等に対しても迅速に対応し、学校が使いやすいように各所に工夫を行う配慮を心掛けていました。</p>			
15 避難施設	町田第二中学校避難施設機能向上工事	81点	¥34,999,800-	協立電工（株）
避難施設	<ul style="list-style-type: none"> 電気設備工事一式（発電設備工事、幹線設備工事、電灯設備工事） <p>【評価内容】近隣住民に対する生活影響の低減を図るため、工事中の迅速な対応や、交通状況を考慮するなど、現場の状況を常に把握し、学校関係者と調整し工事を完成させました。</p> <p>また、現場調査も丁寧に行い、性能面や出来映えともに良く施工されていました。</p>			
16 避難施設	武蔵岡中学校避難施設機能向上工事	80点	¥32,802,000-	一建電設(株)
避難施設	<ul style="list-style-type: none"> 電気設備工事一式（発電設備工事、幹線設備工事、電灯設備工事） <p>【評価内容】</p> <p>事前に工事範囲内の配線、配管、機器を調査し、現場に即した施工図を作成して工事を完了させました。施工は丁寧に行われました。また使用者を考慮し、発電機の定期点検時や災害時のガス設備の使用方法を記載したマニュアルを作成しました。</p>			



2020 年度施工町田市優秀工事賞贈呈式典（5 月 18 日実施）

- 本件に関するお問い合わせ先
総務部工事品質課 課長 浅沼 TEL 042-724-2884