
章番号 取組項目/担当部課 取組内容 2023 2024 2025 2026 2027

①建設スケジュール
(PFI)

②建設スケジュール
（本町田小改修）

①既存通学路点検
（本町田東小学校）

②既存通学路点検
（本町田小学校）

③既存通学路点検
（町田第三小学校）

④新たに通学路に
設定される個所の安全対策

⑤安全教育の実施

⑥その他の安全対策

⑦通学先を選べる
ようにする

⑧様々な視点から
負担軽減を検討する

⑨路線バスを利用して安心
して通学できようにする

①児童同士の事前交流

②生活時程や学校生活の
決まりごとの調整

③特色ある教育活動の
調整

本町田ひなた小学校　新たな学校づくりに関する取組内容一覧 参考資料

３章３
学校統合における
児童への配慮

【学校教育部指導課】

３章１
施設整備

【学校教育部施設課】

３章２
通学関連

【学校教育部学務課・
学校教育部指導課】

PFI事業者

公募準備・選定

点検・安全対策実施

効果の検証

効果の検証

点検・安全対策実施 効果の検証

安全点検・

対策内容決定
安全対策実施・進捗確認

教育課程上の安全教育の検討①

関係機関調整

具体策の検討

乗り方教室等の検討

学校での対応の検討

本東小・本小の事前交流内容の調整・実施

本東小・本小の生活時程・学校生活の

決まりごとの調整

本東小・本小の教育活動・教育目標の調整

統合校

の教育

課程の

編成

対策効果の検証

制度周知 申請受付 決定通知

乗り方教室等の実施

軽減策の実施

新校舎設計・建設

（本東小校舎解体含む）

本小

改修工事等

本町田東小・本町田小統合校での

安全対策実施・効果の検証

点検・安全対策実施 効果の検証

安全対策実施・進捗確認

（町田第三小学校接続部）

安全教育の実施

教育課程上の安全教育の検討②

対策内容検討・決定

決定した内容から順次対策実施

制度周知 申請受付 決定通知

具体策の検討

関係機関調整

乗り方教室等の検討 乗り方教室等の実施

学校での対応の検討

バス事業者調整

町三小統合に向けた事前交流内容の調査・実施

町三小統合に向けた生活時程・学校生活の決まりごとの調整

①本東小・本小統合校において教育活動実施

②町三小統合に向けた教育活動・教育目標の調整

本小

改修工事等

本町田小

改修工事等

本町田小改修に係る

基本・実施設計

統合校

の教育

課程の

編成



章番号 取組項目/担当部課 取組内容 2023 2024 2025 2026 2027

④教員人事に関する要望

⑤相談体制の継続と周知

①学校運営協議会の合流

②ボランティアコーディネーター
の配置

③学校支援ボランティア等の調整

３章５
保護者と教職員による組織（PTA）
【生涯学習部生涯学習総務課】

各校PTAの話し合いに係る調整

①物品

②活動

３章７
校歌・校章
【学校教育部

新たな学校づくり推進課】
校歌・校章

①引越し

②担当者連絡会４章１
引越し

【学校教育部教育総務課】

３章６
歴史の継承
【学校教育部

新たな学校づくり推進課】

３章３
学校統合における
児童への配慮

【学校教育部指導課】

３章４
学校運営協議会と
地域協働活動

【学校教育部指導課】

本東小・本小の統合に向けた体制及び

委員構成の検討・決定

本東小・本小統合に向けた東京都への人事要望

2025年度の開校に向けた構成や人数の

検討・決定

統合校

の地域

学校協

働活動

内容の

検討

①設計内容を踏まえて、継承する物品の継承方法決定

②継承する物品の一時保管先検討

③継承しない物品の処分手続き

統合校への物品等移設に向けた契約事務・必要物品移設

役割分担の確認、スケジュール共有等

各校の活動・担い手の整理・調整

作成方法等の

検討・決定
作成

事前

交流

で使用

本東小・本小統合校で校歌・校章を使用

事前交流（町三小）で使用

町三小統合に向けた東京都への人事要望

スクール・カウンセラーとの相談体制の継続・制度周知

①本東小・本小統合校において地域学校協働活動実施

②町三小統合に向けた体制及び委員構成の検討・決定

①本東小・本小統合校において地域学校協働活動実施

②町三小統合に向けた構成や人数の検討・決定

①本東小・本小統合校において地域学校協働活動実施

②町三小統合に向けた各校の活動・担い手の整理・調整

統合校

の地域

学校協

働活動

内容の

検討

必要に応じて、各校のPTAの話し合いに係る調整の実施① 必要に応じて、各校のPTAの話し合いに係る調整の実施②

①継承する物品の新校舎への設置準備

②継承しない物品の処分手続き

活動内容の継承方法を実施主体において検討・実施

所管課との連携、調整 所管課との連携、調整

役割分担の確認、スケジュール共有等

統合校への物品等移設に向けた契約事務・必要物品移設
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章番号 取組項目/担当部課 取組内容 2023 2024 2025 2026 2027

③物品整理

①実施方法

②施設整備

③物品整理

①地域防災計画修正

②避難先/避難スペース

③備蓄物資

④学校跡地の活用

⑤協定締結

①児童への配慮

②管理運営

③施設整備

④行き帰りの安全対策

４章１
引越し

【学校教育部教育総務課】

４章２
学校給食

【学校教育部保健給食課】

４章３
避難施設

【防災安全部防災課】

４章４
学童保育クラブ

【子ども生活部児童青少年課】

物品の整理、廃棄、売り払い

本東小・本小統合校の給食実施に向けた

必要備品移設

①避難施設別避難者数推計実施

②地域防災計画修正

新校舎建設期間中の避難先の検討、地域調整、決定

物資移動

引き継ぎ内容等の検討・実施

運営事業者の選定・運営

施設整備検討

物品の整理、廃棄、売り払い

本東小・本小統合校での給食提供

新校舎の給食室整備

必要備品整理・移設

新校舎使用開始後の避難先の検討、地域調整、決定

物資移動

学校跡地活用の検討・決定

協定締結に向けた協議

引き継ぎ内容等の検討・実施

保育の質の向上を図るための研修実施

学校や「まちとも」との連携

児童や保護者が安心して利用できる管理・運営方法の検討

既存スペースを活用した学童保育クラブの実施

新校舎の学童保育クラブの施設整備

新たな通学路の状況を踏まえた安全対策の検討・実施
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章番号 取組項目/担当部課 取組内容 2023 2024 2025 2026 2027

①環境整備

②管理運営

③下校の安全指導

①学校施設活用制度
検討・運営

②本町田東小の
学校施設利用

③本町田小の
学校施設利用

④町田第三小の
学校施設利用

４章７
学校跡地

【政策経営部企画政策課】
学校跡地の活用

５章１
新たな学校づくり推進協議会

【学校教育部
新たな学校づくり推進課】

新たな学校づくりに関する取組に
係る協議・進捗確認

４章６

学校施設の活用
【生涯学習部生涯学習総務課・
生涯学習部生涯学習センター・

文化スポーツ振興部スポーツ振興課・
学校教育部教育総務課】

４章５
放課後子ども教室「まちとも」
【子ども生活部児童青少年課・

学校教育部指導課】

利用状況の把握

活動環境の調整・整備

まちとも運営協議会との調整

各学校開放運営委員

会代表への説明会や

意見聴取の実施

学校施設活用制度の検討・調整

学校施設利用の終了

環境整備後の課題抽出・

対応

学校・学校施設利

用団体等と調整

跡地活用の方向性検討
跡地活用の大まかな

方向性の決定

利用状況の把握

活動環境の調整・整備

まちとも運営協議会との調整

下校時の安全に配慮した声掛け

順次、新制度への移行

新制度の説明会実施

学校・学校施設利

用団体等と調整

校舎解体

跡地活用の詳細検討（・決定）

推進協議会の開催・協議及び進捗確認の実施

学校・学校施設利

用団体等と調整
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