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改修 解体

〇仮校舎建設

①仮校舎建設基本・実施設計

②仮校舎建設工事
　（小学校用仮グラウンド含む）

〇仮校舎建設以外の工事

③エレベーター設置工事、
 　多目的広場整備工事等

仮校舎想定配置図

1

建替え工事 新校舎使用

南　中 既存校舎使用 建替え工事

仮校舎（南中校庭内） 南一小 南四小 南中

南一小 既存校舎使用 建替え工事 新校舎使用

南四小 既存校舎使用

2034 2035 2036 20372033学校名 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

仮校舎使用期間：１０
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仮校舎各階平面計画図
使用：南第一小学校（2027/4～2030/3）

24学級想定

２

普通教室が25学級以上になった時の対応
・少人数教室が２教室あるので、その教室を普通教室に転用。

　

（少人数教室の設えは、普通教室と同等で整備）
・減った少人数教室については、多目的室等を使用する想定。
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できるようにす
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様に扉等を設置
すること。

大ホール（体育館）　600㎡
(20ｍ×30ｍ）

1階平面図

:給食搬入口

※：昇降口、保健室、学童保育クラブの外部（近接した位置）

個数は以下の通り。

昇降口（１ヵ所当たり）：手洗い用蛇口5、足洗い用蛇口1
保健室、学童保育クラブ：手洗い用蛇口1、足洗い蛇口1

及び外部階段下部に手洗い及び足洗い用の水栓を設置すること。

外部階段下部：手洗い用蛇口2、足洗い蛇口1

最終的には、来年度以降に行う基本・実施設計で教室の位置等を決定して参ります。

本図は、仮校舎の必要教室数及び規模を示したものです。
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