
資料３-2 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料） 

資料１ 町田市新たな学校づくり基本計画検討会設置要領 

資料２ 鶴川東地区 新たな学校づくり基本計画検討会委員名簿 

資料３ 鶴川東地区新たな学校づくり基本計画検討会 開催経過 

資料４ 町田市「学校づくり意見募集」調査報告書（鶴川東地区）（概要） 

資料５ 鶴川東地区 路線バス状況調査の結果 

資料６ 仮設計画想定工程表 

資料 7 施設整備内容に関する意見のまとめ 

資料 8 新たな学校名（案）に関する意見募集結果（概要） 

資料 9 統合対象校の物品のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料１ 

34 

町田市新たな学校づくり基本計画検討会設置要領 

 

（趣旨） 

第 1 この要領は、町田市新たな学校づくり推進計画（以下「推進計画」という。）に基づく新たな学

校づくりを推進するにあたり、新たな学校づくり基本計画（以下「基本計画」という。）を策定するために

必要な事項を検討する新たな学校づくり基本計画検討会(以下「検討会」という。)の設置及び運営に

関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第 2 検討会は、推進計画の期間内に新たな学校づくりに着手する学校ごとに設置する。 

2 検討会の設置期間は、設置の日から検討結果を教育委員会に報告する日までとする。 

 

（検討事項） 

第 3 検討会は、新たな学校づくりに関する次に掲げる事項のうち必要な事項について検討し、その結

果を、町田市教育委員会（以下「教育委員会」）に報告する。 

（1）統合新設校の統合準備に関すること 

（2）新たな学校づくりにおける学校の施設、設備の整備等に関すること。 

（3）前各号に掲げるもののほか、新たな学校づくりに必要な事項に関すること。 

2 検討会は、前項の規定による検討を行うため必要な範囲において、広報、調査、意見の募集その

他の活動を行うものとする。 

 

（組織） 

第4 検討会の委員（以下「委員」という。）は、推進計画の期間内に新たな学校づくりに着手する学

校ごとに次に掲げるものを持って充て、教育委員会が委嘱する。 

（1）新たな学校づくり対象校の学校運営協力者の代表 各校 2名以内 

（2）新たな学校づくり対象校の保護者の代表 各校 3名以内 

（3）新たな通学区域内の地域の代表 2 名以内 

（4）新たな学校づくり対象校の教職員の代表者 各校 2名以内 

（5）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

 

（任期） 

第 5 委員の任期は、委嘱をした日から検討会の検討結果を報告する日までとする。 

 

 (会長及び副会長) 

第 6 検討会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、第 4 の（4）に規定する者の中から、各 1名定める。 
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3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第7 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、会長が選任され

る前に招集する会議は、教育委員会が招集する。 

2 会議は、委員の過半数の出席により開催する。 

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。 

 

（守秘義務） 

第 8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

(意見の聴取等) 

第 9 検討会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出

を求めることができる。 

 

(庶務) 

第 10 検討会の庶務は、教育委員会学校教育部教育総務課において処理する。 

 

(その他) 

第 11 この要領に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が検討会に諮り、出席した委

員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。 

 

附則 

 

この要領は、2021 年 12 月 10日から施行する。 
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鶴川東地区 新たな学校づくり基本計画検討会委員名簿 

 

選出区分 学校名・役職等 氏名（敬称略）  

統合対象校

の児童 

又は生徒の

保護者の代

表 

鶴川第二小学校 金澤 理梨子 
2022 年 1 月 28 日～2022

年 6 月 28 日 

鶴川第二小学校 早稲田 梨江子  

鶴川第二小学校 磯田 朝美 
2022 年 1 月 28 日～2022

年 6 月 28 日 

鶴川第二小学校 中村 篤子 2022 年 6 月 29 日～ 

鶴川第二小学校 柳町 美和 2022 年 6 月 29 日～ 

鶴川第三小学校 田中 貴子  

鶴川第三小学校 成海 智子  

統合対象校

の 

学校協力者

の代表 

鶴川第二小学校 学校運営協議会 大川原 久  

鶴川第二小学校 学校運営協議会 吉川 和男  

鶴川第三小学校 学校運営協議会 大塚 勉  

鶴川第三小学校 学校運営協議会 廣田 千秋  

地域代表 

（新学区内

で2名以内） 

鶴川地区町内会・自治会連合会 陶山 慎治  

鶴川地区町内会・自治会連合会 市川 佳孝  

統合対象校

の教員の代

表 

鶴川第二小学校 校長 鈴木 明子  

鶴川第二小学校 副校長 内野 洋輔  

鶴川第三小学校 校長 鰺坂 映子  

鶴川第三小学校 副校長 井上 正義  

※１ 就任期間がないものについては、2022年 1月 24日～2023年 月 日まで 

終期の記載がないものについては、2023年 月 日まで 
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鶴川東地区新たな学校づくり基本計画検討会 開催経過 

 

 

 

 

 

 

 

開催回 開催日時 会場 検討・確認内容 

第１回 ２０２２年 １月２８日 鶴川第三小学校 

・新たな学校づくりに関する基本情報の共有 
・鶴川東地区の新たな学校の概要 
・検討会の検討事項及びスケジュール 
・新たな学校づくりの意見募集内容 

第２回 ２０２２年 ３月２９日 鶴川第三小学校 

・通学路の安全対策① 
・通学の負担軽減① 
・新たな学校の運用体制 
・新たな学校施設（施設配置） 

第 3回 ２０２２年 ４月２７日 鶴川第三小学校 
・意見募集結果の確認 
・新たな学校名（案）意見募集内容 
・育てたい子ども像 

第４回 ２０２２年 ５月２５日 鶴川第二小学校 

・通学路の安全対策② 
・通学負担の軽減② 
・歴史の継承① 
・新たな学校施設（施設配置） 

第５回 ２０２２年 ６月２９日 鶴川第三小学校 

・通学路の安全対策③ 
・通学の負担軽減③ 
・歴史の継承② 
・新たな学校の校歌・校章 

第６回 ２０２２年 ７月２０日 鶴川第二小学校 

・通学の負担軽減④（学区外通学） 
・学校跡地等の活用（企画政策課） 
・新たな学校施設（地域開放・屋外環境） 
・新たな学校名（案）① 

第７回 ２０２２年 ８月２４日 鶴川第三小学校 

・通学の負担軽減⑤（学区外通学） 
・学校統合に伴う避難施設について（防災課） 
・新たな学校施設（避難施設機能） 
・新たな学校名（案）② 

第８回 ２０２２年 ９月２８日 鶴川第二小学校 

・基本計画検討会報告書（案） 
・通学の負担軽減⑥ 
・通学路の安全対策④ 
・新たな学校名（案）③ 

第９回 ２０２２年１０月２６日 鶴川第三小学校 

・基本計画検討会報告書（案） 
・学童保育（児童青少年課） 
・特別支援学級等の設置 
・通学路の安全対策⑤ 
・学校統合時の児童への配慮 

第１０回 ２０２２年１１月３０日 鶴川第二小学校 

・基本計画検討会報告書（案） 
・新たな学校施設の需要調査結果 
・新たな学校施設（施設整備コンセプト） 
・保護者組織や地域協働について 

第１１回 ２０２２年１２月１４日 鶴川第三小学校 基本計画検討会報告書（案） 

第１２回 ２０２３年 １月２５日 鶴川第二小学校 基本計画検討会報告書（最終案） 
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町田市「学校づくり意見募集」調査報告書（鶴川東地区）（概要） 

鶴川東地区の新たな学校づくりに向けて、保護者、市民の意識や地域の実情を把握し、丁寧な審議をするた

めに実施した「鶴川東地区 学校づくり意見募集」の結果について報告いたします。 

 

1 意見募集概要【2022年 1月 26日～2月 16日実施】 

（1）意見募集の対象者等 

対象者 対象者数 
回答者数 

（回答率） 
意見提出件数 配付・周知方法 

統合対象校の児童 908 413（45.5％） 1,619 学校を通じて配布 

統合対象校の児童

の保護者 
908 253（27.9％） 1,854 学校を通じて配布 

新たな通学区域に居

住している未就学児

の保護者 

1,303 171（13.1％） 808 郵送 

統合対象校の教員 54 23（42.6％） 189 学校を通じて配布 

新たな通学区域内

の町内会・自治会 
26 5（19.2％） 40 

町内会・自治会 

（代表者へ郵送） 

上記以外の市民 － 5 24 ホームページ・広報紙 

     

（2）意見募集の設問等 

対象 設問 回答内容の活用項目 

保護者・ 

地域・ 

教員 

①学校施設の良いところ・改善してほしいところ 施設整備内容 

②鶴川東地区の地域や学校の特色 学校名、歴史の継承 

③育てたい子ども像 教育目標 

④新しい学校に期待するもの 施設整備内容 

⑤新しい学校に引き継ぎたいもの 歴史の継承 

児童 

①学校のすきなところ 学校名、歴史の継承 

②学校の中(教室や体育館、廊下など)にあったらうれしいもの 施設整備内容 

③学校の校庭（建物の外）にあったらうれしいもの 施設整備内容 
 

 

２ 調査結果（要旨） 

（1）保護者・地域・教員 

①学校施設の良いところ・改善してほしいところ 

【主なキーワード】 

学校名 良いところ 改善してほしいところ 

鶴川第二小学校 
ア 校庭など（広い、芝生、ビオトープ 等） 

イ 校舎（日当たりが良い、清潔で綺麗 等） 

ア 暗さ等（トイレ・廊下・更衣室） 

イ 教室（狭い、荷物が置けない等） 

鶴川第三小学校 
ア 校庭（広い、芝生 等） 

イ 立地（自然豊か、公園と隣接 等） 

ア 校舎（老朽化、雨漏り 等） 

イ 教室（狭い、荷物が置けない 等） 
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②鶴川東地区の地域や学校の特色 
 

主なご意見の内容 

ア 自然（自然が豊か、公園が多い 等） 

イ 施設（鶴川団地商店街、鶴川図書館、武相荘 等） 

ウ その他（静かな住環境、落ち着いた雰囲気、地域と学校のつながりの強さ、合唱が有名 

等 ） 

 

③育てたい子ども像 

主なご意見の内容 

ア 自分で考える子、自主的に行動できる子 

イ 新しいことにチャレンジできる子、学習に意欲的に取り組む子 

ウ 思いやりのある子、相手の意見に耳を傾けられる子 

エ のびのび・楽しく・笑顔な子、心身ともに元気に育つ子 

 

④新しい学校に期待するもの 

主なご意見の内容 

学校設備 

ア 校舎（セキュリティー、耐震性、広い教室、図書室の充実 等） 

イ 校舎外（広い校庭、自然と触れ合える環境 等） 

ウ その他（明るく清潔感がある施設、バリアフリー・ユニバーサルデザイン 等） 

学校教育・学校

生活 

ア 個性を生かせる教育 

イ 鶴二小・鶴三小のそれぞれのよさを残す 

ウ いじめのない、子どもたちが楽しく通える学校 

その他 ア 地域に開かれた学校（学校施設の地域開放、地域との交流） 

 

⑤新しい学校に引き継ぎたいもの 

学校名 主なご意見の内容 

鶴川第二小学校 

ア 施設面（ビオトープ、芝生 等） 

イ 教育面（合唱、自然クラブ、スキル科 等） 

ウ その他（穏やか・挨拶ができる校風 等） 

鶴川第三小学校 

ア 施設面（豊かな自然、広い校庭 等） 

イ 教育面（農業体験、こどもまつり 等） 

ウ その他（校歌、のびのびとした校風 等） 
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（2）児童 

①学校のすきなところ 

学校名 主なご意見の内容 

鶴川第二小学校 

ア 施設（ジャンボ滑り台、ビオトープ 、うさぎ小屋 等） 

イ 生活（歌が上手、給食がおいしい、スキル科などの授業 等） 

ウ 校風（みんな仲良し、挨拶、先生が優しい 等）   

鶴川第三小学校 

ア 施設（広い校庭、長い廊下、図書室に本が多い 等） 

イ 生活（給食がおいしい、行事が多い 等） 

ウ 校風（みんな仲良し、先生が優しい、校歌 等） 

 

②学校の中(教室や体育館、廊下など)にあったらうれしいもの 

主なご意見の内容 

ア 収納（大きいロッカー 等） 

イ 物品（動かしやすい机や椅子 等） 

ウ 共用（エスカレーターやエレベーター、廊下で遊べるスペース、お湯が出る蛇口 等） 

エ 体育施設（室内温水プールやトランポリン 等） 

   

③学校の校庭（建物の外）にあったらうれしいもの 

主なご意見の内容 

ア 遊具（大きな滑り台、シーソー、ターザンロープ、アスレチック、ブランコ 等） 

イ 体育施設（室内プール、バスケットゴール、サッカーゴール 等） 

ウ 校庭（芝生、ベンチ 等） 

エ 自然・動物（木、花畑、ビオトープ、小動物園 等） 
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鶴川東地区 路線バス状況調査の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 運行間隔は2022.7月現在のダイヤ、往路：学校に8：10までに到着できる7時台の運行間隔、復路：13時～19時台の運行間隔を掲載。

※２ 1便あたりの乗車率は、往路：学校に8：10までに到着できる7時台の時間帯平均乗車率、復路：13時～19時台の全時間帯平均乗車率と、乗車率が最大となる時間帯の平均乗車率を掲載。

２０２６年度

（現在の鶴川第二小学校の位置）

約30人

約10人

③

往路

番号 エリア 利用区間 バス利用 徒歩のみ 往路 復路 平均 往路 復路

【往路／復路】（分）

鶴

川

東

2026

年度

現在の鶴

川第二小

学校

⑪ A・B

地区 時点
学校の

位置

①通学時間

路線

16/18 27/25 15 20～60鶴川駅⇔平和台坂上 なし 14.6 7.5 10.1

利用想定区間 ②バス運行量 ④バスの利用状況 ⑤バス待ち環境

運行間隔※１

（分） 乗換

1便あたりの乗車率（％）※2 学校近くの

停留所　※3復路

最大

歩道有 歩道有（15時台）
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受
水
槽

▲

10
,00
0

2,000

10,
000

既存校舎

既存体育館

約1300㎡

既存学童

700㎡

仮設校舎

グラウンド

第2グラウンド

2,000

3,000

駐
車
・
駐
輪

ス
ペ
ー
ス

約800㎡

新校舎

700㎡

700㎡

既存体育館

仮設校舎

グラウンド

第2グラウンド

第2グラウンド

仮設校舎重ね図

①（既存プール解体・仮設校舎建設時）B案

C案

②（既存校舎解体時） ③（新校舎建設時） ④（仮設校舎解体時）

①（既存プール解体・仮設校舎建設時） ②（既存校舎解体時） ③（新校舎建設時） ④（仮設校舎解体時）

工事車両動線

児童

一般車両動線

〈仮設校舎建設時の注意点〉
・校舎と工事建物が近接する場合、採光、通風確保の困難、騒音等が懸念される。
・工事車両動線と児童の通学動線が重ならないようにする。重なる場合は、ガードマンを配置する。
・工事建物から10m程度を資材置き場として活用する。

解体建物

新設建物

既存校舎

仮設校舎

新校舎

新体育館

工事時の仮グラウンド

工事時の仮囲い

工事建物

既存校舎

仮設校舎

新校舎

新体育館

工事時の仮グラウンド

工事時の仮囲い

Ｎ

10
,0
00

4,
00
0

約1100㎡

新校舎

700㎡

仮設校舎

グラウンド

第2グラウンド
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【鶴川東地区統合校建替え工事の流れ】

年度 2021 2022
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

基本計画

新校舎設計

プール解体

仮校舎

既存解体

新校舎建設

校庭整地

仮校舎　調査・設計 申請 仮校舎　建設 仮校舎　賃貸借期間 解体

2029年度

基本計画

基本設計・実施設計

解体　設計 プール解体工事

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

既存校舎　解体工事 体育館　解体

新校舎　建設工事

校庭整地

Ｎ

▲

12,000
公道

12
,0
00

公
道

仮設
校舎グラウンド

2,000㎡
グラウンド
650㎡

仮設校舎
建設

既存
体育館

既存校舎

①既存プール解体・仮設校舎建設時

Ｎ

うさ
ぎ
⼩
屋▼

12,000
公道

12
,0
00

公
道

既存
体育館

グラウンド
650㎡

グラウンド
2,000㎡

仮設
校舎

②既存校舎解体

▲

既存校舎

既存校舎解体

Ｎ

うさ
ぎ
⼩
屋▼

12,000
公道

12
,0
00

公
道

既存
体育館

グラウンド
650㎡

グラウンド
2,000㎡

新校舎

新体育館

仮設
校舎

新校舎建設

③新校舎建設

Ｎ

うさ
ぎ
⼩
屋▼

12,000
公道

12
,0
00

公
道

新校舎

新体育館

④仮設校舎解体中

仮設
校舎 既存

体育館

グラウンド
800㎡

グラウンド
650㎡

仮設校舎解体

解体建物新設建物既存校舎仮設校舎新校舎新体育館工事時の仮グラウンド工事時の仮囲い

解体建物

既存校舎

仮設校舎

新校舎

新体育館

工事時の仮グラウンド

工事時の仮囲い

解体建物

既存校舎

仮設校舎

新校舎

新体育館

工事時の仮グラウンド

工事時の仮囲い

鶴川東地区　仮設計画想定⼯程表
※この⼯程表は2022年12⽉14⽇時点の想定であり、確定したものではありません。
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施設整備内容に関する意見のまとめ 
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新たな学校名（案）意見募集結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あ】 【つ】 【つ】 【つ】

青空 鶴ヶ丘 鶴川第六 鶴くの

青山 鶴川２３がったい つる川だい六 鶴合

朝日が丘 鶴川 つる川高かい つるっ子

【い】 つるかわ 鶴川高台 つるっ子東

いちょうヶ丘 つる川 鶴川中央 鶴鶴

色どり 鶴川あいさつ 鶴川鶴 つるぼう

【う】 鶴川あおぞら 鶴川天学学園 鶴町

歌声 鶴川あたら 鶴川東西 鶴見

美しが丘 鶴川歩 鶴川友達 鶴見川

【え】 鶴川美しが丘 鶴川豊志台 鶴見桜

えがおきらきら 鶴川丘の上 鶴川なかま 【て】

【お】 鶴川学園 鶴川なかよし 天空坂

大川 鶴川香山 鶴川仲良し 【な】

おおクラ 鶴川がんばり坂 つる川なかよし 仲良し

丘 鶴川がんばり坂上 鶴川仲良し勇優 夏木立

丘の上 鶴川きつねくぼ 鶴川二・三 【に】

音楽 鶴川希望ヶ丘 鶴川二三 にこにこ風車

【か】 鶴川キラキラ 鶴川２３ 二三（にさん）

香久山 鶴川けやき 鶴川西　 23

風とみどりの つるかわ五 鶴川２０ 虹の坂

カワセミ 鶴川ごうせい つるかわ２３万 人げんかよう

川はし 鶴川合同 つる川二と三 【の】

がんばりざか上 鶴川坂 鶴川23鶴川第43 能ヶ谷

【き】 鶴川坂上 鶴川の丘 能ヶ谷第一

霧雨 鶴川坂の上 つる川のおか 能ヶ谷東

【け】 つるかわ坂の上 鶴川のぞみ 【は】

けやき 鶴川桜木 つるかわの森 春山

【さ】 つるかわしあわせ 鶴川ハッピー 【ひ】

埼京 鶴川自然 鶴川東 東鶴川

坂の上 つる川しぜん 鶴川東総合 東つる川

さかの上 鶴川しぜん 鶴川東の丘 東つるかわ

坂の上緑 鶴川自然の坂 鶴川光 【ふ】

さかの上みどり 鶴川しぜんの森 鶴川向日葵 FOREST

坂道 鶴川自然の森 鶴川広谷 二三（ふたみ）

桜坂ひなた つる川しぜんの森 鶴川武相 プリンシプル

【し】 鶴川ジャンボ つるかわ武相 【へ】

自然 鶴川新　 鶴川ふたば 平和

真光寺 つる川新 鶴川ふれあい 平和台

真光寺川 鶴川セントラル 鶴川へいわ 平和の杜

真光寺中央 つるかわそうげん 鶴川平和台 【ま】

新鶴川 つる川そよ風 つる川へいわだい 町田しぜん

新つるかわ 鶴川空と坂の上 (鶴川)平和台 町田つる川だい五

新鶴川第二 つる川大 鶴川町田 まつかりさかの上

新鶴川第二、三 鶴川第 鶴川緑 まつらい

真能 鶴川台 鶴川みどり 【み】

【せ】 鶴川第五 つる川みどり 美鶴が丘

清明 つる川だい五 つる川緑 緑

【た】 鶴川第５ 鶴川緑坂 緑の丘

だい六 つるかわ第5 鶴川緑野 緑の大地

だい二．三 つる川大５ 鶴川みどり野 緑山

たのしい つる川第五 鶴川緑の丘 未来

【ち】 つる川だい五・六 鶴川みどりの丘 みんな大すき

中央 鶴川第進 鶴川みどりの風 みんなでたのしもう

鶴川第二 鶴川緑の坂 【も】

つる川第二 つる川緑の自然 森くもの

鶴川台第二 鶴川未来 【ら】

つる川だい二三 つる川みんなにっこり 楽和

つる川だい二・三 鶴川森の丘 【わ】

鶴川第二・三 鶴川杜の風 若草

鶴川第二三 鶴川山手 わくわく

つるかわだい二三 鶴川リス町

つる川大二三 鶴川緑花

鶴川第二十三 鶴川若草

鶴川第二第三 つる川わくわく

鶴川第東 鶴川わくわく
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統合対象校の物品のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

②  ③ 

④ ⑤  

⑬  
⑫  ⑪  

⑩  
⑨  ⑧  ⑦ ⑥

」  

⑱  ⑰  

⑮  

⑯  

⑭  

学校 No. 分類 項目

① 寄贈 記念花壇創立55周年

② 寄贈・植栽 卒業記念樹

③ 卒業制作 12回生レリーフ

④ 寄贈 校歌

⑤ 卒業制作 13回生レリーフ

⑥ 卒業制作 22回生レリーフ

⑦ 卒業制作 5年生レリーフ

⑧ 卒業制作 24回生卒業生レリーフ

⑨ 卒業制作 23回生卒業レリーフ

⑩ 卒業制作 17回生卒業生レリーフ

⑪ 卒業制作 48年度レリーフ

⑫ 卒業制作 5年生レリーフ2

⑬ その他 賞状・トロフィー

⑭ その他 賞状・トロフィー２（1階集いの場）

⑮ その他 学校写真（メモリアルホール）

⑯ 植栽 樹木

⑰ その他 校章

⑱ その他 サイン

鶴川第二小学校
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⑲  

⑳  

㉙  

㉘  

㉗ ㉖  

㉕  ㉔ ㉑  ㉓  ㉒ 

㉚  

㉛  

学校 No. 分類 項目

⑲ 寄贈 創立30周年記念

⑳ 卒業制作・その他 卒業制作・賞状・トロフィー・校歌・標語

㉑ 卒業制作 レリーフ

㉒ 卒業制作 レリーフ２

㉓ 寄贈 1993年卒業記念

㉔ 寄贈 校歌

㉕ 寄贈 1993年卒業記念２

㉖ 寄贈 第10回卒業記念

㉗ 寄贈 昭和50年卒業記念

㉘ 寄贈 昭和60年校歌

㉙ その他 写真・郷土資料（郷土資料室）

㉚ その他 その他・和室

㉛ その他 サイン

鶴川第三小学校
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