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景観及び付帯機能に係わる検討スケジュール 

年 平成 27 年度 
（2015 年度） 

平成 28 年度 
（2016 年度） 

平成 29 年度 
（2017 年度） 

平成 30 年度 
（2018 年度） 

平成 31 年度
（2019 年度）〜 

平成 32 年度 
（2020 年度）

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1〜3 4〜9 10〜3 4〜9 10〜3 4〜9 10〜3 4〜9 
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・ご要望と 
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事業者           
 

 

 

① 施設整備の諸条件の整理/確認 ②事業者選定 ③設計 ④建設

要求水準書
（案） 

最終調整 

（6 月 24 日） 
要求水準書(案)に
反映させるため、
ご意見を頂く。 ２０１６年 12 月 

事業者決定本契約 

資料 2

確認 報告 確認

 

確認 

2016 年 4 月

入札公告 

（９月 28 日） 

【第９回】 

確認項目 

・景観に関する要求水準書
(案)の記載事項の確認 

・付帯機能、施設に関する
要求水準書(案)の記載 

 事項の確認 

H29 年度 

（６～９月頃） 

【外観デザインの確認

と材料の色の事前確認】 

確認項目 

★外観デザインの確認 
（３案程度、提案） 
 
・外壁仕上げ材料の  
 『色』の事前確認 

H30 年度 

（５～8 月頃） 

【材料の色の 

最終確認】 

確認項目 

★外壁仕上げ材料の
『色』の最終確認 
 

（6 月２４日） 

【第８回】 

協議項目 

★景観及び事業コン

セプトに関する要

求水準書(素案)の

記載事項の提案 

★付帯機能、施設に

関する要求水準書

(素案)の提案 
報告項目 

・参考図面 
・アセス申請用の 

建物外形/建物配置 

要求水準書作成【作業部会】 

意 見 

選考委員会 選考委員会 選考委員会

実

施

方

針

の

公

表

意見の反映 

確認/意見 意 見 

意 見 

【作業部会】設計・施工監理 

（9 月末） 

要求水準書 
(素案)作成。

確認 

事業者提案書 

の作成(期間) 

確認 確認 意見 

意見の反映

（12 月） 

【第 10 回】（予定） 

報告項目 

・環境影響評価書(案)に 
ついて 


