
策定検討委員会スケジュール

2017年度
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2016年度

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

策定検討委員会 1 2 3

1 2 3
策定庁内検討委員会

公共施設
等総合管
理計画

策定検討

公共施設等の老朽化状況の把握

実態把握
課題の整理 保全方針案

施設分類毎・地域の課題の整理

実態把握

課題の整理

課題の方向性

公共施設再編
にあたっての
基本的考え方

現在の状況と
課題

再編方針案
の検討

・財政制約ライ
ンの設定

・長寿命化・平
準化の全体効
果

機能毎の
方向性・
対応方針

・保全計画を枠組み
とした短期・中期・長
期の対象事業の設定

・機能分類毎の再編
方針と、再編パターン

・９年間の実行計画
検討対象施設の抽出

事業の抽出 事業分析
地域分析

まとめ事業計画検討 事業効果検証
（民間ヒアリング・収支ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ）

機能毎の
方向性・
対応方
針・時期
（短期・中
期・長期）

政策優先度の評価
（第1次評価)

5

5

6

6

第１期再編
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（９
年間で実
施する事
業の詳細
とｽｹｼﾞｭｰ
ﾙ）素案

修正・
調整

意見
反映

市民意見
募集の結
果

実行計画
案

7

7

全体とりまとめ

シンポジウム
開催

（2017年度) 実行計画の策定

目指すべき
姿

・経営的視
点に立った
施設の管
理と運営

・施設重視
から機能重
視への転
換による新
たな価値の
創出

基本方針

①施設総
量の圧縮

②ﾗｲﾌｻｲｸ
ﾙｺｽﾄの縮
減

③官民連
携によるｻｰ
ﾋﾞｽ向上

④既存資
源の有効
活用

再編方針案 実行計画案

2015年度

公共施設の
実態課題

機能分類別
再編方針

40年間の
再編方針

(＋先行事業案)

9年間の

実行計
画

具体的な事業計
画の検討

先行的に取り組むべき事業

利用者アンケート

設計・準備 実施 集計 分析

事業条件
整理

4

4

市民意見
募集の結
果

第１期再編
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ案

（2016年度)施設機能毎の方向

性・マネジメント方針（短・中・長
期）の策定

意見
反映

中長期保全計画の
作成

実行計画の策定

市民説明会 パブリックコメント実施

個別施設毎の方
向性検討
(第2次評価）

検討作業

40年間の再

編方針案の
作成

11/8 1/17 2/中旬
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機能分類毎の再
編方針の作成

パブリックコメント実施


