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第１章 背景・目的等  

 

１ 計画策定の背景と目的 

町田市は 1958 年の市制施行以降、東京都心部近郊の住宅都市として発展を続けてきました。

1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて急激に人口が増加したため、学校教育施設を中心と

した多くの公共施設や、道路、下水道などの都市インフラを集中的に整備しました。現在、それか

ら 40 年以上が経過し、当時集中的に整備した多くの施設が老朽化により更新の時期を向かえつつ

あります。さらに、少子高齢化の進行や人口減少社会の到来、労働人口の減少などの社会情勢が大

きく変化するなか、公共施設の今後のあり方を見直し、財政状況が厳しさを増す中でも必要な公共

サービスを維持または向上させていくため、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うための基

本的な方針として、2016 年 3 月に「町田市公共施設等総合管理計画（基本計画）」（以下、「総合

管理計画」という。）を策定しました。さらに、2018 年 6 月には総合管理計画の基本的な方針を

うけ、単に施設を減らしコストダウンを図るのではなく、「公共施設・公共空間のより良いかたち」

を実現することを目指し、公共施設について計画的に取り組みを推進するため『町田市公共施設再

編計画』（以下、「再編計画」という。）を策定しています。 

町田市立学校個別施設計画（以下、「本計画」という。）は、再編計画に基づき、施設の劣化具合

や利用状況、社会状況の変化を踏まえ、機能維持を目的とした中規模改修（計画修繕）や機能向上

を目的とした長寿命化改修並びに建替えを計画的に行うために策定するものです。 

また、策定した本計画に基づき、中長期的な学校施設のライフサイクルコストの縮減及び財政負

担の平準化を図り、計画的に老朽化対策を進め、新たな学校づくりに求められる機能・性能を確保

します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、上位計画である「再編計画」の基本となる考え方を基に「（仮称）町田市新たな学校づ

くり推進計画」（適正規模・適正配置を含む。）と連動させます。また、上位計画である「町田市基

本計画」や「町田市教育プラン」の重点プランや重点事業として位置づけを行い、本計画を実行し

てまいります。 
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町田市基本構想・基本計画

尊重

・

整合

町田市公共施設再編計画

施設機能毎の今後の方向性（学校）

① 年少人口の減少が見込まれる中でも、児童・生徒が良好な

学習環境で学べるよう、段階的に必要な適正規模・適正配

置を実施する。

② 学校施設の適正な維持・管理のための建物の長寿命化や計

画的な建て替えを実施する。

③ 学校施設の有効活用や他機能との複合化・多機能化等によ

り、多様な人々が交流し活動する場を創出し、愛着ある地

域拠点施設とする。こうした取り組みを通じて、建物の総

量圧縮を図る。

町田市教育プラン2019-2023

教育目標 : 夢や志をもち、未来を切り拓く町田っ子を育てる

人権尊重の理念を基盤とし、次代を担う子どもたちが、

大きな変化が予測されるこれからの社会において、夢や志

をもち、自ら学び、自ら考え、目標に向かってたくましく

生きることのできる力を育むことを目指します。

基本方針Ⅱ : 充実した教育環境を整備する

施策5:将来を見据えた学習環境をつくる

（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画

連動

町田市立学校個別施設計画

計画の目的

中長期的な学校施設のライフサイクルコストの縮減及び

財政負担の平準化を図り、計画的に老朽化対策を進め、

新たな学校づくりに求められる機能・性能を確保する

こと。

町田市教育に関する総合的な施策の大綱

基本方針Ⅱ : 多様なニーズに応え、学びの環境を整える

社会環境の変化を踏まえたより良い学習環境を整備するため

に、学校のICT環境整備、適正規模・適正配置などを進める。

基本理念 : 誰もが自分らしく夢を描き、叶えるまちへ

町田市は誰もが輝く個性、可能性、生き方を認められ、それ

ぞれの夢を描き、叶えることができるまちを目指します。

具体化

基本

となる

考え方

 

【図 1-1 計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 町田市基本計画 「(仮称) 5 カ年計画 22-26」の重点プランとして、学校個別施設計画にお

ける建替えを行うための小・中学校増改築事業や長寿命化改修、中規模改修、校舎外部及び

設備機器等改修、バリアフリー化工事などを行うための小・中学校校舎等改修事業を位置づ

ける予定です。(2021 年度策定予定) 

※ 「（仮称）町田市教育プラン 2024-2028」の策定においても、重点プランとして、学校個

別施設計画における建替えを行うための小・中学校増改築事業や長寿命化改修、中規模改修、

校舎外部及び設備機器等改修、バリアフリー化工事などを行うための小・中学校校舎等改修

事業を位置づける予定です。(2023 年度策定予定) 
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普通
学級

特別
支援

普通
学級

特別
支援

1 町田第一中学校 - 4,075 1992 28 730 33 21 5 中町 1-27-5　

2 町田第二中学校 17,684 7,811 1981 39 468 0 14 0 南大谷 1327　

3 町田第三中学校 14,196 6,316 1967 53 367 0 11 0 本町田 1853　

4 南大谷中学校 19,026 7,402 1974 46 472 26 14 4 南大谷 985-1　

5 南中学校 24,928 11,386 1968 52 668 18 19 3 金森 3-27-1　

6 つくし野中学校 16,527 8,912 1975 45 730 12 21 2 南つくし野 2-14-2　

7 成瀬台中学校 16,502 9,497 1979 41 408 14 12 2 成瀬台 2-5-1　

8 南成瀬中学校 19,962 7,899 1981 39 514 0 14 0 南成瀬 7-7-1

9 鶴川中学校 19,656 13,598 2001 19 597 20 16 3 小野路町 1905-1　

10 鶴川第二中学校 16,520 8,471 1972 48 751 0 20 0 鶴川 6-4　

11 薬師中学校 20,048 7,382 1970 50 313 20 9 3 金井 1-20-1　

12 真光寺中学校 17,940 7,401 1980 40 299 0 9 0 真光寺 3-8-1　

13 金井中学校 20,323 6,791 1984 36 474 0 13 0 金井 6-15-1　

14 忠生中学校 22,021 10,899 1973 47 702 46 19 6 忠生 3-14-1

15 山崎中学校 22,042 8,082 1979 41 323 26 10 4 山崎町 1445　

16 木曽中学校 21,613 7,622 1982 38 311 0 10 0 木曽西 2-4-9　

17 小山田中学校 21,274 7,516 1983 37 461 0 14 0 小山田桜台 1-12　

18 小山中学校 26,148 11,347 2011 9 872 0 24 0 小山ヶ丘 1-2-4　

19 堺中学校 14,907 9,796 1972 48 569 22 16 3 相原町 752　

20 武蔵岡中学校 49,574 5,016 1983 37 74 0 3 0 相原町 3865

400,891 167,219 10,103 237 289 35

名称
校地面積

（㎡）
延床面積

（㎡）
建築
年度

築後
年数

学級数（学級）

所在地

中学校　計20校

中
学
校

児童生徒数（人）

３ 計画期間 

本計画は 2021 年（令和 3 年）から 2055 年（令和 37 年）までの 35 年間を全体計画とし、

2021 年（令和 3 年）から 2030 年（令和 12 年）を中期計画とします。 

なお、本計画は、計画期間 35 年間の長期にわたるものであり、経年によって変化する施設の劣

化状況等や、今後の教育環境の変化に適切に対応するため、整備計画は必要に応じて更新するもの

とします。 

 

４ 対象施設 

対象施設は、小学校 42 校 149 棟（29.9 万㎡）、中学校 20 校 58 棟（16.7 万㎡）で合計 62

校 207 棟（46.６万㎡）です（2021 年には町田第一中学校の校舎と武道場が完成し、総量が 47.7

万㎡に増加します。）。町田市の公共施設は全体で 96.8 万㎡であり、学校施設が 48％を占めてい

ます。 

 

【表 1-1 対象施設一覧 中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 5月 1日現在 

※町田第一中学校は現在校舎の建替え工事を行っています。このため上記の表には体育館棟の内容を記 

載しています。工事完了後は延床面積が新校舎と武道場あわせて 11,000㎡増えます。 
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普通
学級

特別
支援

普通
学級

特別
支援

1 町田第一小学校 12,570 6,816 1969 51 656 24 20 4 中町 1-20-30

2 町田第二小学校 10,312 5,418 1964 56 385 21 13 3 原町田 4-26-40

3 町田第三小学校 13,892 6,212 1965 55 441 0 14 0 本町田 1212

4 町田第四小学校 15,677 6,685 1971 49 549 0 18 0 森野 2-21-28

5 町田第五小学校 12,426 6,256 1966 54 566 8 17 1 玉川学園 4-14-7

6 町田第六小学校 15,702 6,716 1964 56 258 9 12 2 南大谷 1260

7 南大谷小学校 14,099 6,541 1973 47 616 32 18 4 南大谷 811-1

8 藤の台小学校 13,322 7,064 1972 48 456 18 17 3 藤の台 3-1-1

9 本町田東小学校 16,771 6,759 1970 50 224 0 8 0 本町田 3350

10 本町田小学校 17,509 7,034 1977 43 374 42 12 6 本町田 2032

11 南第一小学校 13,650 6,858 1965 55 645 0 20 0 南町田 1-10-1

12 南第二小学校 16,500 7,207 1978 42 327 15 12 2 成瀬 7-11-1

13 南第三小学校 11,531 6,074 1970 50 376 0 13 0 金森東 1-2-1

14 南第四小学校 15,825 6,665 1966 54 500 56 17 8 金森東 3-21-1

15 つくし野小学校 15,197 5,144 1970 50 377 0 12 0 つくし野 2-21-11

16 小川小学校 16,076 6,928 1974 46 446 0 14 0 小川 3-10-1

17 成瀬台小学校 16,513 7,603 1974 46 651 0 18 0 成瀬台 2-5-2

18 鶴間小学校 19,916 6,408 1976 44 612 0 18 0 鶴間 4-17-1

19 高ケ坂小学校 18,639 5,594 1978 42 343 0 12 0 高ヶ坂 6-7-1　

20 成瀬中央小学校 16,509 6,004 1979 41 342 0 12 0 成瀬 2-8　

21 南成瀬小学校 16,228 7,333 1980 40 358 0 12 0 南成瀬 3-6

22 南つくし野小学校 14,653 7,516 1980 40 710 23 22 3 南つくし野 2-4-8　

23 鶴川第一小学校 19,362 9,989 2015 5 778 0 24 0 野津田町 1290

24 鶴川第二小学校 21,571 7,585 1973 47 519 14 17 2 能ヶ谷 7-24-1　

25 鶴川第三小学校 19,828 7,958 1967 53 451 0 14 0 鶴川 6-5

26 鶴川第四小学校 19,829 7,738 1970 50 521 33 17 5 鶴川 3-22　

27 金井小学校 16,072 6,546 1977 43 523 21 17 3 金井ヶ丘 1-30-1

28 大蔵小学校 19,223 7,604 1980 40 725 0 23 0 大蔵町 286

29 三輪小学校 13,812 6,122 1982 38 508 0 17 0 三輪町 330-1　

30 忠生小学校 14,228 7,743 1966 54 433 43 14 6 忠生 3-10-2　

31 小山田小学校 18,617 6,205 1980 40 294 0 11 0 上小山田町 614　

32 忠生第三小学校 13,138 6,682 1974 46 585 0 18 0 木曽東 3-11-3　

33 山崎小学校 16,299 6,492 1980 40 367 0 12 0 忠生 2-15-26　

34 小山田南小学校 17,833 8,079 1983 37 556 23 18 3 小山田桜台 2-7　

35 木曽境川小学校 16,735 6,984 1977 43 461 14 16 2 木曽西 1-9-1　

36 七国山小学校 22,772 7,585 1975 45 601 34 18 5 山崎町 1314-2

37 図師小学校 20,542 8,737 2008 12 564 0 17 0 図師町 239-19　

38 小山小学校 20,716 7,835 1976 44 808 29 25 4 小山町 944　

39 小山ヶ丘小学校 15,743 10,227 2004 16 847 14 24 2 小山ヶ丘 5-37　

40 小山中央小学校 29,125 10,797 2009 11 771 15 23 2 小山ヶ丘 3-7-1　

41 相原小学校 13,246 7,058 1968 52 409 21 12 3 相原町 1673　

42 大戸小学校 42,738 6,574 1983 37 131 0 6 0 相原町 3765-3　

724,946 299,375 21,064 509 674 73

1,125,837 466,594 31,167 746 963 108小学校・中学校　合計

名称
校地面積

（㎡）
延床面積

（㎡）
建築
年度

築後
年数

学級数（学級）

所在地

小学校　計42校

小
学
校

児童生徒数（人）

 

 

【表 1-2 対象施設一覧 小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 5月 1日現在 

※建築年度は、その施設の建物（倉庫、便所などの小規模な建物を除く）のうち最も古い建物の建築 

年度を表します。 

※校地面積・延床面積・児童生徒数・学級数のデータバーは、面積・人数・学級数の大小を表していま

す。 

※延床面積には校舎・体育館・給食棟の他に、倉庫・機械室などを含みます。 
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データ出典 

1965年度から 2015年度：町田市統計書 

2020年度：町田市立小学校児童数・学級数一覧 

2020年度：町田市立中学校児童数・学級数一覧 

2025年度：町田市オープンデータ 

2030年度・2040 年度：町田市立小・中学校の児童・生徒数

の推移と将来推計について 

第２章 学校施設の実態 

１ 学校施設を取り巻く現状と課題 

（１）児童生徒数と学級数の変化 

町田市は、高度経済成長期に大規模な団地が多数建設されたことなどによって転入者が急増し、

1960年代後半から児童・生徒数が大幅に増加しました。その後、大規模団地の子ども達が小・中

学校を卒業したことにより、1980 年代から 1990 年代にかけては児童・生徒数が急減したこと

から、2001～2003 年度に 44 校あった小学校を 39 校に統廃合し、2010 年度には中学校 1

校を閉校しています。一方で、市内の開発が進行することによって特定の地域の人口が増加し、

2000年代には児童・生徒数が再び増加に転じたため、2005～2010年度の間に小学校が 3校、

2012年度に中学校が 1校開校しました。 

 しかし、少子化の影響によって、小学生は 2010年度、中学生は 2016年度をピークに減少に

転じ、2020年度の児童・生徒数は、小学生が約 2.1万人、中学生が 1万人まで減少しています。 

今後の児童・生徒数の推計によると、2040年度には 2020年度比で小学生が約 71％（約 1.5

万人）となり、中学生が約 68％（約 7千人）となることが見込まれています。 

【図 2-1 児童生徒数と学級数の変化】 
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児童数現在
14,994人

（2020年比71％）
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データ出典 

国勢調査より、国土交通省国土技術政策総合研究所 

将来人口・世帯予測ツールを用いて作成 

 （２）地域状況の変化と学校の配置状況 

 現在、町田市には小学校 42校と中学校 20校があります。 

概ね小学校２校に対して、中学校が１校配置されていますが、学校の数は地域によって偏りが見

られます。例えば、町田地区や南地区には比較的多くの小・中学校が立地している一方で、堺地区

や忠生地区・鶴川地区では学校の分布がまばらです。 

 ２００５年から２０１５年までの地域別の人口増減数を比較すると、各地区の一部では人口が急

増しており、必ずしも小・中学校が集中している地域で人口が増加しているとはいえない状況です。 

 

 

【図 2-2 地域状況の変化と学校の配置状況】 
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築年度(西暦)

延床面積（㎡）

建物用途別／築年度別所有状況表（床面積㎡）
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000
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45,000

50,000

55,000

m給食棟 l中学校武道場 j中学校屋内運動場h小学校屋内運動場g中学校複合棟 f小学校複合棟 d中学校校舎 b小学校校舎 a公共施設

中学校
屋内運動場

小学校
複合棟

給食棟
中学校
校舎

小学校
屋内運動場

小学校
校舎

(㎡)

中学校
複合棟

武道場

学校以外の
公共施設

築50年以上
25棟 12.1％

6.6万㎡ 14.6％

築40年以上
112棟 54.1％

23.6万㎡ 52.1％

築30年以上
37棟 17.8％

6.2万㎡ 13.7％

築20年以上
7棟 3.4％

1.4万㎡ 3.2％

築10年以上
19棟 9.2％

5.3万㎡ 11.8％

築10年未満
7棟 3.4％

2.1万㎡ 4.6％

築30年以上 174棟 84.1％ 36.4万㎡ 80.4％

新耐震基準（1981年より後の建築）
63棟 30.4％ 13.7万㎡ 30.2％

旧耐震基準（1981年以前の建築）
144棟 69.6％ 31.5万㎡ 69.8％

築20年以上 181棟 87.4％ 37.8万㎡ 83.6％

参考：公共施設全体

旧耐震基準（1981年以前の建築） 44％ 新耐震基準（1981年より後の建築） 56％

参考：公共施設全体

築30年以上 54％ 築20年以上 71％

２ 学校施設の老朽化状況 

（１）学校施設の整備状況 

学校施設は児童生徒の増加にあわせて整備を実施してきたため、1970 年代から 1980 年代前

半に整備が集中し、旧耐震の棟が全体の 7 割を占めています。最も古い棟は町田第二小の校舎 1、

町田第六小の校舎 1（どちらも 1964 年築）です。また、他の公共施設と比べ整備時期のピーク

が早く、市の公共施設の中でも老朽化が進行している施設になります。 

建設ラッシュの開始年である 1970年に建てられた棟が 2020年に築 50年となり、今後は建

物の老朽化や、社会的ニーズの変化への対応により、修繕・改修コストが必要となる可能性があり

ます。また、町田市の学校施設の特色として、規模が大きな校舎があること、校舎と体育館を合わ

せた複合棟があることがあげられます。平成に入ってからはさらに校舎規模が大きな学校を整備し

ており、中には 2011年に建設された小山中学校の校舎及び体育館のように 1棟で 1万㎡を上回

るものもあります。校舎の規模が大きく、施設内の棟数が少ない場合には、修繕・改修コストの単

年度での集中や、改修中に仮設建物が必要となる可能性があるため、学校施設全体の計画のなかで

工事配分を考慮し、効率的な整備により、コストを平準化する必要があります。  

【図 2-3 建築年別整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 4 月 1 日現在 

 データ出典：学校は 2019 年度学校施設台帳より（小規模な倉庫等を除く） 

        一般公共施設は「町田市公共施設再編計画」2018 年度より 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

機
能
向
上
を
含
む
も
の

機
能
回
復

中
心

2002年度～2019年度（18年間）の総額 560億円（年平均31.1億円）

18年間平均
31.1億円

新築・
増改築

耐震改修

その他修繕

部位改修

屋内環境整備

学級増対応

大規模改修

防音工事

中規模改修

校庭芝生化

非構造部材耐震化

屋外工事

給食棟整備

30.9億円
32.4億円

20.4億円

7.6億円

12.5億円

14.5億円

41.6億円

38.4億円

23.9億円

41.7億円

31.6億円

14.8億円

33.4億円 35.6億円

13.8億円

31.5億円

30.7億円

4.3億円 3.6億円 2.8億円 2.9億円 3.8億円 4.4億円 3.7億円
4.5億円

2.8億円 4.1億円 3.3億円
5.3億円

9.8億円
7.9億円

3.9億円 4.1億円

7.7億円

※施設管理事務費を除く

(億円)

平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30

（トイレ・空調等）

令和元

8.9億円

15.7億円

区分 主な内容

新築・増改築 電気・給排水衛生・空調含む、設計委託・調査費含む、仮設校舎賃貸借含む。用地購入費含む。

耐震改修 耐震改修、耐震診断 44.90
大規模改造 大規模改造、防音改修、耐震改修は合わせて実施していることが多い。 22.58
防音改修 トイレ改修・電気・給排水衛生・空調・耐震補強を含む場合がある。 65.62
中規模改修 電気・給排水衛生・空調含む、設計委託・調査費含む

給食棟改築・改修 電気・給排水衛生・空調含む、設計委託・調査費含む

屋内環境整備 トイレ改修（給水設備改修含む場合有）、特別教室空調、体育館空調

校庭芝生化
非構造部材耐震化
部位改修 屋根・屋上改修、空調更新、受変電、放送、給水設備、消防設備、揚水ポンプ、プール、体育館照明

学級増対応 仮設校舎賃貸借、教室整備（空調、照明）、

屋外整備 法面対策、フェンス 等

その他修繕 ブロック塀撤去含む。単独の調査（アスベスト調査等）、それ以外はおおむね100万以下の工事

施設管理事務事業

9.64
16.08
9.98
9.31

43.05
39.09

機
能
向
上
を
含
む

も
の

機
能
回
復

中
心

対象外（施設管理事務）

18年間（億円）

205.82

133.10

37.12
10.17
76.68
8.63

（２）施設関連経費の推移 

これまでの 2002 年度から 2019 年度までの 18 年間の支出額は 560 億円（年平均 31.1 億

円、1 ㎡あたり 6,496 円/年）です。新築・増築は計 206 億円で 37％を占め、この間に整備さ

れた建物は 62,540 ㎡（約 33 万円/㎡）となります。新築・増築を除くと計 354 億円（年平均

19.7億円）で、1㎡あたりでは 4,107円/年となっています。耐震改修及び大規模改造を 2010

年度まで行っており、必要な耐震補強を完了しています。2001年度以降からは防音工事を実施し、

さらに、2011年度以降はトイレ・空調等の屋内環境整備、校庭芝生化、及び中規模改修によって

老朽化対策を行ってきています。この他に、機能回復中心の修繕等を年間約５億円行っています。 

【図表 2-4 施設関連経費の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 4 月 1 日現在  データ出典：2002 年度から 2019 年度支出命令より 
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圧縮強度 低強度（13.5N／mm2未満）の場合 

中性化深さ 
調査時点で鉄筋かぶり厚さに達している場合 

（鉄筋かぶり厚さのデータが無い場合は 30mm に達している場合） 

中性化の進行速度 調査時点で、理論値よりも中性化の進行が早い場合 

鉄筋腐食度 腐食度判定（４段階評価）がⅢまたはⅣの場合 

 参考：ＪＡＳＳ５（鉄筋コンクリート工事標準仕様書 2009年 日本建築学会） 

（３）構造躯体の健全性の評価 

<既存データによる評価方法> 

建物は躯体が健全であれば、躯体以外の部分を修繕・改修・交換することで長く使用できます。 

建物の長寿命化を図り、長く使用していくために、建物の耐震性及び構造躯体の健全性の状況を

把握します。構造躯体の健全性については、過去の耐震診断のデータを用いて評価します。 

長寿命化にあたっては躯体部分が長期間の使用に耐えうることが必要となりますが、構造耐力上、

主要な部分（柱、梁、床版、屋根版など）のコンクリート強度が著しく低い場合（13.5N/㎟以下）

は、変質、変状、施工時の信頼性などに影響があります。（文部科学省作成「学校施設の長寿命化計

画策定に係る手引（平成 27年 4月）」より） 

このため、耐震診断報告書における構造躯体データのうち、コンクリート圧縮強度とコンクリー

ト中性化深さ、鉄筋腐食度、鉄筋かぶり厚さのデータを用いて躯体の健全性を評価します。コンク

リート圧縮強度試験は各階ごとに複数箇所計測するため、棟全体の評価を行うために「圧縮平均強

度」を用います。なお、中性化の進行速度による評価によって、理論上、構造躯体の残存耐用年数

を求めることができますが、ここでは、期待できる使用年数として、① 60 年未満、② 60～80

年、③ 80年以上の３区分で取りまとめます。 

調査の結果、以下に該当する建築物については、「長寿命化を行うのに検討を要する」と評価しま

す。 

 

【表 2-1 長寿命化を行うのに検討を要する場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：中性化深さの算定式 

中性化深さは経過年数の平方根に比例し、次の式で示される。ここでは、中性化深さが標準的な鉄筋かぶり厚さ

30mmに達する経過年数を65年とした場合の中性化係数（Ａ）と調査時点の経過年数（ｔ）に基づく中性化深

さ（Ｃ）を理論値とし、実測値との比較でもって評価する。 

 

 

 

 

 

  出典：JASS 5  2009

Ｃ＝Ａ・√ｔ Ｃ：中性化深さ（mm） 

Ａ：中性化係数 

ｔ：経過年数（年） Ａ＝Ｃ÷√ｔ 

Ｔ＝(ｄ÷Ａ)
２

 ｄ：鉄筋かぶり厚さ（mm） 

  の最小値 
目標使用年数 
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工
事
実
施
段
階

耐震補強

耐震基準

耐震補強済み
または

耐震診断で耐震性あり

旧耐震基準

ＮＯ

または、使用不可ＹＥＳ

「長寿命」として試算 「建替え」として試算

計
画
策
定
段
階

調査

評価
項目

（例示）

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 木造

現地目視調査及び材料試験 現地目視調査 現地目視調査

➢ コンクリート圧縮強度
➢ 中性化深さ
➢ 鉄筋かぶり厚さ
➢ 鉄筋腐食状況
➢ 屋上・外壁の漏水状況

➢ 筋かいのたわみ
➢ 鉄骨腐食状況
➢ 非構造部材の取付部・

設備・二次部材安全性
➢ 屋根・外壁の漏水状況

➢ 土台・柱・梁の腐朽
➢ 柱・梁の傾斜
➢ 床のたわみ、床鳴り
➢ 屋根・外壁の漏水状況

躯体の詳細な調査

長寿命化 建替え

躯体の詳細な調査に加えて経済性や教育機能上

などの観点から総合的に判断する

判断

コンクリート圧縮強度
13.5N/mm2以下

ＲＣ
造

「要調査」
建物

ＹＥＳ

概ね40年以上で
腐食や劣化の進行が

著しいもの

Ｓ造
等

ＹＥＳ

ＮＯ

新耐震基準

*1

*1 例えば、時を重ねて活用され続けた木造建物等は、それ自体が文化財的価値を有することも多く、
改築に際しては、こうした観点からの検討も別途行う必要がある。

詳細調査
2017年度
17校実施

 

【図 2-5 長寿命化の判定フロー】 

 

 

 

 

  

学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書 p.21を一部加工 
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校名 棟名 棟番号 築年
経過
年数

調査
年度

圧縮
強度

町田第四小学校 校舎1 ⑱ 1974 45 1998 13.0

町田第四小学校 町田第五小学校 町田第六小学校 南大谷小学校

本町田東小学校 本町田小学校 南第一小学校 南第三小学校

南第四小学校 小川小学校 鶴間小学校 南成瀬小学校

鶴川第二小学校 鶴川第四小学校 木曽境川小学校 町田第三中学校

南大谷中学校 南中学校 薬師中学校 真光寺中学校

60年未満
42棟

（23.7％）

60～80年
2棟

（1.1％）

80年以上
133棟

（75.1％）

期
待
で
き
る
使
用
年
数
区
分

対象施設
177棟（62施設） 長寿命化を行うのに

検討を要する

長寿命化可能

<評価結果> 

耐震診断報告書における構造躯体のデータのうち、コンクリート圧縮強度が 13.5N/㎟未満であ

る建物は以下の 1棟です。この建物は耐震補強済みであり、直ちに建替えが必要というわけではあ

りませんが、長寿命化し長い期間使用するには向いていない可能性があります。 

 

【表 2-2 長寿命化に向かない可能性のある建物】 

 

 

 

 

 

中性化や鉄筋腐食度からみて、躯体の劣化が進行し、長寿命化計画を行う際に躯体補修が必要な

可能性のある建物を有する学校は、以下の 20校です。 

 

【表 2-3 長寿命化を行うのに検討を要する建物】 

 

 

 

 

 

 

 

全体の評価結果は以下となります。133棟（75.1％）の棟について、長寿命化可能と評価しま

した。 

【図 2-6 評価結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、長寿命化改修や建替えの実施段階では、躯体の詳細調査に加え、今後の目標使用年数や躯

体の補修費など改修に必要なコスト等を比較検証し、経済性もあわせて総合的な判断を下します。 
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<詳細調査による評価方法> 

耐震診断報告書による評価で「長寿命化可能」とした施設のうち、17 校 56 棟を対象とし、躯

体の物理的状況の把握のため、目視調査・コンクリートコア調査・はつり調査を行いました。 

 

評価項目は、耐力度調査に準じて次の項目とします。 

  ① コンクリート圧縮強度 

  ② 鉄筋腐食度（発錆のグレード） 

  ③ 躯体の状態（ひび割れ等） 

  ④ コンクリート中性化深さ及び鉄筋かぶり厚さ 

また、これらの評価値を基に耐力度*（未調査の項目は満点とした暫定値）を算定します。 

 

耐力度調査では、「危険改築の対象建物として、鉄筋腐食が進行した状態、躯体の状態が健全でな

い鉄筋コンクリート造で改修により躯体の健全度を回復させることが難しい建物を想定している。

（中略）一方、鉄筋腐食の著しい進展がなく、かぶりコンクリートの著しい変質・変状もなく、健

全に躯体施工が行われた建物であれば、必要な補修および劣化に対する保護を図ることで、今後の

長期の共用に耐えられるものと判断される」**としています。そこで本調査では、コンクリート圧

縮強度が 13.5N/㎟以上あり、上記のような著しい劣化状況がみられなければ長寿命化できると判

断します。 

今後は、本調査の結果を踏まえた上で、躯体以外の劣化状況評価やこれまでの修繕・改修履歴も

勘案し、躯体補修に係るコストを含む長寿命化改修コストを算定することで、経済性からの判断に

つなげていきます。 

 

≪参考文献≫ 

耐力度調査等の改定に関する検討業務報告書（H29年 2月 文部科学省）……文献Ａ 

学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29年 3月 文部科学省）……文献Ｂ 

既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 同解説（2001年改定版 国土交通省住宅局建

築指導課監修、日本建築防災協会発行）……文献Ｃ 

 

* 耐力度…公立学校施設においての建物の構造耐力、経年による耐力・機能の低下、立地条件に

よる影響の３点の項目を総合的に調査し、建物の老朽化を評価するものであり、調査

の結果、所要の評点に達しないものについては、老朽化した公立学校施設を建て替え

る事業（危険改築事業）の際の補助対象となり、建替えが必要かどうかを判断するた

めのひとつの方法となる。（文献Ａ Ⅰ-5頁より） 

** 文献Ａ Ⅰ-53頁 
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鉄筋腐食度

中性化深さ

かぶり厚さ

鉄筋の発錆状
況

ひび割れ等の
状況

評価項目

３段階のグレード評価
（1.0＝健全）

30㎜以下なら健全

30㎜以上なら健全

３段階のグレード評価
（1.0＝健全）

３段階のグレード評価
（1.0＝健全）

評価基準 評価結果（健全でない建物）

すべての建物のはつり状況で、0.8評価（部分的な点食あり）である。

町田第三小（校舎2）
忠生中（校舎1）

全ての棟で0.5評価は無し

0.5評価 つくし野小（校舎）
成瀬台小（校舎、体育館）

町田第三小（校舎2） 藤の台小（校舎1）
鶴川第三小（校舎1） 忠生小（校舎1、校舎2）
町田第二中（校舎1） つくし野中（校舎1）

評価結果（評価基準に満たないため、補修が必要な建物）

<評価結果> 

調査対象 17校 56棟すべて、圧縮強度が 13.5N/㎟以上あり、鉄筋腐食やコンクリートに著し

い変質・変状が無い事から「長寿命化できる」と判断しました。ただし、下記に示すような鉄筋の

腐食や中性化の進行が見られるため、長寿命化に際しては、躯体の状態に応じた補修を行う必要が

あります。ただし、躯体の補修については、工期が長くなる、工事費が増加するなどの課題がある

ため総合的に判断する必要があります。 

【表 2-4 項目別の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 2-5 参考：躯体の補修方法】 
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Ａ 概ね良好

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）

Ｄ

早急に対応する必要がある

（安全上、機能上、問題あり）

（躯体の耐久性に影響を与えている）

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等

良好

劣化

評価 基準

目視による評価【屋根・屋上、外壁】現地調査対象棟の評価基準

町田第一小学校 町田第二小学校 町田第三小学校 藤の台小学校

つくし野小学校 成瀬台小学校 鶴川第三小学校 忠生小学校

忠生第三小学校 七国山小学校 小山小学校 相原小学校

町田第二中学校 つくし野中学校 鶴川第二中学校 忠生中学校

堺中学校

南大谷小学校 大蔵小学校 小山田小学校 小山田南小学校

町田第三中学校 小山田中学校

町田第四小学校 町田第五小学校 町田第六小学校 本町田東小学校

本町田小学校 南第一小学校 南第二小学校 南第三小学校

南第四小学校 小川小学校 鶴間小学校 高ケ坂小学校

成瀬中央小学校 南成瀬小学校 南つくし野小学校 鶴川第一小学校

鶴川第二小学校 鶴川第四小学校 金井小学校 三輪小学校

山崎小学校 木曽境川小学校 図師小学校 小山ヶ丘小学校

小山中央小学校 大戸小学校 町田第一中学校 南大谷中学校

南中学校 成瀬台中学校 南成瀬中学校 鶴川中学校

薬師中学校 真光寺中学校 金井中学校 山崎中学校

木曽中学校 小山中学校 武蔵岡中学校

工事履歴データで判断
（39校）

2019年実施分（6校）

現
地
調
査

2017年実施分(17校）

（４）構造躯体以外の劣化状況の評価 

<評価方法> 

今後の維持保全計画の策定にあたり、劣化状況や機能状況を把握するために、調査を実施しまし

た。本調査で得られた情報は、計画策定検討時の重要な基礎情報となります。 

対象校 62 校を現地調査の結果を元に評価する棟と、工事履歴データで判断する学校の 2 つに

分けて各校の劣化状況を評価しました。 

【表 2-6 調査項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地調査対象 23 校については、『学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書』 p.26 に掲載の

下記評価基準に則り、目視で評価しました。その他の学校 39校については、築年及び直近の大規

模改修・防音工事・中規模改修データから部位ごとに経過年数を算出し、耐用年数を元にした評価

基準を用いて評価しました。判定にあたっての考え方は下表のとおりです。 

【表 2-7 劣化度判定の判断基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データでの判断基準(築年・大規模改修・中規模改修・防音改修年で判断)

経過年数による評価基準

A B C

屋根・屋上 20 10年以内 10～20年 20年以上

外壁 20 10年以内 10～20年 20年以上

外部開口部 40 20年以内 20～40年 40年以上

内部仕上 40 20年以内 20～40年 40年以上

電気設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

給排水設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

空調設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

標準
耐用年数

部位

工事履歴データによる評価基準
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②部位のコスト配分①部位の評価点 ③健全度

総和(部位の評価点×部位のコスト配分)

※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っている。

※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。

60÷
評価点

A 100

B 75

C 40

D 10

部位 コスト配分

屋根・屋上 5.1

外壁 8.3

外部開口部 8.9

内部仕上 22.4

電気設備 8

給排水設備 3.65

空調設備 3.65

計 60

部位 評価 評価点 配分

屋根・屋上 B → 75 × 5.1 ＝ 382.5

外壁 C → 40 × 8.3 ＝ 332

外部開口部 B → 75 × 8.9 ＝ 667.5

内部仕上 A → 100 × 22.4 ＝ 2240

電気設備 C → 40 × 8 ＝ 320

給排水設備 B → 75 × 3.65 ＝ 273.75

空調設備 D → 10 × 3.65 ＝ 36.5

計 4252.25

÷ 60

70.8708

四捨五入して健全度＝71

評価結果について指標化し、各棟の劣化状況を比較検証できるように、健全度を求めます。健全

度とは、各建物の７つの部位について劣化状況を４段階で評価し、100 点満点で数値化した評価

指標です。①部位の評価点と②部位のコスト配分を下表のように定め、③健全度を 100 点満点で

算定します。なお、②部位のコスト配分は、文部科学省の「長寿命化改良事業」の校舎の改修比率

算定表を参考に一部を按分して設定したものです。 

 

【図 2-7 健全度の算定】 
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全体の劣化状況(面積比）
対象：207棟 451,979㎡

A, 26.9%

A, 12.9%

A, 11.8%

A, 23.3%

A, 50.9%

A, 36.3%

A, 37.7%

B, 17.2%

B, 14.1%

B, 15.8%

B, 60.0%

B, 35.4%

B, 23.6%

B, 20.5%

C, 55.9%

C, 72.9%

C, 72.4%

C, 16.7%

C, 13.7%

C, 40.1%

C, 37.6%
D

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空調設備

給排水設備

電気設備

内部仕上

外部開口部

外壁

屋根・屋上

A, 25.7%

A, 10.8%

A, 9.6%

A, 23.3%

A, 50.9%

A, 34.1%

A, 35.6%

B, 19.4%

B, 17.4%

B, 19.0%

B, 54.4%

B, 32.1%

B, 25.9%

B, 23.7%

C, 54.9%

C, 71.8%

C, 71.3%

C, 22.3%

C, 17.0%

C, 40.0%

C, 36.5%
D

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空調設備

給排水設備

電気設備

内部仕上

外部開口部

外壁

屋根・屋上

Ａ 概ね良好

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）

Ｄ

早急に対応する必要がある

（安全上、機能上、問題あり）

（躯体の耐久性に影響を与えている）

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等

良好

劣化

評価 基準

目視による評価【屋根・屋上、外壁】現地調査対象棟の評価基準

<評価結果> 

町田市の部位別の学校施設の劣化状況は以下となります。 

 

【図 2-8 全体の劣化状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋根・屋上、外壁はこれまでの改修等により、全体の半数が良好な状態を保っていますが、未改

修の建物や改修後の経年による劣化が進行している建物があり、対応が必要です。空調設備と照明

を除いた設備は大規模改修でしか改修していないことが多かったため、電気設備と給排水設備の劣

化が著しくなっています。外部開口部は耐用年数の長さに加え、防音工事にサッシの取替が含まれ

ていることもあり、8割以上がA または B 評価と良好です。また、内部仕上も概ね良好です。 

 

【表 2-8 劣化度判定の判断基準（再掲）】 
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屋根・屋上の劣化の例 

 

 

 

 

 

 

 南大谷小 校舎-1

広範囲に浮きが見られる。一

部は水を含んでしまっており、

踏むと水が染み出す部分もあ

る。また、トップコートが剥がれ、

継ぎ目が硬化している箇所も

見受けられる。

町田第三中 校舎-1

4階屋上部分のシート防水、

樋周りの防水が、浮きあがっ

ており、排水溝の周りは特に

剥がれかかっている。また、

ネットフェンスは錆びており、

対応が必要である。

小山田小 校舎-1

北側にある勾配屋根のアス

ファルトシングル部分で広範

囲に剥がれが見られ、破片

が飛び散っている。

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C D

0 5 10 15 20 25

築20年未満

築20～29年

築30～39年

築40～49年

築50年以上

A B C D

築50年以上 42% 7% 37% 15%

築40～49年 35% 22% 39% 4%

築30～39年 26% 4% 70% 0%

築20～29年 33% 25% 42% 0%

築20年未満 40% 60% 0% 0%

ア 屋根・屋上の劣化状況 

目視調査の結果、防水シートの浮きやアスファルトの剝れなどが見られ D 評価となった校舎が

4 棟（南大谷小、鶴川第三小、小山田小、町田第三中）ありました。うち 2 棟は築 52 年と古く、

30 年以上前に大規模な改修を実施していますが、改修後の経年により劣化が進行しています。築

年による劣化状況の分布では、築 30年以上の建物で劣化が顕在化しており、これらの未改修ある

いは改修後からの年数が長い建物について、早急に対応が必要です。 

 

【図 2-9 屋根・屋上の劣化状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 外壁の劣化状況 

築年による劣化状況の分布では、築 30年以上の建物で劣化が顕在化している点では屋根・屋上

と同様ですが、D評価を受けた棟はありません。早急に工事が必要な建物はありませんが、劣化が

顕在化する建物が存在しているため対応が必要です。 

 

■築年ごとの評価分布割合 

（万㎡） 
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参考：防音建具の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

0 5 10 15 20 25

築20年未満

築20～29年

築30～39年

築40～49年

築50年以上

A

A

A

A

B

B

B C

0 5 10 15 20 25

築20年未満

築20～29年

築30～39年

築40～49年

築50年以上

■築年ごとの評価分布割合 

■築年ごとの評価分布割合 

A B C D

築50年以上 42% 14% 45% 0%

築40～49年 34% 22% 43% 0%

築30～39年 25% 11% 65% 0%

築20～29年 33% 2% 64% 0%

築20年未満 35% 65% 0% 0%

A B C D

築50年以上 63% 14% 23% 0%

築40～49年 42% 32% 26% 0%

築30～39年 26% 74% 0% 0%

築20～29年 36% 64% 0% 0%

築20年未満 93% 7% 0% 0%

（万㎡） 

（万㎡） 

【図 2-10 外壁の劣化状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 外部開口部 

町田市は厚木飛行場が近くにあり、一部の学校が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律

に基づく防音改修助成地区に含まれているため、建具を防衛省適合防音建具に改修する工事を実施

してきました。サッシの耐用年数が元々長いこともあり、全体的に非常に良好な状態です。Ｃ評価

は防音改修の対象ではない体育館や改修履歴の無い学校であり、今後、改修を実施する際には対応

が必要です。 

 

【図 2-11 外部開口部の劣化状況と防音建具の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町田第三中学校 校舎 

写真の左上に防衛省適合防音建具を示すシールが貼

られているのが見える。このような防音建具に取り

換える工事は主に 2000 年代後半から現在までにか

けて実施している。 
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A

A

A

B

B

B

B

C

0 5 10 15 20 25

築20年未満

築20～29年

築30～39年

築40～49年

築50年以上

■築年ごとの評価分布割合 

■築年ごとの評価分布割合 

A

A

B

B

B

B

C

C

C

0 5 10 15 20 25

築20年未満

築20～29年

築30～39年

築40～49年

築50年以上

A B C D

築50年以上 5% 87% 7% 0%

築40～49年 9% 51% 40% 0%

築30～39年 14% 85% 2% 0%

築20～29年 2% 98% 0% 0%

築20年未満 98% 2% 0% 0%

A B C D

築50年以上 7% 7% 86% 0%

築40～49年 1% 11% 88% 0%

築30～39年 13% 12% 75% 0%

築20～29年 0% 23% 77% 0%

築20年未満 40% 60% 0% 0%

（万㎡） 

（万㎡） 

エ 内部仕上げ 

これまでの大規模改修や防音工事の工事内容に含まれていないため、築 40～49 年でＣ評価の

建物があります。それでも築 40～49年以外は殆どがA または B 評価であり、部分的な改修や修

繕の結果、古い建物を含め全体的に良好な状態を保っています。ただし、これまでの改修では間仕

切りの変更等を含めた全体的な改修は行っていないため、長寿命化改修時には新たな学習環境への

対応などが必要となります。 

 

【図 2-12 内部仕上げの劣化状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 電気設備・給排水設備 

中規模改修及び防音改修時には、照明の一部の設備を除いて殆ど改修を実施していないため、ど

ちらも経年劣化が特に著しくなっています。これまでは不具合・故障部分への対応のみであったた

め、今後長く建物を使うためには、配線・配管含めた全体的な更新が必要になります。また、これ

までに照明のＬＥＤ化を進めてきましたが、このように新しい設備の切り替えによって省エネ等の

機能向上が図れる場合もあり、財政的な制約の中で効率的な整備計画が必要となっています。 

 

【図 2-13 電気設備の劣化状況】 
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■築年ごとの評価分布割合 

A

A

B

B

B

C

C

C

C

0 5 10 15 20 25

築20年未満

築20～29年

築30～39年

築40～49年

築50年以上

A B C D

築50年以上 7% 7% 86% 0%

築40～49年 2% 9% 89% 0%

築30～39年 15% 10% 75% 0%

築20～29年 0% 23% 77% 0%

築20年未満 40% 60% 0% 0%

（万㎡） 

【図 2-14 給排水設備の劣化状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ その他設備の状況 

空調整備工事について、2011年から 2012年にかけて普通教室、および、2017年から 2018

年にかけて設置されていない特別教室に実施し、全ての普通・特別教室にマルチエアコンを設置し

ています。また、体育館については、児童生徒の熱中症対策と教育環境の改善及び避難施設の機能

向上を図るため、2020 年から 2021 年にかけて全ての学校で空調設備と搬送ファンの設置を進

めています。 

避難施設の機能向上として、2020 年から 2021 年にかけて全ての学校で非常用発電機の設置

と体育館照明の LED 化を行い、停電時も避難所の中心となる体育館において、照明、トイレ、コ

ンセント、搬送ファンが利用できるように計画しています。 

トイレ改修については 2011年から 2018年までに実施し、洋式化やドライ化も概ね済ませて

いますが、現在 10校のトイレドライ化が残っています。 

バリアフリー化としては、これまでに 22校でエレベーターを設置しており、エレベーターが整

備されていない学校でもスロープなどの対応を行っています。 

今後も財政的な制約に従いながら学習環境の向上に努め、ICT化や新型コロナウイルス感染症対

策など、新たな学習環境への対応を実施していく必要があります。 

 

 

キ 調査実施以降の対応状況 

 調査結果については、本計画を策定するために専門業者に業務委託を行い、現状確認とデータ整

理をしたものです。躯体以外の劣化状況については、状況に応じて、現地確認を行い、劣化の激し

い部分については適時改善を行うなど、安全確保をしています。 
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# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ##

S36S37S38S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61S62S63H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

基準年度 2020

建物基本情報 躯体の健全性
建築年度 耐震安全性

まちだだいよん 1 校舎1 EV 給 RC 4 5,650 1971 S46 49 旧 済 済 1998 24 13.0 Ⅱ 15 43.8 60未満 要調査 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○

町田第四小学校 2 体育館 S 2 691 1974 S49 46 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,341 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみだいよん 1 校舎1 給 RC 3 3,130 1966 S41 54 旧 済 済 1998 32 21.2 Ⅲ 7 45.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

南第四小学校 2 校舎2 RC 4 1,381 1972 S47 48 旧 済 済 1998 26 19.7 Ⅱ 3 54.8 80以上 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 4 995 1977 S52 43 旧 済 不要 1998 21 20.2 Ⅱ 3 76.8 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 678 1973 S48 47 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,184 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つくしの 1 校舎1 給 RC 3 4,319 1970 S45 50 旧 済 済 1996 26 27.3 Ⅰ 6 20.3 80以上 0.8 6.6 1.3 24.75 1 0.5 長寿命 2017 現地 B C B B B B A - 72 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

つくし野小学校 2 体育館 S 2 668 1972 S47 48 旧 済 不要 2017 現地 B B B B B B C - 73 —
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 4,987 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つるかわだいよん 1 校舎1 RC 3 3,285 1970 S45 50 旧 済 済 1999 29 16.7 Ⅲ 4 49.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

鶴川第四小学校 2 校舎2 給 RC 4 2,921 1972 S47 48 旧 済 済 1999 27 21.7 Ⅲ 17 65.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,390 1974 S49 46 旧 済 済 1999 25 16.8 Ⅲ 9 59.0 60未満 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,596 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つるかわだいさん 1 校舎1 RC 4 5,000 1967 S42 53 旧 済 済 1998 31 17.1 Ⅱ 5 31.3 80以上 0.8 8.9 22.0 45 1 0.8 長寿命 2017 現地 D C C B C C B - 53 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

鶴川第三小学校 2 校舎2 RC 4 1,317 1974 S49 46 旧 済 済 1998 24 16.7 Ⅱ 9 26.5 80以上 0.8 18.0 29.3 34.1 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B B B C C B - 65 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,166 1974 S49 46 旧 済 不要 1998 24 15.9 Ⅱ 10 60.3 80以上 0.8 15.6 15.3 47.8 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A B C C C B - 61 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 321 1978 S53 42 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1 0.8 2017 現地 A C B - B B B - 71 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,804 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみだいいち 1 校舎1 RC 3 2,129 1965 S40 55 旧 済 済 1998 30 21.9 Ⅲ 17 17.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

南第一小学校 2 校舎2 RC 3 1,038 1970 S45 50 旧 済 済 1998 28 16.4 Ⅰ 14 8.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 給 RC 3 2,694 1979 S54 41 旧 済 不要 1998 19 31.5 Ⅰ 11 31.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 692 1970 S45 50 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,553 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいろく 1 校舎1 EV RC 3 1,819 1964 S39 56 旧 済 済 1998 34 16.6 Ⅱ 10 34.3 80以上 長寿命 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ 改修中 マルチ △ △△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○

町田第六小学校 2 校舎2 RC 3 2,202 1966 S41 54 旧 済 済 1998 32 18.7 Ⅱ 10 32.0 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75 改修中 マルチ △ △△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○

3 校舎3 RC 3 1,013 1971 S46 49 旧 済 済 1998 27 16.3 Ⅰ 25 40.3 60-80 長寿命 データ A A A B C C C - 75 改修中 マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○

4 校舎+体育館 RC 3 1,367 1971 S46 49 旧 済 済 1998 27 19.3 Ⅱ 10 44.0 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62 改修中 マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○

5 給食棟 給 S 3 115 2011 H23 9 新 - - データ A A A A A A A - 100 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○

総延床面積 6,516 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
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～
1980
(S55)

       履歴躯体以外の劣化状況

60年前

空
調

現在1971（Ｓ46）年

帯筋間隔改正

1981（Ｓ56）年

耐震基準改正

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

構造

RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

S ： 鉄骨造

W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数

耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要LS ： 軽量鉄骨造

CB ：            造

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

データでの判断基準(築年・大規模改修・中規模改修・防音改修年で判断)

経過年数による評価基準

A B C

屋根・屋上 20 10年以内 10～20年 20年以上

外壁 20 10年以内 10～20年 20年以上

外部開口部 40 20年以内 20～40年 40年以上

内部仕上 40 20年以内 20～40年 40年以上

電気設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

給排水設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

空調設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

標準
耐用年数

部位

工事履歴 凡例

大規模改修(屋根屋上+外壁+外部開口部+内部+電気+給排水+空調)
※1999年以前は屋根屋上+外壁+内部

大

防 防音工事(屋根屋上+外壁+外部開口部+空調+電気(LED化・2015年以降))

中 中規模改修(屋根屋上+外壁+外部開口部+電気(LED化・2015年以降))

圧縮強度

13.5Ｎ/㎟

以下

１
９
７
１
年
以
前
建
築
の
棟
が
あ
る
学
校

（５）建物情報一覧 

本計画の対象棟について調査結果を整理しました。今後は、各建物の劣化状況や整備レベルとい

った実態に応じ、整備計画を検討していきます。 

  



 

2-18 

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ##

S36S37S38S39S40S41S42S43S44S45S46S47S48S49S50S51S52S53S54S55S56S57S58S59S60S61S62S63H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

基準年度 2020

建物基本情報 躯体の健全性
建築年度 耐震安全性

まちだだいよん 1 校舎1 EV 給 RC 4 5,650 1971 S46 49 旧 済 済 1998 24 13.0 Ⅱ 15 43.8 60未満 要調査 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○

町田第四小学校 2 体育館 S 2 691 1974 S49 46 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,341 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみだいよん 1 校舎1 給 RC 3 3,130 1966 S41 54 旧 済 済 1998 32 21.2 Ⅲ 7 45.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

南第四小学校 2 校舎2 RC 4 1,381 1972 S47 48 旧 済 済 1998 26 19.7 Ⅱ 3 54.8 80以上 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 4 995 1977 S52 43 旧 済 不要 1998 21 20.2 Ⅱ 3 76.8 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 678 1973 S48 47 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,184 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つくしの 1 校舎1 給 RC 3 4,319 1970 S45 50 旧 済 済 1996 26 27.3 Ⅰ 6 20.3 80以上 0.8 6.6 1.3 24.75 1 0.5 長寿命 2017 現地 B C B B B B A - 72 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

つくし野小学校 2 体育館 S 2 668 1972 S47 48 旧 済 不要 2017 現地 B B B B B B C - 73 —
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 4,987 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つるかわだいよん 1 校舎1 RC 3 3,285 1970 S45 50 旧 済 済 1999 29 16.7 Ⅲ 4 49.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

鶴川第四小学校 2 校舎2 給 RC 4 2,921 1972 S47 48 旧 済 済 1999 27 21.7 Ⅲ 17 65.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,390 1974 S49 46 旧 済 済 1999 25 16.8 Ⅲ 9 59.0 60未満 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,596 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つるかわだいさん 1 校舎1 RC 4 5,000 1967 S42 53 旧 済 済 1998 31 17.1 Ⅱ 5 31.3 80以上 0.8 8.9 22.0 45 1 0.8 長寿命 2017 現地 D C C B C C B - 53 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

鶴川第三小学校 2 校舎2 RC 4 1,317 1974 S49 46 旧 済 済 1998 24 16.7 Ⅱ 9 26.5 80以上 0.8 18.0 29.3 34.1 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B B B C C B - 65 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,166 1974 S49 46 旧 済 不要 1998 24 15.9 Ⅱ 10 60.3 80以上 0.8 15.6 15.3 47.8 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A B C C C B - 61 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 321 1978 S53 42 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1 0.8 2017 現地 A C B - B B B - 71 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,804 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみだいいち 1 校舎1 RC 3 2,129 1965 S40 55 旧 済 済 1998 30 21.9 Ⅲ 17 17.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

南第一小学校 2 校舎2 RC 3 1,038 1970 S45 50 旧 済 済 1998 28 16.4 Ⅰ 14 8.0 60未満 長寿命 データ C C C B C C C - 53
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 給 RC 3 2,694 1979 S54 41 旧 済 不要 1998 19 31.5 Ⅰ 11 31.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 692 1970 S45 50 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,553 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいろく 1 校舎1 EV RC 3 1,819 1964 S39 56 旧 済 済 1998 34 16.6 Ⅱ 10 34.3 80以上 長寿命 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ 改修中 マルチ △ △△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○

町田第六小学校 2 校舎2 RC 3 2,202 1966 S41 54 旧 済 済 1998 32 18.7 Ⅱ 10 32.0 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75 改修中 マルチ △ △△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○

3 校舎3 RC 3 1,013 1971 S46 49 旧 済 済 1998 27 16.3 Ⅰ 25 40.3 60-80 長寿命 データ A A A B C C C - 75 改修中 マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○

4 校舎+体育館 RC 3 1,367 1971 S46 49 旧 済 済 1998 27 19.3 Ⅱ 10 44.0 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62 改修中 マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○

5 給食棟 給 S 3 115 2011 H23 9 新 - - データ A A A A A A A - 100 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○

総延床面積 6,516 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
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化深

さ
（mm）

50年前 40年前 30年前 20年前 10年前
ト
イ
レ
環
境

バ
リ
ア
フ
リ
ー

～
1980
(S55)

       履歴躯体以外の劣化状況

60年前

空
調

現在1971（Ｓ46）年

帯筋間隔改正

1981（Ｓ56）年

耐震基準改正

建 ○ ○ ○ ○ ○ ○

現在

経過年数

新築

構造

RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

S ： 鉄骨造

W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数

耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要LS ： 軽量鉄骨造

CB ：            造

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

データでの判断基準(築年・大規模改修・中規模改修・防音改修年で判断)

経過年数による評価基準

A B C

屋根・屋上 20 10年以内 10～20年 20年以上

外壁 20 10年以内 10～20年 20年以上

外部開口部 40 20年以内 20～40年 40年以上

内部仕上 40 20年以内 20～40年 40年以上

電気設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

給排水設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

空調設備 20 10年以内 10～20年 20年以上

標準
耐用年数

部位

工事履歴 凡例

大規模改修(屋根屋上+外壁+外部開口部+内部+電気+給排水+空調)
※1999年以前は屋根屋上+外壁+内部

大

防 防音工事(屋根屋上+外壁+外部開口部+空調+電気(LED化・2015年以降))

中 中規模改修(屋根屋上+外壁+外部開口部+電気(LED化・2015年以降))

圧縮強度

13.5Ｎ/㎟

以下

１
９
７
１
年
以
前
建
築
の
棟
が
あ
る
学
校

 

  

2020 年 4 月時点 
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建物基本情報 躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

まちだだいさん 1 校舎1 RC 3 1,447 1965 S40 55 旧 済 済 1997 32 22.5 Ⅱ 2 48.6 80以上 0.8 8.3 9.5 47.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B A B C C A - 71 —
ドライ

化
マルチ △ △△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○

町田第三小学校 2 校舎2 給 RC 4 3,672 1970 S45 50 旧 済 済 1997 27 24.0 Ⅱ 1 29.8 80以上 0.8 14.5 27.5 29.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B A B C C A - 71 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○

3 体育館 S 2 809 1974 S49 46 旧 済 済 1997 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 B B C C C C - - 48 — — — △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,928 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

あいはら 1 校舎1 RC 3 1,585 1968 S43 52 旧 済 済 1996 28 33.6 Ⅱ 2 30.8 80以上 0.8 16.9 2.0 38 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C B - 60 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

相原小学校 2 校舎2 RC 3 1,804 1976 S51 44 旧 済 不要 1996 20 25.9 Ⅱ 1 43.8 80以上 0.8 0.3 14.0 32 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C B - 60 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 3 2,576 1977 S52 43 旧 済 済 1996 19 24.0 Ⅱ 5 44.0 80以上 0.8 6.4 17.5 47.5 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C B - 60 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 668 1972 S47 48 旧 済 不要 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 B B C C C C - - 48 — — — △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 RC 3 237 1977 S52 43 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 80以上 0.8 6.4 17.5 47.5 1 0.8 2017 現地 B C B - C C B - 56 — — - △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,870 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいさん 1 校舎1 RC 4 4,751 1967 S42 53 旧 済 済 1997 23 25.4 Ⅰ 21 24.0 60未満 長寿命 2019 現地 D C A B A A A - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○

町田第三中学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,413 1971 S46 49 旧 済 済 1997 26 15.7 0 10 80以上 長寿命 2019 現地 B A A B A A A - 89
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○

総延床面積 6,164 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ほんまちだひがし 1 校舎1 RC 3 2,707 1970 S45 50 旧 済 済 1997 27 19.7 Ⅲ 9 29.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○○

本町田東小学校 2 校舎2 RC 4 2,321 1970 S45 50 旧 済 済 1997 24 17.8 Ⅲ 18 35.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,414 1974 S49 46 旧 済 済 1997 23 14.9 Ⅲ 14 27.0 60未満 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 251 1990 H2 30 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,693 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみだいさん 1 校舎1 EV 給 RC 4 4,490 1970 S45 50 旧 済 済 1998 27 17.9 Ⅰ 33 38.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防防○○○○○○○○

南第三小学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,401 1974 S49 46 旧 済 不要 1998 24 20.1 Ⅱ 17 20.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防防○○○○○○○○

総延床面積 5,891 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ただお 1 校舎1 RC 3 3,413 1966 S41 54 旧 済 済 1998 32 29.3 Ⅱ 2 47.9 80以上 0.8 25.9 48.8 30 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C A - 62 — — マルチ △ △△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○

忠生小学校 2 校舎2 EV RC 4 1,821 1973 S48 47 旧 済 済 1998 25 17.9 Ⅱ 7 39.5 80以上 0.8 13.6 31.0 25.5 1 1.0 長寿命 2017 現地 C B B B C C A B 67 ＥＶ — マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 S 3 1,322 2003 H15 17 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2017 現地 A A B B A A A - 87 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 668 1971 S46 49 旧 済 済 1998 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 A A C A C C - - 78 —
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 S 1 272 1981 S56 39 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 2017 現地 C C B - B B A - 65 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,496 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

やくし 1 校舎1 RC 4 4,355 1970 S45 50 旧 済 済 1997 27 17.7 Ⅱ 34 35.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

薬師中学校 2 校舎2 RC 4 1,492 1979 S54 41 旧 済 不要 1997 18 33.8 Ⅱ 11 29.0 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,402 1971 S46 49 旧 済 不要 1997 25 29.3 Ⅱ 9 34.5 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

総延床面積 7,249 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいいち 1 校舎1 給 RC 3 2,562 1969 S44 51 旧 済 済 1998 29 24.9 I 5 34.0 80以上 0.8 19.1 5.5 46.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B A C C C A - 57
スロープ

等
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○

町田第一小学校 2 校舎2 RC 3 1,525 1969 S44 51 旧 済 済 1998 29 26.2 Ⅱ 3 44.0 80以上 0.8 25.5 8.3 30.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B A C C C A - 57
スロープ

等
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○

3 校舎3 EV RC 4 1,179 2002 H14 18 新 - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A A A A B 100 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○防防○○○○○○○○○○

4 体育館
屋
上 RC 4 1,408 2002 H14 18 新 - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A A A A - 100

スロープ
等

ドライ
化

— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,778 ㎡ 5 給食棟 給 S 2 104 2010 H22 10 - - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A - A A A - 100
スロープ

等
— — △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○

まちだだいご 1 校舎1 RC 3 630 1966 S41 54 旧 済 済 1998 31 26.8 Ⅰ 7 60.0 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

町田第五小学校 2 校舎2 RC 3 604 1970 S45 50 旧 済 済 1998 28 27.7 Ⅱ 23 26.7 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75 - マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

3 校舎3 RC 3 2,907 1976 S51 44 旧 済 済 1998 22 25.6 Ⅱ 15 23.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

4 校舎4 給 RC 3 1,290 1977 S52 43 旧 済 不要 1998 21 20.5 Ⅰ 12 51.7 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

5 体育館 S 2 681 1972 S47 48 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,112 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいに 1 校舎1 RC 3 1,819 1964 S39 56 旧 済 済 1995 31 27.5 Ⅱ 11 37.0 80以上 0.8 5.5 12.3 28 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A C C A - 88 —
ドライ

化
マルチ △ △△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○

町田第二小学校 2 校舎2 給 RC 3 1,757 1970 S45 50 旧 済 済 1995 25 27.4 Ⅱ 7 39.0 80以上 0.8 10.9 1.5 41.3 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A C C A - 88 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○

3 校舎3 RC 3 911 1980 S55 40 旧 済 不要 1995 15 25.8 Ⅱ 4 42.0 80以上 0.8 5.9 7.3 40 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A B B A - 95 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○

4 体育館 S 2 668 1972 S47 48 旧 済 不要 2017 現地 A C C C C C - - 45 — — — △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,155 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみ 1 校舎1 RC 4 4,654 1968 S43 52 旧 済 済 1998 28 19.1 Ⅳ 4 20.5 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○

南中学校 2 校舎2 RC 4 2,016 1971 S46 49 旧 済 済 1998 27 15.9 Ⅲ 9 23.3 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○

総延床面積 11,397 ㎡ 3 校舎+体育館 EV
屋
内 RC 3 4,727 1998 H10 22 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ

ドライ
化

マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○

屋
根
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

昇
降
機

健全
度

（100
点満
点）

2010
(H22)

1961
(S36)

～
1970
(S45)

1971
(S46)

2011
(H23)

～
2020
(R2)

1990
(H2)

1991
(H3)

～
1981
(S56)

～
2000
(H12)

2001
(H13)

～

長寿命
化の可

否

②
鉄
筋
腐
食
度

調
査
年
度

①
圧縮
強度
の平
均値

（N/mm2
）

既存データ

西暦

経
過
年
数
(t)

内
部
仕
上

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

空
調
設
備

調
査
方
法

施設名称
棟
番
号

建物名称
昇
降
機

プ
ー

ル

給
食
室

③
中性
化深
さ(C)
（mm

）

④
鉄筋
のか
ぶり
厚さ
(d)

構
造
区
分

地
上
階
数

延床
面積
（㎡）

築
年
数和暦

基
準

診
断

補
強

調査
年度

期待で
きる築
年数区

分

目視
による
躯体
の状
態

①
鉄
筋
腐
食
度

④
鉄筋

かぶり
厚さ
(mm)

目視
によ
る鉄
筋の
発錆
状態

詳細調査結果

②
コア
中性
化深

さ
（mm）

③
はつ

り
中性
化深

さ
（mm）

50年前 40年前 30年前 20年前 10年前
ト
イ
レ
環
境

バ
リ
ア
フ
リ
ー

～
1980
(S55)

       履歴躯体以外の劣化状況

60年前

空
調

現在1971（Ｓ46）年

帯筋間隔改正

1981（Ｓ56）年

耐震基準改正

構造

RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

S ： 鉄骨造

W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数

耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要LS ： 軽量鉄骨造

CB ：            造

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

１
９
７
１
年
以
前
建
築
の
棟
が
あ
る
学
校

  



 

2-20 

建物基本情報 躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

まちだだいさん 1 校舎1 RC 3 1,447 1965 S40 55 旧 済 済 1997 32 22.5 Ⅱ 2 48.6 80以上 0.8 8.3 9.5 47.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B A B C C A - 71 —
ドライ

化
マルチ △ △△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○

町田第三小学校 2 校舎2 給 RC 4 3,672 1970 S45 50 旧 済 済 1997 27 24.0 Ⅱ 1 29.8 80以上 0.8 14.5 27.5 29.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B A B C C A - 71 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○

3 体育館 S 2 809 1974 S49 46 旧 済 済 1997 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 B B C C C C - - 48 — — — △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,928 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

あいはら 1 校舎1 RC 3 1,585 1968 S43 52 旧 済 済 1996 28 33.6 Ⅱ 2 30.8 80以上 0.8 16.9 2.0 38 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C B - 60 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

相原小学校 2 校舎2 RC 3 1,804 1976 S51 44 旧 済 不要 1996 20 25.9 Ⅱ 1 43.8 80以上 0.8 0.3 14.0 32 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C B - 60 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 3 2,576 1977 S52 43 旧 済 済 1996 19 24.0 Ⅱ 5 44.0 80以上 0.8 6.4 17.5 47.5 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C B - 60 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 668 1972 S47 48 旧 済 不要 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 B B C C C C - - 48 — — — △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 RC 3 237 1977 S52 43 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 80以上 0.8 6.4 17.5 47.5 1 0.8 2017 現地 B C B - C C B - 56 — — - △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,870 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいさん 1 校舎1 RC 4 4,751 1967 S42 53 旧 済 済 1997 23 25.4 Ⅰ 21 24.0 60未満 長寿命 2019 現地 D C A B A A A - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○

町田第三中学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,413 1971 S46 49 旧 済 済 1997 26 15.7 0 10 80以上 長寿命 2019 現地 B A A B A A A - 89
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○

総延床面積 6,164 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ほんまちだひがし 1 校舎1 RC 3 2,707 1970 S45 50 旧 済 済 1997 27 19.7 Ⅲ 9 29.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○○

本町田東小学校 2 校舎2 RC 4 2,321 1970 S45 50 旧 済 済 1997 24 17.8 Ⅲ 18 35.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,414 1974 S49 46 旧 済 済 1997 23 14.9 Ⅲ 14 27.0 60未満 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 251 1990 H2 30 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,693 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみだいさん 1 校舎1 EV 給 RC 4 4,490 1970 S45 50 旧 済 済 1998 27 17.9 Ⅰ 33 38.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防防○○○○○○○○

南第三小学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,401 1974 S49 46 旧 済 不要 1998 24 20.1 Ⅱ 17 20.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防防○○○○○○○○

総延床面積 5,891 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ただお 1 校舎1 RC 3 3,413 1966 S41 54 旧 済 済 1998 32 29.3 Ⅱ 2 47.9 80以上 0.8 25.9 48.8 30 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C A - 62 — — マルチ △ △△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○

忠生小学校 2 校舎2 EV RC 4 1,821 1973 S48 47 旧 済 済 1998 25 17.9 Ⅱ 7 39.5 80以上 0.8 13.6 31.0 25.5 1 1.0 長寿命 2017 現地 C B B B C C A B 67 ＥＶ — マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 S 3 1,322 2003 H15 17 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2017 現地 A A B B A A A - 87 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 668 1971 S46 49 旧 済 済 1998 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 A A C A C C - - 78 —
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 S 1 272 1981 S56 39 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 2017 現地 C C B - B B A - 65 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,496 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

やくし 1 校舎1 RC 4 4,355 1970 S45 50 旧 済 済 1997 27 17.7 Ⅱ 34 35.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

薬師中学校 2 校舎2 RC 4 1,492 1979 S54 41 旧 済 不要 1997 18 33.8 Ⅱ 11 29.0 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,402 1971 S46 49 旧 済 不要 1997 25 29.3 Ⅱ 9 34.5 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

総延床面積 7,249 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいいち 1 校舎1 給 RC 3 2,562 1969 S44 51 旧 済 済 1998 29 24.9 I 5 34.0 80以上 0.8 19.1 5.5 46.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B A C C C A - 57
スロープ

等
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○

町田第一小学校 2 校舎2 RC 3 1,525 1969 S44 51 旧 済 済 1998 29 26.2 Ⅱ 3 44.0 80以上 0.8 25.5 8.3 30.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C B A C C C A - 57
スロープ

等
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○○○

3 校舎3 EV RC 4 1,179 2002 H14 18 新 - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A A A A B 100 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○防防○○○○○○○○○○

4 体育館
屋
上 RC 4 1,408 2002 H14 18 新 - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A A A A - 100

スロープ
等

ドライ
化

— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,778 ㎡ 5 給食棟 給 S 2 104 2010 H22 10 - - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A - A A A - 100
スロープ

等
— — △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○

まちだだいご 1 校舎1 RC 3 630 1966 S41 54 旧 済 済 1998 31 26.8 Ⅰ 7 60.0 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

町田第五小学校 2 校舎2 RC 3 604 1970 S45 50 旧 済 済 1998 28 27.7 Ⅱ 23 26.7 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75 - マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

3 校舎3 RC 3 2,907 1976 S51 44 旧 済 済 1998 22 25.6 Ⅱ 15 23.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

4 校舎4 給 RC 3 1,290 1977 S52 43 旧 済 不要 1998 21 20.5 Ⅰ 12 51.7 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○○○

5 体育館 S 2 681 1972 S47 48 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,112 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいに 1 校舎1 RC 3 1,819 1964 S39 56 旧 済 済 1995 31 27.5 Ⅱ 11 37.0 80以上 0.8 5.5 12.3 28 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A C C A - 88 —
ドライ

化
マルチ △ △△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○

町田第二小学校 2 校舎2 給 RC 3 1,757 1970 S45 50 旧 済 済 1995 25 27.4 Ⅱ 7 39.0 80以上 0.8 10.9 1.5 41.3 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A C C A - 88 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○

3 校舎3 RC 3 911 1980 S55 40 旧 済 不要 1995 15 25.8 Ⅱ 4 42.0 80以上 0.8 5.9 7.3 40 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A A A B B A - 95 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○○

4 体育館 S 2 668 1972 S47 48 旧 済 不要 2017 現地 A C C C C C - - 45 — — — △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,155 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみ 1 校舎1 RC 4 4,654 1968 S43 52 旧 済 済 1998 28 19.1 Ⅳ 4 20.5 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○

南中学校 2 校舎2 RC 4 2,016 1971 S46 49 旧 済 済 1998 27 15.9 Ⅲ 9 23.3 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○

総延床面積 11,397 ㎡ 3 校舎+体育館 EV
屋
内 RC 3 4,727 1998 H10 22 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ

ドライ
化

マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○防防○○○○
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建物基本情報 躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

みなみおおや 1 校舎1 RC 4 2,924 1974 S49 46 旧 済 済 1998 24 16.4 Ⅰ 18 32.5 80以上

南大谷中学校 2 校舎2 RC 4 1,211 1974 S49 46 旧 済 済 1998 24 16.3 Ⅱ 13 33.0 80以上

3 校舎3 RC 4 1,344 1976 S51 44 旧 済 不要 1998 22 29.0 Ⅱ 11 17.1 60未満

4 校舎+体育館 RC 3 1,728 1976 S51 44 旧 済 済 1998 22 32.7 Ⅱ 10 40.0 80以上

総延床面積 7,207 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - -

つるま 1 校舎1 RC 4 2,820 1976 S51 44 旧 済 済 1999 23 28.4 Ⅱ 8 17.0 80以上

鶴間小学校 2 校舎2 RC 2 885 1976 S51 44 旧 済 不要 1999 23 29.8 Ⅱ 7 35.0 80以上

3 校舎3 RC 4 1,499 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 28.7 Ⅱ 12 20.0 60-80

4 体育館 S 2 710 1978 S53 42 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0

5 給食棟 給 RC 1 223 1986 S61 34 - - - - - - - - - 80以上

総延床面積 6,137 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - -

かない 1 校舎1 RC 3 5,388 1977 S52 43 旧 済 済 1999 22 33.2 Ⅰ 0 42.0 80以上

金井小学校 2 体育館 S 2 708 1978 S53 42 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

3 給食棟 給 RC 1 266 1977 S52 43 - - -

総延床面積 6,362 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - -

みなみおおや 1 校舎+体育館1 給 RC 4 5,029 1973 S48 47 旧 済 済 1996 23 15.6 Ⅱ 16 9.0 60未満

南大谷小学校 2 校舎+体育館2 RC 3 1,228 1976 S51 44 旧 済 済 1996 20 29.6 Ⅰ 21 50.0 80以上

総延床面積 6,257 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - -

こがさか 1 校舎1 RC 3 2,356 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 31.7 Ⅱ 1 18.7 80以上

高ケ坂小学校 2 校舎2 RC 3 1,286 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 31.8 Ⅱ 0 21.7 80以上

3 校舎3 S 2 424 1990 H2 30 新 - - 2007 28 28.8 Ⅱ 3 22.0 80以上

4 校舎4 S 2 352 2003 H15 17 新 - - 2007 28 26.8 Ⅱ 4 49.3 80以上

5 体育館 S 2 683 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

6 給食棟 給 RC 1 181 1979 S54 41 - - - 2007 28 25.8 Ⅱ 2 55.5 80以上

総延床面積 5,282 ㎡ 7 屋外プール ○ - - - - - - - - -

なるせちゅうおう 1 校舎1 RC 4 4,765 1979 S54 41 旧 済 済 1999 19 27.5 Ⅲ 5 56.0 80以上

成瀬中央小学校 2 体育館 S 2 682 1979 S54 41 旧 済 済 1999 19 31.8 Ⅰ 5 73.0 80以上

3 給食棟 給 RC 1 288 1979 S54 41 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

総延床面積 5,735 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - -

なるせだい 1 校舎1 RC 4 5,242 1979 S54 41 旧 済 不要 1999 20 28.8 Ⅱ 8 41.8 80以上

成瀬台中学校 2 校舎2 RC 4 1,844 1979 S54 41 旧 済 不要 1999 20 28.5 Ⅱ 8 40.0 80以上

3 校舎3 RC 2 1,145 1986 S61 34 新 - - 1999 18 32.0 Ⅱ 8 23.8 80以上

4 体育館 S 2 992 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

総延床面積 9,223 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - -

みなみつくしの 1 校舎1 給 RC 3 6,624 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 26.5 Ⅰ 1 44.0 80以上

南つくし野小学校 2 体育館 S 2 694 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

総延床面積 7,318 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - -

みなみなるせ 1 校舎1 RC 4 5,750 1981 S56 39 旧 済 不要 1999 17 20.9 Ⅱ 2 48.6 80以上

南成瀬中学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,993 1981 S56 39 旧 済 済 1999 17 30.2 Ⅰ 3 32.0 80以上

総延床面積 7,743 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - -

みわ 1 校舎1 RC 3 4,245 1982 S57 38 新 - - - - - - - - 80以上

三輪小学校 2 校舎2 S 3 662 1991 H3 29 新 - - - - - - - - 80以上

3 体育館 S 2 725 1982 S57 38 新 - - - - - - - - 80以上

4 給食棟 給 RC 1 256 1982 S57 38 - - - - - - - - - 80以上

総延床面積 5,888 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - -

おやまだみなみ 1 校舎1 RC 3 6,156 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上

小山田南小学校 2 校舎2 S 2 662 1986 S61 34 新 - - - - - - - - 80以上

3 体育館 RC 2 710 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上

4 給食棟 給 RC 1 244 1983 S58 37 - - - - - - - - - 80以上

総延床面積 7,772 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - -
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構造

RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

S ： 鉄骨造

W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数

耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要LS ： 軽量鉄骨造

CB ：            造

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

１
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2-22 

建物基本情報 躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

みなみおおや 1 校舎1 RC 4 2,924 1974 S49 46 旧 済 済 1998 24 16.4 Ⅰ 18 32.5 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

南大谷中学校 2 校舎2 RC 4 1,211 1974 S49 46 旧 済 済 1998 24 16.3 Ⅱ 13 33.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 4 1,344 1976 S51 44 旧 済 不要 1998 22 29.0 Ⅱ 11 17.1 60未満 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 校舎+体育館 RC 3 1,728 1976 S51 44 旧 済 済 1998 22 32.7 Ⅱ 10 40.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,207 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つるま 1 校舎1 RC 4 2,820 1976 S51 44 旧 済 済 1999 23 28.4 Ⅱ 8 17.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

鶴間小学校 2 校舎2 RC 2 885 1976 S51 44 旧 済 不要 1999 23 29.8 Ⅱ 7 35.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 4 1,499 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 28.7 Ⅱ 12 20.0 60-80 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 710 1978 S53 42 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 RC 1 223 1986 S61 34 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,137 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

かない 1 校舎1 RC 3 5,388 1977 S52 43 旧 済 済 1999 22 33.2 Ⅰ 0 42.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

金井小学校 2 体育館 S 2 708 1978 S53 42 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 給食棟 給 RC 1 266 1977 S52 43 - - - データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
△ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,362 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみおおや 1 校舎+体育館1 給 RC 4 5,029 1973 S48 47 旧 済 済 1996 23 15.6 Ⅱ 16 9.0 60未満 長寿命 2019 現地 D C B B C C C - 56
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

南大谷小学校 2 校舎+体育館2 RC 3 1,228 1976 S51 44 旧 済 済 1996 20 29.6 Ⅰ 21 50.0 80以上 長寿命 2019 現地 B B B B C C C - 66 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,257 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

こうがさか 1 校舎1 RC 3 2,356 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 31.7 Ⅱ 1 18.7 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

高ケ坂小学校 2 校舎2 RC 3 1,286 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 31.8 Ⅱ 0 21.7 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 S 2 424 1990 H2 30 新 - - 2007 28 28.8 Ⅱ 3 22.0 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 校舎4 S 2 352 2003 H15 17 新 - - 2007 28 26.8 Ⅱ 4 49.3 80以上 長寿命 データ B B A A B B B - 88 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 体育館 S 2 683 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

6 給食棟 給 RC 1 181 1979 S54 41 - - - 2007 28 25.8 Ⅱ 2 55.5 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,282 ㎡ 7 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

なるせちゅうおう 1 校舎1 RC 4 4,765 1979 S54 41 旧 済 済 1999 19 27.5 Ⅲ 5 56.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

成瀬中央小学校 2 体育館 S 2 682 1979 S54 41 旧 済 済 1999 19 31.8 Ⅰ 5 73.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 給食棟 給 RC 1 288 1979 S54 41 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,735 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

なるせだい 1 校舎1 RC 4 5,242 1979 S54 41 旧 済 不要 1999 20 28.8 Ⅱ 8 41.8 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

成瀬台中学校 2 校舎2 RC 4 1,844 1979 S54 41 旧 済 不要 1999 20 28.5 Ⅱ 8 40.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 2 1,145 1986 S61 34 新 - - 1999 18 32.0 Ⅱ 8 23.8 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 992 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 9,223 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみつくしの 1 校舎1 給 RC 3 6,624 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 26.5 Ⅰ 1 44.0 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

南つくし野小学校 2 体育館 S 2 694 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,318 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみなるせ 1 校舎1 RC 4 5,750 1981 S56 39 旧 済 不要 1999 17 20.9 Ⅱ 2 48.6 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

南成瀬中学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,993 1981 S56 39 旧 済 済 1999 17 30.2 Ⅰ 3 32.0 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,743 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みわ 1 校舎1 RC 3 4,245 1982 S57 38 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

三輪小学校 2 校舎2 S 3 662 1991 H3 29 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 725 1982 S57 38 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 256 1982 S57 38 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,888 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

おやまだみなみ 1 校舎1 RC 3 6,156 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

小山田南小学校 2 校舎2 S 2 662 1986 S61 34 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C B B B C C C - 63
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 体育館 RC 2 710 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C C B B C C - - 59
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 244 1983 S58 37 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 B B B - C C C - 61 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,772 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

屋
根
屋
上

外
壁

外
部
開
口
部

昇
降
機

健全
度

（100
点満
点）

2010
(H22)

1961
(S36)

～
1970
(S45)

1971
(S46)

2011
(H23)

～
2020
(R2)

1990
(H2)

1991
(H3)

～
1981
(S56)

～
2000
(H12)

2001
(H13)

～

長寿命
化の可

否

②
鉄
筋
腐
食
度

調
査
年
度

①
圧縮
強度
の平
均値

（N/mm2
）

既存データ

西暦

経
過
年
数
(t)

内
部
仕
上

電
気
設
備

給
排
水
衛
生

空
調
設
備

調
査
方
法

施設名称
棟
番
号

建物名称
昇
降
機

プ
ー

ル

給
食
室

③
中性
化深
さ(C)
（mm

）

④
鉄筋
のか
ぶり
厚さ
(d)

構
造
区
分

地
上
階
数

延床
面積
（㎡）

築
年
数和暦

基
準

診
断

補
強

調査
年度

期待で
きる築
年数区

分

目視
による
躯体
の状
態

①
鉄
筋
腐
食
度

④
鉄筋

かぶり
厚さ
(mm)

目視
によ
る鉄
筋の
発錆
状態

詳細調査結果

②
コア
中性
化深

さ
（mm）

③
はつ

り
中性
化深

さ
（mm）

50年前 40年前 30年前 20年前 10年前
ト
イ
レ
環
境

バ
リ
ア
フ
リ
ー

～
1980
(S55)

       履歴躯体以外の劣化状況

60年前

空
調

劣
化
有
（改
修
履
歴
無
し
）

現在1971（Ｓ46）年

帯筋間隔改正

1981（Ｓ56）年

耐震基準改正

構造

RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

S ： 鉄骨造

W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数

耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要LS ： 軽量鉄骨造

CB ：            造

未 ： 未実施

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

圧縮強度

：13.5N/㎟以下

- ：評価対象外（該当部位無し）

１
９
７
２
年
以
降
建
築
の
学
校

  



 

2-23 

建物基本情報 躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

おやまだ 1 校舎1 給 RC 4 4,298 1980 S55 40 旧 済 不要 1999 19 24.4 Ⅱ 1 45.3 80以上 長寿命 2019 現地 D C B B C C C - 56
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

小山田小学校 2 校舎2 S 1 179 1987 S62 33 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C B B A B B B - 81 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 S 2 498 2005 H17 15 新 - - 2019 現地 B A A A B B B - 92 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 RC 3 888 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 24.9 Ⅱ 0 32.5 80以上 長寿命 2019 現地 A B B B C C - - 70
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,863 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

おやまだ 1 校舎1 RC 4 5,247 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

小山田中学校 2 校舎2 S 2 397 1986 S61 34 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C C B B C C C - 58 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 S 1 207 1987 S62 33 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 B B B A C C C - 75 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 校舎4 S 2 345 1994 H6 26 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 B B A A C C C - 79 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 体育館 RC 2 1,085 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C C B C C C - - 46
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,281 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

かない 1 校舎1 RC 4 5,339 1984 S59 36 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

金井中学校 2 校舎2 S 1 181 2012 H24 8 新 - - データ A A A A A A A - 100 — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○

3 体育館 RC 2 1,048 1984 S59 36 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,568 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つるかわだいに 1 校舎1 RC 4 4,478 1972 S47 48 旧 済 済 1996 23 21.0 0 13 73.0 80以上 0.8 21.9 5.0 37.5 1 1.0 長寿命 2017 現地 C C B C C C A - 49 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

鶴川第二中学校 2 校舎2 RC 4 2,269 1981 S56 39 新 - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 C B B B B B A - 74 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,515 1973 S48 47 旧 済 不要 1996 23 19.8 0 12 72.5 80以上 0.8 14.0 2.3 23.3 1 1.0 長寿命 2017 現地 B C B C C C A - 52 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 8,262 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ただおだいさん 1 校舎1 給 RC 4 5,793 1974 S49 46 旧 済 済 1997 23 21.9 Ⅱ 11 28.3 80以上 0.8 18.0 15.0 29.3 1 1.0 長寿命 2017 現地 C C B B C C A - 62 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

忠生第三小学校 2 体育館 S 2 689 1976 S51 44 旧 済 済 1997 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 A A C A C C C - 76 —
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,482 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ただお 1 校舎1 RC 4 3,815 1973 S48 47 旧 済 済 1998 25 20.3 Ⅱ 15 37.4 80以上 0.8 29.1 3.3 40.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 B B A C C A A - 64
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○

忠生中学校 2 校舎2 EV RC 4 2,845 1974 S49 46 旧 済 済 1998 24 17.2 Ⅱ 10 39.0 80以上 0.8 26.4 14.3 45 1 0.8 長寿命 2017 現地 B B C C C C C A 48 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 4 1,225 1981 S56 39 旧 済 不要 1998 17 29.5 Ⅱ 5 35.0 80以上 0.8 1.6 26.3 49.3 1 0.8 長寿命 2017 現地 B B A B B A A - 82
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 RC 3 3,192 1993 H5 27 新 - - - - - - - - 80以上 1 0.8 長寿命 2017 現地 B C B B B B - - 70 —
単一ダ

クト
△ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 11,077 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

おがわ 1 校舎1 RC 4 5,123 1974 S49 46 旧 済 済 1997 23 18.6 Ⅲ 2 34.0 60未満 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○

小川小学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,260 1977 S52 43 旧 済 不要 1997 20 27.7 Ⅱ 2 33.5 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○

3 給食棟 給 RC 1 300 1975 S50 45 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40 - △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,683 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

なるせだい 1 校舎1 RC 4 5,945 1974 S49 46 旧 済 済 1999 25 18.7 Ⅱ 3 32.0 80以上 0.8 4.4 12.8 45.5 1 0.5 長寿命 2017 現地 C C A B C C B - 64 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○

成瀬台小学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,241 1977 S52 43 旧 済 不要 1999 22 30.4 Ⅰ 3 41.5 80以上 0.8 7.5 9.3 33.8 1 0.5 長寿命 2017 現地 B C B B C C B - 63 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 給食棟 給 RC 1 233 1984 S59 36 - - - - - - - - - 80以上 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B - B B B - 63 — — - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,419 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

おやま 1 校舎1 RC 3 5,197 1976 S51 44 旧 済 済 1999 23 22.9 Ⅱ 10 43.0 80以上 0.8 4.8 3.0 30.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C C - 58 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

小山小学校 2 校舎2 RC 3 1,303 1981 S56 39 新 - - 1999 18 24.0 Ⅰ 8 58.0 80以上 長寿命 2017 現地 C C B B B B B - 67 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

3 校舎3 S 1 181 2013 H25 7 新 - - 2017 現地 C C B B B B B - 67 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○

4 体育館 S 2 714 1976 S51 44 旧 済 済 1999 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 B C B B C C - - 63 — — — △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 RC 1 190 1976 S51 44 - - - 1 1.0 2017 現地 C C B - C C C - 48 — — — △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,585 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみだいに 1 校舎1 RC 3 3,818 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 25.7 Ⅱ 4 74.7 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○

南第二小学校 2 校舎2 給 RC 3 2,445 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 27.9 Ⅰ 2 87.3 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○

3 体育館 RC 2 743 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 26.4 Ⅱ 2 12.5 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,006 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいに 1 校舎1 RC 4 6,444 1972 S47 48 旧 済 済 1997 25 24.9 Ⅰ 9 47.0 80以上 0.8 12.5 26.5 25.4 1 1.0 長寿命 2017 現地 B B B B B B A - 77 — — マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大
大
防

大
防○○○○○○○○○○○○○○○○○

町田第二中学校 2 体育館 S 2 976 1981 S56 39 新 - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 A B B B B B - - 77 — — — △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,420 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
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建物基本情報 躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

おやまだ 1 校舎1 給 RC 4 4,298 1980 S55 40 旧 済 不要 1999 19 24.4 Ⅱ 1 45.3 80以上 長寿命 2019 現地 D C B B C C C - 56
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

小山田小学校 2 校舎2 S 1 179 1987 S62 33 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C B B A B B B - 81 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 S 2 498 2005 H17 15 新 - - 2019 現地 B A A A B B B - 92 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 RC 3 888 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 24.9 Ⅱ 0 32.5 80以上 長寿命 2019 現地 A B B B C C - - 70
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 5,863 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

おやまだ 1 校舎1 RC 4 5,247 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

小山田中学校 2 校舎2 S 2 397 1986 S61 34 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C C B B C C C - 58 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 S 1 207 1987 S62 33 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 B B B A C C C - 75 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 校舎4 S 2 345 1994 H6 26 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 B B A A C C C - 79 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 体育館 RC 2 1,085 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2019 現地 C C B C C C - - 46
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,281 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

かない 1 校舎1 RC 4 5,339 1984 S59 36 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

金井中学校 2 校舎2 S 1 181 2012 H24 8 新 - - データ A A A A A A A - 100 — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○

3 体育館 RC 2 1,048 1984 S59 36 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,568 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つるかわだいに 1 校舎1 RC 4 4,478 1972 S47 48 旧 済 済 1996 23 21.0 0 13 73.0 80以上 0.8 21.9 5.0 37.5 1 1.0 長寿命 2017 現地 C C B C C C A - 49 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

鶴川第二中学校 2 校舎2 RC 4 2,269 1981 S56 39 新 - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 C B B B B B A - 74 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,515 1973 S48 47 旧 済 不要 1996 23 19.8 0 12 72.5 80以上 0.8 14.0 2.3 23.3 1 1.0 長寿命 2017 現地 B C B C C C A - 52 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 8,262 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ただおだいさん 1 校舎1 給 RC 4 5,793 1974 S49 46 旧 済 済 1997 23 21.9 Ⅱ 11 28.3 80以上 0.8 18.0 15.0 29.3 1 1.0 長寿命 2017 現地 C C B B C C A - 62 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

忠生第三小学校 2 体育館 S 2 689 1976 S51 44 旧 済 済 1997 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 A A C A C C C - 76 —
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,482 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ただお 1 校舎1 RC 4 3,815 1973 S48 47 旧 済 済 1998 25 20.3 Ⅱ 15 37.4 80以上 0.8 29.1 3.3 40.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 B B A C C A A - 64
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○

忠生中学校 2 校舎2 EV RC 4 2,845 1974 S49 46 旧 済 済 1998 24 17.2 Ⅱ 10 39.0 80以上 0.8 26.4 14.3 45 1 0.8 長寿命 2017 現地 B B C C C C C A 48 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 RC 4 1,225 1981 S56 39 旧 済 不要 1998 17 29.5 Ⅱ 5 35.0 80以上 0.8 1.6 26.3 49.3 1 0.8 長寿命 2017 現地 B B A B B A A - 82
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 RC 3 3,192 1993 H5 27 新 - - - - - - - - 80以上 1 0.8 長寿命 2017 現地 B C B B B B - - 70 —
単一ダ

クト
△ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 11,077 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

おがわ 1 校舎1 RC 4 5,123 1974 S49 46 旧 済 済 1997 23 18.6 Ⅲ 2 34.0 60未満 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○

小川小学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,260 1977 S52 43 旧 済 不要 1997 20 27.7 Ⅱ 2 33.5 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○

3 給食棟 給 RC 1 300 1975 S50 45 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40 - △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,683 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

なるせだい 1 校舎1 RC 4 5,945 1974 S49 46 旧 済 済 1999 25 18.7 Ⅱ 3 32.0 80以上 0.8 4.4 12.8 45.5 1 0.5 長寿命 2017 現地 C C A B C C B - 64 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○

成瀬台小学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,241 1977 S52 43 旧 済 不要 1999 22 30.4 Ⅰ 3 41.5 80以上 0.8 7.5 9.3 33.8 1 0.5 長寿命 2017 現地 B C B B C C B - 63 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 給食棟 給 RC 1 233 1984 S59 36 - - - - - - - - - 80以上 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B - B B B - 63 — — - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,419 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

おやま 1 校舎1 RC 3 5,197 1976 S51 44 旧 済 済 1999 23 22.9 Ⅱ 10 43.0 80以上 0.8 4.8 3.0 30.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 C C B B C C C - 58 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

小山小学校 2 校舎2 RC 3 1,303 1981 S56 39 新 - - 1999 18 24.0 Ⅰ 8 58.0 80以上 長寿命 2017 現地 C C B B B B B - 67 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

3 校舎3 S 1 181 2013 H25 7 新 - - 2017 現地 C C B B B B B - 67 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○

4 体育館 S 2 714 1976 S51 44 旧 済 済 1999 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 B C B B C C - - 63 — — — △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 RC 1 190 1976 S51 44 - - - 1 1.0 2017 現地 C C B - C C C - 48 — — — △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,585 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみだいに 1 校舎1 RC 3 3,818 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 25.7 Ⅱ 4 74.7 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○

南第二小学校 2 校舎2 給 RC 3 2,445 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 27.9 Ⅰ 2 87.3 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○

3 体育館 RC 2 743 1978 S53 42 旧 済 済 1999 21 26.4 Ⅱ 2 12.5 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,006 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まちだだいに 1 校舎1 RC 4 6,444 1972 S47 48 旧 済 済 1997 25 24.9 Ⅰ 9 47.0 80以上 0.8 12.5 26.5 25.4 1 1.0 長寿命 2017 現地 B B B B B B A - 77 — — マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大
大
防

大
防○○○○○○○○○○○○○○○○○

町田第二中学校 2 体育館 S 2 976 1981 S56 39 新 - - - - - - - - 80以上 1 1.0 長寿命 2017 現地 A B B B B B - - 77 — — — △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,420 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
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建物基本情報 躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

つるかわだいに 1 校舎1 EV RC 4 5,501 1973 S48 47 旧 済 済 1998 25 17.7 Ⅲ 26 29.4 60未満 長寿命 データ A A A C C C C A 62 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○○

鶴川第二小学校 2 校舎2 S 2 956 2007 H19 13 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ B B A A B B B - 88
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 668 1972 S47 48 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 252 1984 S59 36 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,377 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つくしの 1 校舎1 EV RC 4 6,666 1975 S50 45 旧 済 済 1999 24 18.7 Ⅰ 10 32.8 80以上 0.8 12.5 34.5 46 1 0.8 長寿命 2017 現地 A B B B C C A A 72 ＥＶ — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○

つくし野中学校 2 校舎2 RC 3 1,010 1985 S60 35 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2017 現地 B B B B B B A - 77 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 983 1976 S51 44 旧 済 済 1999 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 B B B B C C - - 68 —
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○

総延床面積 8,659 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ふじのだい 1 校舎1 給 RC 4 5,516 1972 S47 48 旧 済 済 1997 25 21.3 Ⅱ 3 54.5 80以上 0.8 2.0 32.0 24 1 1.0 長寿命 2017 現地 B A A A C C A - 86 — — マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大 ○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○

藤の台小学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,392 1974 S49 46 旧 済 済 1997 23 18.5 Ⅱ 4 36.6 80以上 0.8 15.4 2.5 44.5 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A B B C C A - 75 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大 ○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○

総延床面積 6,908 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

やまさき 1 校舎1 RC 4 5,955 1979 S54 41 旧 済 済 1998 19 25.1 Ⅱ 1 42.0 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

山崎中学校 2 校舎2 RC 2 858 1986 S61 34 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

3 体育館 S 2 1,005 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,818 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみなるせ 1 校舎1 RC 3 3,143 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 27.5 Ⅲ 5 56.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

南成瀬小学校 2 校舎2 RC 3 2,290 1980 S55 40 旧 済 不要 1999 19 28.5 Ⅰ 6 55.3 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,507 1980 S55 40 旧 済 不要 1999 19 29.4 Ⅰ 9 60.3 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

4 給食棟 給 RC 1 224 1980 S55 40 - - - 1999 19 31.8 Ⅰ 5 73.0 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,164 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

しんこうじ 1 校舎1 RC 4 3,160 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 35.9 Ⅲ 6 39.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○

真光寺中学校 2 校舎2 RC 3 2,270 1980 S55 40 旧 済 不要 1999 19 43.8 Ⅲ 2 18.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,661 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 38.0 Ⅲ 5 35.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○

総延床面積 7,091 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

やまさき 1 校舎1 EV 給 RC 4 5,473 1980 S55 40 旧 済 不要 2006 26 23.5 0 6 80以上 長寿命 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

山崎小学校 2 体育館 S 2 732 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,205 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ななくにやま 1 校舎1 EV RC 3 5,133 1975 S50 45 旧 済 済 1997 22 28.1 Ⅱ 2 33.1 80以上 0.8 9.8 6.3 27 1 1.0 長寿命 2017 現地 A B B B C C A B 72 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○

七国山小学校 2 校舎2 S 2 1,068 2003 H15 17 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2017 現地 A B A A A A A - 97 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 653 1975 S50 45 旧 済 済 1997 22 28.8 Ⅰ 2 40.0 80以上 長寿命 2017 現地 A B B A C C - - 80 — — — △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 322 1975 S50 45 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1 1.0 2017 現地 A B B - C C A - 70 —
ドライ

化
- △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,176 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

きそ 1 校舎1 RC 4 3,833 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

木曽中学校 2 校舎2 RC 4 2,520 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

3 体育館 S 2 1,031 1982 S57 38 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,384 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ほんまちだ 1 校舎1 EV 給 RC 3 4,963 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 31.3 Ⅲ 3 38.0 60未満 長寿命 データ B B A A B B B B 88 ＥＶ - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○

本町田小学校 2 校舎2 RC 3 1,127 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 31.1 Ⅱ 5 40.0 80以上 長寿命 データ B B A A B B B - 88 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 659 1978 S53 42 旧 済 不要 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40 - — △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,749 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

きそさかいがわ 1 校舎1 EV RC 2 1,123 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 25.8 Ⅲ 2 44.0 60未満 長寿命 データ B B A A B B B - 88 ＥＶ - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

木曽境川小学校 2 校舎2 RC 3 2,167 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 27.4 Ⅲ 1 28.0 60未満 長寿命 データ B B A A B B B - 88 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 EV RC 4 2,368 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 25.2 Ⅲ 3 34.0 60未満 長寿命 データ B B A A B B B B 88 ＥＶ - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 681 1978 S53 42 旧 済 不要 1997 19 29.1 Ⅰ 2 39.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40 - — △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 RC 1 397 1977 S52 43 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40 - △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,736 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
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建物基本情報 躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

つるかわだいに 1 校舎1 EV RC 4 5,501 1973 S48 47 旧 済 済 1998 25 17.7 Ⅲ 26 29.4 60未満 長寿命 データ A A A C C C C A 62 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○○

鶴川第二小学校 2 校舎2 S 2 956 2007 H19 13 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ B B A A B B B - 88
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 668 1972 S47 48 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 252 1984 S59 36 - - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,377 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

つくしの 1 校舎1 EV RC 4 6,666 1975 S50 45 旧 済 済 1999 24 18.7 Ⅰ 10 32.8 80以上 0.8 12.5 34.5 46 1 0.8 長寿命 2017 現地 A B B B C C A A 72 ＥＶ — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○

つくし野中学校 2 校舎2 RC 3 1,010 1985 S60 35 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2017 現地 B B B B B B A - 77 —
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 983 1976 S51 44 旧 済 済 1999 0 0.0 0 0 0.0 0.0 2017 現地 B B B B C C - - 68 —
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○

総延床面積 8,659 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ふじのだい 1 校舎1 給 RC 4 5,516 1972 S47 48 旧 済 済 1997 25 21.3 Ⅱ 3 54.5 80以上 0.8 2.0 32.0 24 1 1.0 長寿命 2017 現地 B A A A C C A - 86 — — マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大 ○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○

藤の台小学校 2 校舎+体育館 RC 3 1,392 1974 S49 46 旧 済 済 1997 23 18.5 Ⅱ 4 36.6 80以上 0.8 15.4 2.5 44.5 1 1.0 長寿命 2017 現地 A A B B C C A - 75 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大 ○○○○○○○○○○○○防防○○○○○○

総延床面積 6,908 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

やまさき 1 校舎1 RC 4 5,955 1979 S54 41 旧 済 済 1998 19 25.1 Ⅱ 1 42.0 80以上 長寿命 データ A A A C C C C - 62
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

山崎中学校 2 校舎2 RC 2 858 1986 S61 34 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

3 体育館 S 2 1,005 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,818 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

みなみなるせ 1 校舎1 RC 3 3,143 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 27.5 Ⅲ 5 56.0 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

南成瀬小学校 2 校舎2 RC 3 2,290 1980 S55 40 旧 済 不要 1999 19 28.5 Ⅰ 6 55.3 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,507 1980 S55 40 旧 済 不要 1999 19 29.4 Ⅰ 9 60.3 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○

4 給食棟 給 RC 1 224 1980 S55 40 - - - 1999 19 31.8 Ⅰ 5 73.0 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,164 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

しんこうじ 1 校舎1 RC 4 3,160 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 35.9 Ⅲ 6 39.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○

真光寺中学校 2 校舎2 RC 3 2,270 1980 S55 40 旧 済 不要 1999 19 43.8 Ⅲ 2 18.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○

3 校舎+体育館 RC 3 1,661 1980 S55 40 旧 済 済 1999 19 38.0 Ⅲ 5 35.3 60未満 長寿命 データ A A A B C C C - 75 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○

総延床面積 7,091 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

やまさき 1 校舎1 EV 給 RC 4 5,473 1980 S55 40 旧 済 不要 2006 26 23.5 0 6 80以上 長寿命 データ A A A B C C C B 75 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

山崎小学校 2 体育館 S 2 732 1979 S54 41 旧 済 済 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 データ C C C C C C C - 40
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,205 ㎡ 3 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ななくにやま 1 校舎1 EV RC 3 5,133 1975 S50 45 旧 済 済 1997 22 28.1 Ⅱ 2 33.1 80以上 0.8 9.8 6.3 27 1 1.0 長寿命 2017 現地 A B B B C C A B 72 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○

七国山小学校 2 校舎2 S 2 1,068 2003 H15 17 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 2017 現地 A B A A A A A - 97 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 653 1975 S50 45 旧 済 済 1997 22 28.8 Ⅰ 2 40.0 80以上 長寿命 2017 現地 A B B A C C - - 80 — — — △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 給食棟 給 RC 1 322 1975 S50 45 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 1 1.0 2017 現地 A B B - C C A - 70 —
ドライ

化
- △ △△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,176 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

きそ 1 校舎1 RC 4 3,833 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

木曽中学校 2 校舎2 RC 4 2,520 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ A A A B C C C - 75
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

3 体育館 S 2 1,031 1982 S57 38 新 - - - - - - - - 80以上 長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 7,384 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

ほんまちだ 1 校舎1 EV 給 RC 3 4,963 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 31.3 Ⅲ 3 38.0 60未満 長寿命 データ B B A A B B B B 88 ＥＶ - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○

本町田小学校 2 校舎2 RC 3 1,127 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 31.1 Ⅱ 5 40.0 80以上 長寿命 データ B B A A B B B - 88 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 体育館 S 2 659 1978 S53 42 旧 済 不要 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40 - — △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,749 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

きそさかいがわ 1 校舎1 EV RC 2 1,123 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 25.8 Ⅲ 2 44.0 60未満 長寿命 データ B B A A B B B - 88 ＥＶ - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

木曽境川小学校 2 校舎2 RC 3 2,167 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 27.4 Ⅲ 1 28.0 60未満 長寿命 データ B B A A B B B - 88 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 校舎3 EV RC 4 2,368 1977 S52 43 旧 済 済 1997 20 25.2 Ⅲ 3 34.0 60未満 長寿命 データ B B A A B B B B 88 ＥＶ - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

4 体育館 S 2 681 1978 S53 42 旧 済 不要 1997 19 29.1 Ⅰ 2 39.0 80以上 長寿命 データ C C C C C C C - 40 - — △ △△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

5 給食棟 給 RC 1 397 1977 S52 43 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 データ C C C C C C C - 40 - △ △△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

総延床面積 6,736 ㎡ 6 屋外プール ○ - - - - - - - - - 0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
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RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
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建物基本情報 躯体の健全性
建築年度 耐震安全性

おおくら 1 校舎1 EV RC 3 3,219 1980 S55 40 旧 済 済 1998 18 31.7 Ⅰ 10 67.0 80以上

大蔵小学校 2 校舎2 RC 3 2,238 1980 S55 40 旧 済 済 1998 18 34.1 Ⅰ 5 66.0 80以上

3 校舎3 S 1 132 2005 H17 15 新 - -

4 校舎4 S 2 860 2006 H18 14 新 - - - - - - - - 80以上

5 体育館 S 2 695 1979 S54 41 旧 済 不要 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

6 給食棟 給 RC 1 220 1980 S55 40 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

総延床面積 7,364 ㎡ 7 屋外プール ○ - - - - - - - - -

さかい 1 校舎1 RC 4 3,533 1972 S47 48 旧 済 済 1997 25 19.4 Ⅰ 13 63.5 80以上

堺中学校 2 校舎2 RC 4 2,219 1980 S55 40 旧 済 不要 1997 17 27.0 Ⅰ 8 63.5 80以上

3 校舎+体育館 EV
屋
上 RC 4 3,634 2007 H19 13 新 - - - - - - - - 80以上

総延床面積 9,678 ㎡ 4 武道場 RC 1 292 1974 S49 46 - - - 1997 23 25.9 Ⅰ 16 30.6 80以上

むさしおか 1 校舎1 RC 3 3,031 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上

武蔵岡中学校 2 校舎2 RC 3 709 1991 H3 29 新 - - - - - - - - 80以上

3 体育館 S 2 904 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上

総延床面積 4,644 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - -

おおと 1 校舎1 RC 3 4,927 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上

大戸小学校 2 校舎2 RC 2 473 1992 H4 28 新 - - - - - - - - 80以上

3 体育館 S 2 753 1983 S58 37 新 - - - - - - - - 80以上

4 給食棟 給 RC 1 220 1983 S58 37 - - - 0 0 0.0 0 0 0.0 80以上

総延床面積 6,373 ㎡ 5 屋外プール ○ - - - - - - - - -

町田第一中学校（まちだだいいち） 1 校舎1+体育館 EV
屋
内 RC 3 4,075 1992 H4 28 新 - - - - - - - - 80以上

2 校舎2+武道場 EV RC 4 11,875 2021 R3 - 新 - -

鶴川中学校（つるかわ) 1 校舎+体育館1 RC 3 8,263 2001 H13 19 新 - - - - - - - - 80以上

総延床面積 13,514 ㎡ 2 校舎+体育館2 EV
屋
上 RC 4 5,251 2001 H13 19 新 - - - - - - - - 80以上

小山ヶ丘小学校(おやまがおか) 1 校舎1 EV 給
屋
内 RC 4 8,751 2004 H16 16 新 - - - - - - - - 80以上

総延床面積 10,150 ㎡ 2 校舎+体育館 RC 3 1,399 2004 H16 16 新 - - - - - - - - 80以上

ずし 1 校舎1 RC 2 2,175 2008 H20 12 新 - - - - - - - - 80以上

図師小学校 2 校舎2 EV 給 RC 3 5,096 2008 H20 12 新 - - - - - - - - 80以上

3 校舎+体育館 RC 1 1,181 2008 H20 12 新 - - - - - - - - 80以上

総延床面積 8,452 ㎡ 4 屋外プール ○ - - - - - - - - -

おやまちゅうおう 1 校舎+体育館 EV 給 RC 3 9,718 2009 H21 11 新 - - - - - - - - 80以上

小山中央小学校 2 屋外プール ○ - - - - - - - - -

小山中学校（おやま） 1 校舎+体育館 EV
屋
上 RC 5 11,201 2011 H23 9 新 - - - - - - - - 80以上

つるかわだいいち 1 校舎1 EV
屋
上 RC 4 7,493 2015 H27 5 新 - - - - - - - - 80以上

鶴川第一小学校 2 体育館 RC 2 1,198 2018 H30 2 新 - - 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0

総延床面積 9,259 ㎡ 3 給食棟 給 RC 2 568 2017 H29 3 新 - -
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RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造

S ： 鉄骨造

W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：1972年～1981年築の棟

：1971年以前築の棟

築年数

耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要LS ： 軽量鉄骨造

CB ：            造

未 ： 未実施
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Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化
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長寿命 2019 現地 B A A B C C C A 73 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

長寿命 2019 現地 B A A B C C C - 73
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中○○○○○○

2019 現地 B B B B B B B - 75 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 2019 現地 B A A A B B B - 92
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○

2019 現地 B B B C C C - - 54
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

2019 現地 C C B - C C C - 48 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

0.8 29.2 14.0 25.8 1 0.8 長寿命 2017 現地 B B B B B C B - 73 — — マルチ △ △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

0.8 8.6 4.0 49 1 0.8 長寿命 2017 現地 B B B B B C B - 73 — — マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○大大○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1 0.8 長寿命 2017 現地 A B B A A A A A 93 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○

1 1.0 長寿命 2017 現地 B B B B B C - - 73 — — - △ △△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ A A A A A A A - 100 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○

長寿命 データ C C B B C C C - 58 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ C C B B C C C - 58 - — △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

長寿命 データ A A A A A A A - 100
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大○○○○○○○○○

長寿命 データ C C B B C C C - 58 - マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ C C B B C C C - 58
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ C C B B C C C - 58 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

長寿命 データ C C B B C C C B 58 ＥＶ
ドライ化

予定
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

0 ＥＶ
ドライ化

予定
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

長寿命 データ B B A A B B B - 88
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ B B A A B B B B 88 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ B B A A B B B B 88 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ B B A A B B B - 88
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ B B A A B B B - 88
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ B B A A B B B A 88 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○

長寿命 データ B B A A B B B - 88
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○

0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

長寿命 データ B B A A B B B A 88 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○

0 △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

長寿命 データ A A A A A A A A 100 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○

長寿命 データ A A A A A A A A 100 ＥＶ
ドライ

化
マルチ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○

データ A A A A A A A - 100
ドライ

化
— △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○

データ A A A A A A A - 100 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○
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修繕を20年サイクルで実施し築60年で建替え

今後35年間の平均
（億円）

（年度）

今後10年間の平均

現在

17年間平均
31.1億円/年

これまでの
施設関連経費

総額994億円
99.4億円/年

4.1倍

建替え 経常修繕費部位改修
（屋上・外壁等）

中規模改修

総額4,428億円
126.5億円/年

（６）従来型整備をした場合の課題（シミュレーション） 

仮に、築 60年を建物の目標使用年数とし、既存の面積を維持したまま、目標使用年数を迎えた

建物から全て建替えた場合、今後 35 年間では年 126.5 億円必要になり、これまでの施設関連経

費の年 31.1億円の 4.1倍にのぼります。建替え費が集中し、これまでの予算規模とは大きく異な

るコストが毎年必要になるほか、建替えるまでは整備当時の施設機能が維持されるため、教育環境

等の変化に対応しきれない状態が長く続くことになるなどの課題があります。 

 

 

  

 

【図 2-15 建築後 60年で建替えた場合のコストシミュレーション】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コストの計上方法 

建替え工事費は基準面積の見直し後を想定し、建物の既存面積を小学校は 1.5 倍、中学校は 1.3 倍とし下記㎡

単価をかける。改修の工事費は既存面積に下記㎡単価をかける。 

<㎡単価（仮置き）> 

建替え：43 万円/㎡ 長寿命化改修：25 万円/㎡ 中規模改修：14 万円/㎡ 経常修繕費 千円/㎡  

校舎の建替えの場合の仮設費：10 万円/㎡ 

部位改修費は中規模改修程度（全部位を改修した場合、14 万円/㎡）を想定する。 

部位の構成比は文科省の部位の構成比率と他自治体での検討例を参照した。 

設計費：工事費の 10％ を計上（均等割り）。消費税：単価に含む。 
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第３章 学校施設の目指すべき姿  

町田市では、2020年度に「まちだの新たな学校づくり審議会」（以下、「審議会」という。）で、

今後の町田市立学校における教育環境・生活環境づくりや放課後活動、市民生活の拠点としてのあ

り方を見据えた新たな学校づくりの基盤となる学校施設を整備するうえでの新たな学校施設整備

のあり方（学校施設整備の基本理念）と、そのあり方を実現するうえで重視する事項（学校施設整

備の基本方針）をまとめた「町田市立学校の新たな学校施設整備の基本的な考え方」を審議しまし

た。 

この基本的な考え方は、審議会からの答申後「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」及び本

計画との共通事項として位置づける予定です。 

2021年 4月答申予定 

 

町田市立学校施設整備の基本理念について 

 

「町田市立学校施設整備の基本理念」は、町田市立学校における「教育環境・生活環境づくり」

「放課後活動の拠点づくり」「市民生活の拠点づくり」を進めるうえで、どのような学校施設を整

備する必要があるのか、そのあり方を基本理念として表すものです。 

本基本理念は、審議会からの答申後に策定する予定です。 

 

１ 教育環境・生活環境づくりの基本理念（案） 

児童・生徒が、夢や志をもち、自ら学び、自ら考え、目標に向かってたくましく生きること

のできる力を育むために必要な、多様な学習形態に対応することができる環境や、主体的に体

を動かしたくなる環境を整備する。 

特に、児童・生徒が学校生活を通じて社会性や人間関係を形成する力を育むために、安心し

て学校生活を送ることができる環境を基盤として、学校生活におけるコミュニケーションを促

進することができる環境を整備する。 

「町田市教育プラン 2019-2023」において教育目標として掲げている「夢や志をもち、未来

を切り拓く町田っ子」を育てるために必要な、主体的・対話的で深い学びを実現するための多様な

学習形態に対応することができる環境や、体力を向上させるために学校生活において自ら体を動か

したくなる環境を整備します。 

また、ICTを活用した教育活動が一層推進されることが見込まれる将来において、児童・生徒が

学校に通学して学ぶ意味を考えた時に、協働的な学習や学校生活を通じて、思考力・判断力・表現

力や、社会性・人間関係を形成する力を育むことが特に重要となります。 

このことから、防犯対策や施設の安全性といった安心して学校生活を送ることができる環境を基

盤として、普通教室とその周辺におけるゆとりの確保や共有スペースの工夫によって、協働的な学

習や学校生活におけるコミュニケーションを促進することができる環境を整備します。  
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２ 放課後活動の拠点づくりの基本理念（案） 

放課後における児童・生徒の居場所の一つとして、安心して様々な活動をすることができる

環境を整備する。 

児童・生徒の保護者の就労の状況や本人の意思によって、放課後には様々な居場所や過ごし方が

あります。 

このことから、小学校では、学童保育クラブや放課後子ども教室「まちとも」、中学校では部活動

や地域未来塾などのような放課後活動の拠点の一つとして、防犯対策や施設の安全性を確保し、安

心して様々な活動をすることができる環境を整備します。 

 

３ 市民生活の拠点づくりの基本理念（案） 

地域と学校が連携・協働するためのスペースの確保や、学校施設のさらなる地域開放、他の

公共施設等との複合化によって、多様な人々が学校につどい、教育活動・放課後活動などを通

じた連携・協働や、スポーツ・生涯学習、地域活動その他の市民活動を通じて、市民が交流し

活動する愛着ある地域拠点となるような環境を整備する。 

また、地域の防災拠点として、災害時の対応を円滑に行うことができる環境を整備する。 

地域と学校が連携・協働するためのスペースの確保や、学校施設のさらなる地域開放、他の公共

施設等との複合化によって、多様な人々が学校につどい、教育活動・放課後活動への支援や、スポ

ーツ・生涯学習、地域活動その他の市民活動を通じて、市民が交流し活動する愛着ある地域拠点と

なるような環境を整備します。 

また、町田市立学校が町田市地域防災計画における指定避難施設と位置づけられていることを踏

まえて、地域の防災拠点として、災害時の対応を円滑に行うことができる環境を整備します。 
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第４章 学校施設整備の基本的な方針等 

１ 学校施設整備の基本方針 

町田市では、2020 年度に審議会で、第 3 章に掲げる「町田市立学校施設整備の基本理念」を

実現するために、何を重視して学校施設を整備するのか、その基本方針を表す「町田市立学校施設

整備の基本方針」を審議しました。 

この基本方針は、審議会からの答申後「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」及び本計画と

の共通事項として位置づける予定です。 

 

（1）学校用地の条件に応じて充実した教育環境を実現することができる施設整備 
 

学校用地の面積や法的要件、周辺環境の状況など、学校用地の条件に応じて教育環境を充実

することができる施設整備を行う。 

学校用地の広さや形状を自由に選ぶことができないことから、学校施設を整備する用地の面

積、形状、関係法令による建築制限等の条件、周辺環境の状況などの様々な学校用地の条件に

おいても、充実した教育環境を実現することができる施設整備を行います。 
 

（2）将来の環境変化に柔軟に対応することができる施設整備 
 

 学校に通学して学ぶ意味を踏まえたうえで、町田市立学校における将来の児童・生徒の教育

環境及び生活環境の変化や、放課後活動や市民生活の拠点としての役割の変化など、将来の環

境変化に柔軟に対応することができる施設整備を行う。 

   学校施設を整備する場合、耐用年数に応じた期間使用することが想定されます。 

   しかし、長期的な環境変化を予測しながら学校施設を整備することは困難であることから、

学校に通学して学ぶ意味を踏まえたうえで、町田市立学校における将来の教育内容・方法とい

った教育環境の変化や、児童・生徒の生活環境の変化、児童・生徒数の減少により生じた余裕

教室の他用途への転用、放課後活動の拠点及び市民生活の拠点としての役割の変化など、将来

の環境変化に柔軟に対応することができる施設整備を行います。 
 

（3）ライフサイクルコストをより少なくすることができる施設整備 
 

学校施設の整備費だけでなく、整備後の管理費・修繕費、そして将来の建替え等の費用も含

めたライフサイクルコストをより少なくすることができる施設整備を行う。 

   整備した学校施設について、児童・生徒の良好な教育環境・生活環境を維持するには、学校

整備後の管理費や修繕費を確保する必要があります。 

しかし、学校施設は面積も広く施設数も多いため、整備費以外にも多額の管理費や修繕費を

必要とすることから、学校施設の整備費だけでなく、整備後の管理費・修繕費、そして将来の

建替え等の費用も含めたライフサイクルコストをより少なくすることができる施設整備を行

います。 
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２ 施設機能別整備方針の策定について 

第 3 章の学校施設整備の基本理念及び学校施設整備の基本方針に表した内容について、学校施

設の建替え等を行う際に具体化するために、町田市立学校の施設機能別に室数、面積、配置等の学

校施設整備を進めるうえでの標準となる「町田市立学校 施設機能別整備方針」を策定します。 

 この整備方針は、学校施設整備時の設計において参照するとともに、社会環境の変化に対応した

改訂を行うことを想定していることから、本計画から独立して整備するものとしました。 

（参考）「町田市立学校 施設機能別整備方針」の構成 

第 1 章 

学校施設整備の基本理念 

第 2 章 

 学校施設整備の基本方針 

第 3 章 

 町田市立学校 施設機能別整備方針 

Ⅰ 学校施設整備の検討条件 

1 学級編制基準について 

2 学級数及び児童・生徒数について 

Ⅱ 小学校 

1 施設構成の基本的な考え方 

2 施設機能別整備方針 

（1）普通教室等 

（2）多目的スペース 

（3）特別教室 

Ⅲ 中学校 

1 施設構成の基本的な考え方 

2 施設機能別整備方針 

（1）普通教室等 

（2）多目的スペース 

（3）特別教室 

（4）その他（進路指導室） 

Ⅳ 小・中学校の共通事項 

1 特別支援教育 

（1）特別支援学級 

（2）特別支援教室 

2 ICT環境 

3 管理諸室 

（1）施設構成の基本的な考え方 

（2）職員室 

（3）校長室 

（4）事務室 

（5）保健室 

（6）用務員室 

（7）倉庫・教材室 

（8）教育相談室 

（9）会議室 

（10）職員用更衣室 

（11）給湯室 

4 その他諸室 

（1）放送室 

（2）児童・生徒用更衣室 

（3）児童・生徒会室 

（4）保護者活動室（PTA室） 

（5）コミュニティルーム 

（6）学校管理員室 

5 共有スペース 

（1）昇降口 

（2）廊下 

（3）階段 

（4）児童・生徒用トイレ 

（5）手洗い場 

（6）学校ギャラリー 

（7）コミュニケーションスペース 

6 体育施設 

（1）屋内体育施設 

（2）屋外体育施設 

（3）プール 

7 給食施設 

8 空調設備・換気計画 

9 駐車場・駐輪場 

10 防犯・安全対策 

11 バリアフリー・ユニバーサルデザイン 

12 防災拠点としての施設整備 

13 放課後活動 

14 地域開放・複合化への対応 

15 木質化 

16 環境配慮 

Ⅴ 容積率超過及び屋外運動場面積不足への対応 

1 容積率超過への対応 

2 屋外運動場面積不足への対応 

Ⅵ 諸室構成及び規模の標準 

1 小学校 

（1）24 学級（オープンスペース有り）  

（2）24 学級（オープンスペース無し）  

（3）18 学級（オープンスペース有り）  

（4）18 学級（オープンスペース無し）  

2 中学校 

（1）18 学級 

（2）12 学級 

参考資料 
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３ 学校施設の適正規模・適正配置の基本的な考え方 

町田市では、審議会において適正規模・適正配置の推進を契機として、第 3章に掲げる「町田市

立学校施設整備の基本理念」及び「町田市立学校施設整備の基本方針」に基づく新たな学校づくり

を推進するために、「町田市立学校の新たな通学区域」の調査審議を行いました。 

その調査審議の基礎となった 2020年3月2日に教育委員会で策定した学校統廃合を含めた通

学区域見直しの基本的な考え方である「町田市立学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方」を

掲載します。 

 

（１）基本的な考え方の視点 

教育委員会では、町田市立学校のより良い教育環境をつくり、充実した学校教育の実現に向けて、

学校ごとの学級数や学校施設機能といった教育環境の違いがもたらす学校教育上、学校経営上の課

題を解決するために、以下の視点に立って適正規模・適正配置を推進するものとします。 

「町田の未来の子どもたち」の視点 

 

適正規模・適正配置は、現在だけではなく、児童・生徒数の減少と学校施設の老朽化が進行

する１０年後、２０年後に町田に生まれ育つ未来の子どもたちの立場に立って、ソフト・ハー

ドの両面からより良い教育環境をつくるために推進するものとします。 

また、学校統廃合の議論についても学校統廃合を目的とするのではなく、町田市立学校を取

り巻く環境変化を踏まえて、町田の未来の子どもたちにソフト・ハードの両面からより良い教

育環境をつくるための手段として必要な議論である、という認識に立って適正規模・適正配置

を推進するものとします。 

 

（２）適正規模の基本的な考え方 

町田市立学校における適正規模の定義を「１学年あたりの望ましい学級数」とし、適正規模の基

本的な考え方を以下のとおりとします。 

＜小学校＞ 

  １学年あたり３学級から４学級（１校あたり１８学級から２４学級） 

＜中学校＞ 

  １学年あたり４学級から６学級（１校あたり１２学級から１８学級） 

ただし、学校統廃合を含めた通学区域の見直しによって、適正規模となる１学年あたりの望まし

い学級数の上限以上の学校が生じることが見込まれる場合には、答申を踏まえて大規模校のデメリ

ットへの対策を適切に講じるものとします。 

また、児童・生徒数及び学級数の将来推計を行った際に、特定の地域において開発などの影響に

よって、適正規模となる１学年あたりの望ましい学級数を上回る学校が生じることが見込まれる場

合には、より良い教育環境をつくることができるよう、児童・生徒数及び学級数の推計に見合った

教室数などを確保することができる「ゆとりある学校施設環境」の整備を検討するものとします。 
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（３）適正配置の基本的な考え方 

学校ごとの学級数や学校施設機能といった教育環境の違いがもたらす学校教育上、学校経営上の

課題を解決するためには、適正規模の実現を目指した望ましい通学区域の編成と学校配置を進める

とともに、ゆとりのある学校施設環境を整備することが必要です。 

このことを踏まえて、適正配置の基本的な考え方を以下のとおりとします。 

 

ア. 通学時間及び通学距離について 

①通学時間の許容範囲…おおむね３０分程度を目安 

②通学距離の許容範囲…徒歩でおおむね２ｋｍ程度を目安 

 

※①及び②いずれも町田市立小・中学校共通 

ただし、住所に基づく就学指定校に対して、徒歩での通学距離が２ｋｍを超えて通学する児童・

生徒については、通学時間がおおむね３０分程度を目安として通学することができるよう、例えば、

公共交通機関のさらなる活用やスクールバスの導入などのような様々な負担軽減策について、地域

それぞれの実情やニーズを踏まえて検討及び実施するものとします。 

 

イ. 安全な通学環境について 

学校統廃合を含めた通学区域の見直しを進めるうえで通学の安全対策は最も重要であることか

ら、安全な通学路を設定するだけではなく、通学路の安全点検による安全対策、地域との連携によ

る見守り活動の実施、子どもたちへの安全教育などを総合的に実施し、「安全な通学環境」の実現

を目指すものとします。 

また、安全な通学環境を実現するために必要な取り組みについては地域も参画するなど、地域の

実情も踏まえながらその連携体制をさらに強化するものとします。 

 

ウ. 地域社会との関係について 

町田市立学校は、町内会・自治会をはじめとした様々な地域コミュニティに支えられながら運営

していることから、学校統廃合を含めた通学区域の見直しを行うにあたっては、原則として町区域

に基づいて通学区域を区分しながら、地域コミュニティにおける様々な活動との関係にも可能な限

り配慮するものとします。 

 

エ. 小・中学校区の整合について 

義務教育期間である小・中学校９年間における子どもたちのより良い人間関係づくりや教育活動

の連続性または一貫性を確保するために、学校統廃合を含めた通学区域の見直しを行うにあたって

は、一つの小学校から複数の中学校へ分かれて進学することがなくなるように小・中学校区の整合

を可能な限り図るものとします。 

 

オ. 通学区域内における学校の位置について 

町田の未来の子どもたちにソフト・ハードの両面からより良い教育環境をつくる視点から、学校

統廃合を行う場合に学校の位置を決定するにあたっては、「児童・生徒の通学のしやすさ」「ゆと

りある学校施設環境の整備」「学校施設の老朽化の状況」などを踏まえて決定するものとします。 
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４ 長寿命化方針 

（１）目標使用年数の設定 

長寿命化とは、構造躯体の健全性を維持し、物理的な耐用年数近くまで建物を使用することです。

建物は躯体が健全であれば、躯体以外の部分を修繕・改修・交換することで長く使用できます。 

建物の望ましい目標使用年数は構造種別により異なり、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリー

ト造、及び重量鉄骨造について高品質の場合は 80 年から 120 年となります。構造躯体の物理的

な耐用年数は、施工時の状況やその後の使用状況及び立地環境によって異なります。そこで下表に

より、高品質の場合の下限値、普通品質の場合の上限値である 80 年を採用することが目安となり

ます。 

 

 

【表 4-1 建築物の望ましい目標使用年数】 

 

 

 

 

 

 

  

町田市では築後 50 年以上経過した学校が 13 校あるため、築後 60 年までに建替えを行う

ためには、同時期に多くの建替え工事を実施することになります。そのため、築後 50 年以上

経過した学校のうち、躯体の調査を行い、躯体の健全性が確認できた学校は、築後 65 年を限

度に使用期間を延長します。築後 40 年から 50 年未満で、改修工事後も引き続き 30 年以上

使用する学校は長寿命化改修を行い、築後 80年程度まで使用期間を延長します。 

建物を長期間にわたって使用することで、建替え時期の分散と財政負担の平準化を図ります。 

高品質

の場合

普通の品質の

場合

高品質

の場合

普通の品質の

場合

軽量鉄骨

ブロック造

れんが造
木造

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋 コンクリート造

鉄骨造

重量鉄骨

80～120年 50～80年 80～120年 50～80年 30～50年 50～80年 50～80年

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 
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調査

評価
項目

（例示）

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造 木造

現地目視調査及び材料試験 現地目視調査 現地目視調査

➢ コンクリート圧縮強度
➢ 中性化深さ
➢ 鉄筋かぶり厚さ
➢ 鉄筋腐食状況
➢ 屋上・外壁の漏水状況

➢ 筋かいのたわみ
➢ 鉄骨腐食状況
➢ 非構造部材の取付部・

設備・二次部材安全性
➢ 屋根・外壁の漏水状況

➢ 土台・柱・梁の腐朽
➢ 柱・梁の傾斜
➢ 床のたわみ、床鳴り
➢ 屋根・外壁の漏水状況

躯体の詳細な調査に加えて経済性や教育機能上

などの観点から総合的に判断する

（２）長寿命化判断のために今後必要な調査 

 耐震診断時に行った調査は、圧縮強度等の限られた情報による評価であり、また、中性化深さや

鉄筋の腐食度は経年により進行します。そのため、「長寿命化に適さない」評価と判定された建物

と、「長寿命化に適する」評価と判定された建物でも 10年以上前の古いデータであれば、工事実

施時に耐力度調査に準じた構造躯体の詳細な調査を行う必要があります。 

 詳細な調査では、鉄筋コンクリート造については、コア抜き、はつり調査を実施し、鉄筋の腐食

度、圧縮強度、中性化深さの測定を行います。 

また、鉄骨造の建物については、材料試験を行わず、現地目視調査にて判断します。不同沈下、

建物の傾き、外壁のひび割れ、構造部材のサビ・腐朽・座屈・破断等の有無について目視にて調査

を行います。 

 

 

【表 4-2 今後必要となる調査】 
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• 施設の安全性と運営にとって重要な部位・設備（外壁・屋根・屋上防水・受変電・空調等）につ

いては、20年周期を標準とし、その時の状況を見たうえで、計画的に改修・更新する（劣化等の

状況により、実施時期が前後することがある。）。 

• 躯体を長期に（80年程度）使ううえで、中間年（40～50年）をめどに、躯体の詳細調査を実施

し、必要なものには躯体改修工事を行う。 

• 中間年（40～50年）をめどに、躯体以外の部位・設備についても、内装、設備、配管を含めた全

面的な改修を行う。 

• その際、施設に求められるバリアフリー、防災機能等の機能向上についても、その時の個別施設

の状況やニーズに応じて、費用対効果を吟味しつつ可能な限り対応する。 

年
20 8040 60竣工

長寿命化改修
（機能向上）

中規模改修
（機能回復）

経年による機能・性能の劣化
解体・建替え

建物の水準

参考：工事内容

解体・建替え

躯体の健全性
調査結果が良

躯体の健全性調
査結果が良けれ
ばさらに長期に
活用できる

中規模改修
（機能回復）

• 防水改修
• 外壁改修
• 電気設備機器交換
• 給排水設備機器交換
• 空調機器交換
• バリアフリー改修等

築40年目
長寿命化改修
（機能向上）

• 開口部改修（サッシ交換）
• 内部改修（床・壁・天井・家具等下地共）
• 電気設備 (配線・配管類含む更新)

• 給排水設備 (配線・配管類含む更新) 等

• 躯体補修(中性化対策、鉄筋腐食対策等)

築20年目
中規模改修
（機能回復）

• 防水改修
• 外壁改修
• 電気設備機器交換
• 給排水設備機器交換
• 空調機器交換

機
能
回
復
①

機
能
回
復
①

機
能
回
復
②

築60年目
中規模改修
（機能回復）

• 用途変更・新たな諸室の整備
• 機能向上に伴う設備システム変更・機器交
換（配管・配線類含む）

• バリアフリー改修 ・防災・防犯改修
• 断熱化・省エネ化・高耐久改修

機
能
向
上

• 防水改修
• 外壁改修
• 電気設備機器交換
• 給排水設備機器交換
• 空調機器交換
• バリアフリー改修等

機
能
回
復
①

（３）長寿命化の基本的な考え方 

 建物の目標使用年数を従来の 60年から 80年に延伸し、長寿命化のための整備レベルと更新周

期の設定を検討します。用途・規模・立地などによって劣化状況は異なるため、改修実施段階では

個別に対応を決めなければいけませんが、目安として、標準のサイクルを以下のように定めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図 4-1 長寿命化のイメージ】 
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現在 10年後 20年後 30年後 40年後

建替え
・廃止等

機能回復 建替え
機能回復

・
機能向上

機能回復 建替え

修
繕

安全確保

個別学校の方向性判断

老朽化状況の
実態・課題

適性規模
・適正配置
の方向性

老朽化が著しく進行するなど、躯体の補修が必要な場合には、長寿命化しても機能回復に多くの

コストがかかり必要な機能回復が行えない、または経済性からみて非効率となる場合があります。 

このため、躯体の詳細調査で圧縮強度 13.5Ｎ/㎟ 未満の校舎や、長寿命化しても、躯体の補修

にコストが必要となり、その分必要な機能向上にかけられるコストが少なくなる可能性があるうえ、

残り使用年数が短いような建物は、計画の策定段階では建替えとしてコストを計上するものとしま

す。 

また、効率的に整備を行うためには全棟一律ではなく、建物の実態に応じた整備方法を使い分け

る必要があります。劣化状況と今後の方向性を踏まえ、各建物を実態に応じて区分分けし、最適な

今後の修繕・改修サイクルを設定します。 

 

【図 4-2 建物の実態・課題に応じた今後の修繕・改修サイクルの選択例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化改修実施前には建物の状態を確認したうえで、長寿命化が可能か判断することとします。 

中規模改修・長寿命化改修については、改修する部位をまとめて対応することで、仮設校舎の効

率化と国庫補助の活用を図ります。劣化は日々進行していくため、中規模改修、長寿命化改修を当

面予定しない建物でも、劣化している部位がある場合は個別に対応し、躯体の劣化への影響を防ぎ、

施設利用者の安全に配慮します。 
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１）町田第三中学校の防音・トイレ改修工事

対 象：西棟校舎・東棟校舎・体育館棟 延べ6,164㎡

工 期：2013年7月～2014年12月

総工費：5.16億円（税抜き）

概 要 ：

• 防衛省工事標準仕方書に基づく建具改修（既設サッシから防音サッシ）

• 建具改修に伴う外壁工事及び内部仕上げの改修

• 防音工事に該当しない部分のトイレ改修及び外壁改修・屋上防水改修工事

• 電気設備工事一式（幹線、空調電源、換気電源、電灯、弱電、自動火災報知設備他）

• 給排水衛生設備工事一式（給水、排水、消火、ガス、衛生器具）

• 空気調和設備工事一式（温度調節、換気、自動制御、給水、ガス）

町田第三中学校防音及びトイレ改修

2014 6,164 ㎡ 年度補正 105.7

部位別 円 円/㎡ ％ 部位別 円 円/㎡ ％

0 躯体 0 0 0% 0 躯体 0 0 0%

1 屋根・屋上 19,865,429 3,223 4% 1 屋根・屋上 20,997,759 3,407 4%

2 外壁 36,720,771 5,957 7% 2 外壁 38,813,855 6,297 7%

3 外部開口部(防音) 224,264,852 36,383 43% 3 外部開口部 237,047,948 38,457 43%

4 内部仕上げ(トイレ) 26,096,574 4,234 5% 4 内部仕上げ 27,584,079 4,475 5%

5 電気設備 31,895,189 5,174 6% 5 電気設備 33,713,214 5,469 6%

6 給排水衛生設備 45,678,515 7,411 9% 6 給排水衛生設備 48,282,190 7,833 9%

7 冷暖房換気設備 132,444,920 21,487 26% 7 冷暖房換気設備 139,994,281 22,712 26%

8 昇降機 0 0 0% 8 昇降機 0 0 0%

9 耐震補強 0 0 0% 9 耐震補強 0 0 0%

10 外構及び工作物 0 0 0% 10 外構及び工作物 0 0 0%

11 その他 0 0 0% 11 その他 0 0 0%

合計 516,966,250 83,869 100% 合計 546,433,326 88,649 100%

町田第三中学校防音及びトイレ改修

2014 6,164 ㎡

部位別 円 円/㎡ ％

0 躯体 0 0 0%

1 防音工事 313,747,505 50,900 61%

2 トイレ改修工事 70,388,792 11,419 14%

3 その他工事 132,829,954 21,549 26%

0 0 0%

合計 516,966,250 83,869 100%

第５章 施設整備の基準の設定 

１ 改修等の整備水準の設定 

建設当初は標準的な整備水準だった建物でも、断熱性能や照明の明るさなど、現在求められる水

準には届かなくなっていきます。さらに昨今では新型コロナウイルス感染症対策やバリアフリー化、

防災・防犯機能の向上、新たな学習環境への対応など、さらなる機能向上が求められており、これ

らの要求に対して改修時に対応する必要があります。このため、本計画に基づき改修等を実施する

際は、単に建築時の状態に戻すのではなく、現在の社会的ニーズに応えた教育環境への対応を進め

ます。改修にあたっては、一律整備レベルを引き上げるのではなく、あらかじめ改修内容を複数検

討し、施設の状況によって最適な内容を選択します。 

【図 5-1 近年の改修事例 1】 
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(校舎南側全景)

(防音対策工事)建具を防衛省適合防音建具に交換

(トイレ改修工事)ドライ化 (トイレ改修工事)
２階の教材室をだれでもトイレに改修

(屋上防水改修)
東棟校舎はシート防水にて改修

(校舎外壁)
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対 象：校舎北棟・校舎南棟 延べ5,457㎡

工 期：2014年4月～2015年2月

総工費：2.72億円（税抜き）

概 要：

• 外断熱材を併用した外壁改修、屋上防水改修工事

• 断熱サッシ改修工事（複層ガラス）

• 機械設備工事一式（空気調和、換気、給水、給湯、消火、プロパンガス）

• 外壁改修に伴う電気設備の撤去・再取付

２）大蔵小学校の中規模改修(エコ改修)工事

【図 5-2 近年の改修事例 2】 
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(屋上の外断熱化)防水下に断熱材25mmを施工

(外壁の外断熱化)外壁に断熱材50mmを施工

(外部開口部の断熱化)建具を二重ガラス化

(給水設備の改修)水槽・配管類の更新
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３）町田第一中学校の建替え工事

対 象：校舎棟 延べ11,000㎡

工 期：2019年1月～2022年2月末

校舎建設工事総事業費： 約41.2億円（見込）

概 要 ：学校施設の老朽化による学習環境の悪化及び、校舎内の各教室間のレイアウト上の問題、

校内の段差によるバリアフリー上の問題、校内の安全管理上の問題を改善する

• 敷地が狭いため、グラウンド面積を出来る限り広く確保できるよう配慮

• 道路拡幅計画に伴い、通学路の安全確保のために拡幅計画分とあわせて約2.0ｍの

歩道状整備を実施

• バリアフリー関係法令対応による幅員等の増加、教室面積、必要教室の増加に対応

• 管理 安全上出来る限り死角を無くし、管理諸室からグラウンドが見渡せるように配置、

事故等の緊急時にすばやく対応が出来るようにした

• 居室の建具は二重サッシを採用、防音効果と冷暖房効率の向上を図る

• ヒートアイランド対策として屋上の一部を緑化

• 教室等の長時間利用する居室には昼光センサーによる照明の制御

• 体育館アリーナと校舎棟2階の段差(90cm)を解消

• 車椅子対応エレベータ(26人乗り、音声案内装置、点字名板)設置

• フレキシブルな対応が出来るように大空間を確保しやすいよう計画

（校内平面図）

1階

2階

3階

4階

【図 5-3 近年の建替え事例 1】 
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４ ）鶴川第一小学校の建替え工事

対 象：校舎棟、体育館、給食棟 延べ9,259㎡

工 期：2014年7月～2020年2月末

総工費：43億円（税抜き）

概 要 ：学校施設の老朽化による学習環境の悪化及び、児童数の増加による教室数の不足、

校内の段差によるバリアフリー上の問題を改善する

• 多様な学習内容・形態に弾力的に対応するための多目的室を設置

• 図書室とコンピューター室、調べ学習、自習スペースを一体化

• ビオトープを中心とした自然体験活動を支える空間

• ランニングコスト削減のため、出来るだけコンパクトな建物とするとともに、断熱や、日

よけ、通風、雨水利用などに考慮、光熱水費の削減を図り、鶴川第一小学校の特徴

である湧き水を空調設備、スプリンクラー、ビオトープ等に利用するよう検討

• 太陽光発電等の再生可能エネルギーを採用する。

• 体育館については、トイレの充実、シャワー設備の設置、災害倉庫設置など避難所

機能を強化した体育館とする。 また、校庭に屋外トイレを設置する

（校舎全景）

（多目的ホール） （誰でもトイレ）（普通教室）

【図 5-4 近年の建替え事例 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5-7 

主な整備項目

屋上防水の改修

クラック等劣化部補修の上、全面塗装

木質化

木質化

断熱性能の向上

サッシ交換、ペアガラス

照明器具の更新（ＬＥＤ化）

給排水管の改修、受水槽の更新

トイレ床の乾式化

部位

屋根・屋上

外壁

内壁

床

天井

建具

電気設備

給排水設備

トイレ

ユニバーサルデザイン
便器の洋式化、多目的トイレ、
エレベーター、スロープや手すりの整備

外部

内部

その他

主な整備項目としては、外部劣化の解消及び老朽化した配管・設備の更新等に加え、省エネ化、

断熱性能の向上などにより整備水準を改善し、便器の洋式化、エレベーター、スロープ等の整備の

ようなユニバーサルデザインの導入も検討します。また、教育環境の向上として、多目的に使用で

きるスペースの導入や、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した換気設備などについても、検討

を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

【表 5-1 部位ごとの主な整備項目（例）】 
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２ 維持管理の項目・手法等 

町田市の学校施設において長寿命化改修を計画的に実施するにあたり、定期的に建物の機能や性

能について点検、評価をすることで、建物の現状を把握する必要があります。建物の定期的な点検、

評価により、各学校施設の維持管理を効率的・効果的に実施するため、この点検、評価に係る項目

や手法等を設定します。建物の点検及び評価については、原則、第 2章において把握した躯体以外

の劣化状況の項目に沿って行います。 

 

【表 5-2 劣化状況に係る調査及び評価の項目・手法】 

調査項目 内容 手法 

屋根・屋上 

・天井等からの漏水 

・防水層の膨れ、破れ 

・屋根葺材の錆、損傷 

・屋上の笠木、立上り等の損傷  など 

目視調査等 外壁 

・鉄筋の露出 

・外壁からの漏水 

・塗装の剥がれ、膨れ 

・大きな亀裂や破損 

・窓やドアの廻りでの漏水 

・窓やドアの錆、腐食、変形  など 

外部開口部 

・窓・ドアの開閉不良、錆、腐食、変

形、塗装の剝れ 

・窓・ドア廻りの漏水 

・外部手摺等の錆、腐食、ぐらつきなど 

内部仕上 

・天井、床、内部建具、内壁塗装の改修

履歴 

・トイレの洋式化、乾式化状況 

・校内 LANの整備 

・乗用エレベーターの設置 

・スロープの整備 

・防犯カメラの設置 

・非構造部材の耐震対策     など 
改修履歴や法定点検、そ

の他各種点検等 

電気設備 
・分電盤の改修履歴 

・配線等の敷設履歴       など 

給排水設備 
・給排水管の改修履歴 

・給水ポンプ等の改修履歴    など 

空調設備 

・空調の改修履歴 

・機器の異常・不具合 

・ドレンの詰まり        など 
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また、町田市の学校施設については、日常的、定期的な点検を実施しています。劣化状況調

査票に則した点検、評価の他にこれらの点検結果等についても鑑みて、施設の維持管理に取り

組んでいきます。 

 

【表 5-3 法定点検及びその他各種点検実施状況】 

点検実施主体 点検者 点検種別 実施時期 点検内容 

学校 教職員など 
学校保健安全法に基

づく点検 

毎月 
・児童生徒等が通常使用

する施設及び設備 

日常 
・環境の安全性に係る設

備等 

学校教育部 

施設課 
専門業者 

建築基準法第 12条

に基づく点検 

1年に 1回 
・建築物の敷地、構造、及

び建築設備等 

1年以内ごと ・昇降機 

「非構造部材の耐震

化ガイドブック」に

基づく点検 

3年に 1回 ・非構造部材の劣化状況 

各種設備の法定点検 
各月 

・受変電設備 

（キュービクル） 

・貯水槽設備 

1年に 2回 ・消防用設備 

各種設備の自主点検 

1年に 2回 ・プールろ過装置 

1年に 1回 
・屋内外遊器具、体育器

具 
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計算式

※ 計算の対象棟は「校舎」と「複合棟」とする。

第６章 学校整備計画 

１ 改修・建替えの目安とする区分  

効率的に整備を進めるために、学校施設の調査結果をもとに、学校ごとの劣化状況や老朽化状況

に応じて改修・建替えの目安とするための区分を設定し、各学校について校舎の築年数と健全度を

もとに分類ごとに並び替えます。 

まず、各建物について築年数と健全度をもとに点数を付けます。健全度を 100 点満点から差し

引き、2分の 1することによって 50点満点で劣化を表す指標とし、それに築年数を加えた値を各

建物の評価点とします。点数が大きいほど、築年が古く劣化が進行していることを示します。校舎

は学校単位で評価するため、各棟の評価点を校舎の延床面積の加重平均したものを学校ごとの評価

点とします。 

 

 

 

 

【図 6-1 学校ごとの評価点の算定方法 】 
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校名
対象総面積

（㎡）
圧縮
強度

築年
平均

耐震
基準

健全度
平均

学校ごと
の評価点

学級数 規模 地域
防音
対象校

詳細
調査

町田第四小学校 5,650 13.0 48.0 旧 75.4 60.3 18 標準規模 町田中心 ○

南第四小学校 5,506 19.7 49.5 旧 50.7 74.1 17 標準規模 南

つくし野小学校 4,319 27.3 49.0 旧 53.1 72.5 12 標準規模 南

鶴川第四小学校 7,596 16.7 47.5 旧 50.7 72.1 18 標準規模 鶴川

鶴川第三小学校 7,483 15.9 49.7 旧 56.1 71.6 14 標準規模 鶴川 ○

南第一小学校 5,861 16.4 46.7 旧 55.5 68.9 19 大規模 南

町田第六小学校 6,401 16.3 51.7 旧 72.6 65.4 12 標準規模 玉川学園・南大谷 ○

町田第三小学校 5,119 22.5 50.4 旧 70.5 65.2 15 標準規模 本町田・薬師池 ○ ○

相原小学校 5,965 24.0 44.7 旧 60.4 64.5 13 標準規模 相原 ○

町田第三中学校 6,164 15.7 51.1 旧 77.9 62.2 12 標準規模 本町田・薬師池 ○ R1

本町田東小学校 6,442 14.9 48.1 旧 72.5 61.9 8 小規模 本町田・薬師池 ○

南第三小学校 5,891 17.9 48.0 旧 75.4 60.3 13 標準規模 南 ○

忠生小学校 6,556 17.9 43.6 旧 68.3 59.4 15 標準規模 忠生 ○

薬師中学校 7,249 17.7 47.0 旧 75.4 59.3 9 小規模 鶴川 ○

町田第一小学校 5,266 24.9 42.6 旧 66.9 59.1 19 大規模 町田中心 ○ ○

町田第五小学校 5,431 20.5 44.6 旧 75.4 56.9 18 標準規模 玉川学園・南大谷 ○

町田第二小学校 4,487 25.8 49.4 旧 89.8 54.5 13 標準規模 町田中心 ○ ○

南中学校 11,397 15.9 38.0 旧 75.4 50.3 18 標準規模 南 ○

南大谷中学校 7,207 16.3 44.1 旧 40.0 74.1 13 標準規模 玉川学園・南大谷

鶴間小学校 5,204 28.4 42.4 旧 40.0 72.4 17 標準規模 南

金井小学校 5,388 33.2 42.0 旧 40.0 72.0 17 標準規模 鶴川

南大谷小学校 6,257 15.6 45.4 旧 57.7 66.5 18 標準規模 玉川学園・南大谷 R1

高ケ坂小学校 4,418 25.8 37.9 旧 45.6 65.1 12 標準規模 成瀬

成瀬中央小学校 4,765 27.5 40.0 旧 58.3 60.9 12 標準規模 成瀬

成瀬台中学校 8,231 28.5 39.0 旧 58.3 59.9 12 標準規模 成瀬

南つくし野小学校 6,624 26.5 39.0 旧 58.3 59.9 23 大規模 南

南成瀬中学校 7,743 20.9 38.0 旧 58.3 58.9 14 標準規模 成瀬

三輪小学校 4,907 - 35.8 新 58.3 56.6 18 標準規模 鶴川

小山田南小学校 6,818 - 35.7 新 58.8 56.3 18 標準規模 忠生 R1

小山田小学校 4,975 24.4 36.2 旧 60.2 56.1 12 標準規模 北部の丘陵 R1

小山田中学校 6,196 - 35.1 新 60.0 55.0 15 標準規模 忠生 R1

金井中学校 5,520 - 34.1 新 59.7 54.2 14 標準規模 鶴川

鶴川第二中学校 8,262 19.8 44.3 旧 56.1 66.3 20 大規模 鶴川 ○

忠生第三小学校 5,793 21.9 45.0 旧 61.9 64.1 18 標準規模 忠生 ○

忠生中学校 7,885 17.2 44.4 旧 60.9 63.9 19 大規模 忠生 ○

小川小学校 6,383 18.6 44.4 旧 62.3 63.3 15 標準規模 南

成瀬台小学校 7,186 18.7 44.5 旧 64.0 62.5 19 大規模 成瀬 ○

小山小学校 6,681 22.9 41.0 旧 60.3 60.9 25 大規模 小山・小山ヶ丘 ○

南第二小学校 6,263 25.7 41.0 旧 62.3 59.9 12 標準規模 成瀬

町田第二中学校 6,444 24.9 47.0 旧 76.5 58.8 14 標準規模 玉川学園・南大谷 ○ ○

鶴川第二小学校 6,457 17.7 41.0 旧 66.1 57.9 18 標準規模 鶴川

つくし野中学校 7,676 18.7 42.7 旧 72.5 56.4 20 大規模 成瀬 ○

藤の台小学校 6,908 18.5 46.6 旧 84.0 54.6 16 標準規模 鶴川 ○ ○

山崎中学校 6,813 25.1 39.1 旧 75.4 51.4 9 小規模 本町田・薬師池

南成瀬小学校 6,940 27.5 39.0 旧 75.4 51.3 12 標準規模 成瀬

真光寺中学校 7,091 35.9 39.0 旧 75.4 51.3 10 小規模 鶴川

山崎小学校 5,473 23.5 39.0 旧 75.4 51.3 12 標準規模 忠生

七国山小学校 6,201 28.1 39.2 旧 76.1 51.1 19 大規模 本町田・薬師池 ○

木曽中学校 6,353 - 36.0 新 75.4 48.3 9 小規模 忠生

本町田小学校 6,090 31.1 42.0 旧 88.0 48.0 12 標準規模 本町田・薬師池

木曽境川小学校 5,658 25.2 42.0 旧 88.0 48.0 15 標準規模 忠生

大蔵小学校 6,449 31.7 35.0 旧 75.7 47.2 23 大規模 鶴川 R1

堺中学校 9,386 19.4 31.6 旧 80.6 41.3 16 標準規模 相原 ○

武蔵岡中学校 3,740 - 34.5 新 92.1 38.4 3 小規模 相原

大戸小学校 5,400 - 35.2 新 96.3 37.0 6 小規模 相原

町田第一中学校 15,950 - 20 大規模 町田中心

鶴川中学校 13,514 - 18.0 新 88.0 24.0 16 標準規模 北部の丘陵

小山ヶ丘小学校 10,150 - 15.0 新 88.0 21.0 25 大規模 小山・小山ヶ丘

図師小学校 8,452 - 11.0 新 88.0 17.0 18 標準規模 忠生

小山中央小学校 9,718 - 10.0 新 100.0 10.0 24 大規模 小山・小山ヶ丘

小山中学校 11,201 - 8.0 新 100.0 8.0 23 大規模 小山・小山ヶ丘

鶴川第一小学校 7,493 - 4.0 新 100.0 4.0 24 大規模 北部の丘陵

建
替
え

長
寿
命
化
又
は
建
替
え
を
総
合
的
に
判
断

長
寿
命
化

（
新
耐
震

）

分類

校舎改築中

②
1971年以前

(帯筋間隔改正前)
建築の学校

17校

１
９
７
２
年
以
降
建
築
の
学
校

①圧縮強度13.5N/㎟以下の学校　1校

③
劣化有

（改修未実施）

14校

⑤
良好な学校

7校

④
劣化有
（改修済）

23校

【表 6-1 校舎の目安とする区分 】 
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① コンクリート圧縮強度が13.5Ｎ/㎟以下の棟がある学校

• 耐震改修を実施しているため、耐震性に関して問題はない。しかし、使用コンクリートが著しく低強度(13.5N/㎟以下)

であれば、変質、変状、施工上の信頼性の全てに影響があるため、長寿命化に適さない（建替えが望ましい）。

② 1971年の建築基準法施行令改正に伴い、帯筋間隔に関する基準が改正される以前に建てられた棟を有する学校

• 建築基準法施行令の第77条2項の改正によって帯筋の間隔を狭くし、鉄筋をより多く入れ、柱のせん断破壊を防ぐよ

うに義務付けられた。よって改正以前の基準で建てられた建物は以降の建物に比べて耐震性能が低く、改修が求め

られる（建替えが望ましい） 。

③ 1972年以降に建てられた棟のみで構成された学校のうち、大規模改修または中規模改修が実施されておらず、躯体以

外の劣化状況においてC評価ないしはD評価の部位がある棟を有する学校（長寿命化可能）

④ 1972年以降に建てられた棟のみで構成された学校のうち、1972年～1981年建築の棟がある学校、または1982年以降に

建てられた棟のみで構成された学校のうち、大規模改修または中規模改修が実施されている学校（長寿命化可能）

⑤ 1982年以降に建てられた棟（新耐震基準）のみで構成された学校のうち、躯体以外の劣化状況においてC評価またはD

評価の部位が無く、良好な学校

校名
延床面積
（㎡）

最古の
築年

築年
耐震
基準

健全度 評価点

南第一小学校 692 1970 49 旧 40.0 79.0

忠生小学校 668 1971 48 旧 78.1 59.0

つくし野小学校 668 1972 47 旧 40.0 77.0

町田第五小学校 681 1972 47 旧 40.0 77.0

鶴川第二小学校 668 1972 47 旧 40.0 77.0

南第四小学校 678 1973 46 旧 40.0 76.0

町田第四小学校 691 1974 45 旧 40.0 75.0

町田第二小学校 668 1972 47 旧 45.4 74.3

相原小学校 668 1972 47 旧 48.3 72.9

鶴間小学校 710 1978 41 旧 40.0 71.0

金井小学校 708 1978 41 旧 40.0 71.0

南第二小学校 743 1978 41 旧 40.0 71.0

本町田小学校 659 1978 41 旧 40.0 71.0

木曽境川小学校 681 1978 41 旧 40.0 71.0

町田第三小学校 809 1974 45 旧 48.3 70.9

小山田中学校 1,085 1983 36 新 45.5 63.3

大蔵小学校 695 1979 40 旧 53.9 63.1

小山小学校 714 1976 43 旧 62.6 61.7

高ケ坂小学校 683 1979 40 旧 58.3 60.9

成瀬中央小学校 682 1979 40 旧 58.3 60.9

成瀬台中学校 992 1979 40 旧 58.3 60.9

南つくし野小学校 694 1979 40 旧 58.3 60.9

山崎中学校 1,005 1979 40 旧 58.3 60.9

山崎小学校 732 1979 40 旧 58.3 60.9

つくし野中学校 983 1976 43 旧 67.8 59.1

堺中学校 292 1974 45 新 72.7 58.7

三輪小学校 725 1982 37 新 58.3 57.9

木曽中学校 1,031 1982 37 新 58.3 57.9

武蔵岡中学校 904 1983 36 新 58.3 56.9

大戸小学校 753 1983 36 新 58.3 56.9

小山田南小学校 710 1983 36 新 59.4 56.3

金井中学校 1,048 1984 35 新 58.3 55.9

忠生第三小学校 689 1976 43 旧 75.8 55.1

七国山小学校 653 1975 44 旧 80.0 54.0

小山田小学校 888 1980 39 旧 70.0 54.0

忠生中学校 3,192 1993 26 新 69.8 41.1

町田第二中学校 976 1981 38 新 77.3 49.4

町田第一小学校 1,408 2002 17 新 100.0 17.0

鶴川第一小学校 1,198 2018 1 新 100.0 1.0

長
寿
命

化
（
新
耐

震

）

④
良好な学校

3校

分類

建替え
②　1971年以前
　　建築の学校　2校

長
寿
命
化
又
は
建
替
え
を
総
合
的
に
判
断

1
9
7
2
年
以
前
建
築
の
学
校

③
劣化有
34校

【表 6-2 体育館の目安とする区分 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019年時点 
校舎の目安とする区分 
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２ 学校整備計画の基本となる考え方について 

（１）学校の老朽化対策について 

① 建替え工事 

築 50 年以上または校舎の規模、形状、配置、躯体健全度などに課題がある学校は、長寿命

化改修に適さない学校と判断し、建替えを行います。 

現在、町田市では、築 50 年以上経過した学校が 13 校あり、一般的な鉄筋コンクリート造

校舎の建替え目安である築 60 年までにすべて建替えを行うには、同時期に多くの工事が集中

し、財政負担上、非常に厳しい状況となっています。 

そのため、既存校舎の躯体調査等を行い、引き続き校舎を使用できる学校は、築 65 年まで

使用期間を延長して、建替え時期を分散し財政負担の平準化を図ります。 

また、2021 年 4 月に答申予定の「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」の「適正規

模・適正配置を含む新たな通学区域」及び「学校施設整備の基本的な考え方」に基づき、学校の

統廃合を行う学校では、築年数が浅い場合でも経済性や教育機能上の観点から総合的に判断し、

建替えを計画します。 

  

② 長寿命化改修工事（機能向上） 

築 40 年から 50 年未満で、改修工事後も引き続き校舎を 30 年以上使用する学校のうち、

校舎の規模、形状、配置、躯体健全度などに課題がない学校を対象に、築 80 年程度まで使用

できるよう建物の長寿命化を図ります。 

建物の骨格以外の内外装を撤去し、大規模な躯体補修やライフラインの更新、教室の配置換

えや間取りの変更、新たな教育機能の導入など、将来の学習環境への適合などを見据えた機能

向上を併せて行います。 

  

③ 中規模改修工事（機能回復） 

建物や設備機器の維持補修を目的に、20 年おきを目安に校舎外回りの改修や設備機器類の

更新を行います。 

町田市では 2009年度までは、大規模改造工事、2012年度以降は中規模改修工事として内

容を変えながら維持補修工事を行ってきた経過があります。 

 

④ 校舎外部及び設備機器等改修（部分的な機能回復） 

①から③の大規模工事や廃校までの期間の維持補修を目的に、屋上防水改修、外壁改修、設

備機器などの部分改修や更新を行います。 

 

⑤ バリアフリー化工事（新規対応） 

児童・生徒、教職員、来校者を含む要配慮者への対応として、エレベーター未設置校にエレベ

ーターの設置を行います。また、中学校では全員給食のタイミングに合わせて優先して設置を

計画します。 
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（２）新たな学校づくりとして行う施設整備について 

新たな学校づくりとして学習環境や機能拡充を図るためには、校舎の建替えや既存校舎の長

寿命化改修時に大規模な改造を行う必要があります。 

長寿命化改修では、築 40 年から 50 年までの学校で余裕教室が多くある学校に対象が限ら

れるため、築年数の高い町田市の殆どの学校では、建替えを行うことで対応することになりま

す。 

  

（３）整備計画への反映 

適正規模・適正配置の検討・実施内容や他の公共施設との複合化等については、内容が確定

し、決定したものから整備計画に反映させていきます。 

具体的な内容については、現在調査・審議中の「（仮称）町田市新たな学校づくり推進計画」

の答申を受けて整理します。 
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学校施設
台帳

工事履歴
設備

機器台帳
耐震診断
報告書

１２条点検
報告書

設計図書
（竣工図）

内訳書
（積算）

各種点検
報告書

情
報
の
ひ
も
付
け

１ 建物情報一覧

２ 躯体の詳細

さまざまな既存情報

（対象となる全ての建築物を、最小限の情報で一覧化・見える化）

2

0

0

8

2

0

0

9

2

0

1

0

2

0

1

1

2

0

1

2

2

0

1

3

2

0

1

4

2

0

1

5

2

0

1

6

2

0

1

7

2

0

1

8

2

0

1

9

2

0

2

0

2

0

2

1

2

0

2

2

2

0

2

3

2

0

2

4

2

0

2

5

2

0

2

6

2

0

2

7

1 校舎-1 1 RC 3 2,562 1969 S44 48 旧 済 済 1998 29 24.9 I 5.3 34.0 長寿命 2017 26.6 0.8 19.1 5.5 46.8 1.0 0.8 長寿命 C B A C C C A 57 △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ 防 防 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●建建建△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

2 校舎-2 5 RC 3 0 1,525 1969 S44 48 旧 済 済 1998 29 26.2 Ⅱ 2.7 44.0 長寿命 2017 28.9 0.8 25.5 8.3 30.8 1.0 0.8 長寿命 C B A C C C A 57 △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ 防 防 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●建建建△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

3 校舎-3 18-1,2 RC 4 0 1,179 2002 H14 15 新 - - - - - - - - 長寿命 1.0 1.0 長寿命 A A A A A A A 100 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●×××△△△△△△△△△△△△△

4 校舎＋体育館 19-1,2,3 RC 4 0 1,408 2002 H14 15 新 - - - - - - - - 長寿命 1.0 1.0 長寿命 A A A A A A A 100 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●×××△△△△△△△△△△△△△

5 給食室 20 RC 2 0 104 2010 H22 7 新 - - - - - - - - 長寿命 1.0 1.0 長寿命 A A A - A A A 100 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △△△△△ △ △ 建 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●×××△△△△△

1 校舎-1 2-1 RC 3 0 1,819 1964 S39 53 旧 済 済 1995 31 27.5 Ⅱ 11.0 37.0 長寿命 2017 27.3 0.8 5.5 12.3 28.0 1.0 1.0 長寿命 A A A A C C A 88 △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 大 ○○○○○○○○○○○◎◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●●●●●● 建 建 建 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

2 校舎-2 2-2 RC 3 0 1,744 1970 S45 47 旧 済 済 1995 25 27.4 Ⅱ 7.0 39.0 長寿命 2017 25.1 0.8 10.9 1.5 41.3 1.0 1.0 長寿命 A A A A C C A 88 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎●●●●●●●●●●●●●● 建 建 建 ●●●××× △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

3 校舎-3 17 RC 3 0 911 1980 S55 37 旧 済 - 1995 15 25.8 Ⅱ 4.0 42.0 長寿命 2017 26.7 0.8 5.9 7.3 40.0 1.0 1.0 長寿命 A A A A B B A 95 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○ 大 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●●●● 建 建 建 ●●●●●●●●●●●●●××× △ 中 △ △ △ △△△△△ △ △ △ △ △ △△△△△ △ △ △ △ △ △△△△△ △ △ △ △ △

4 体育館 7 S 2 0 668 1972 S47 45 旧 済 - 1995 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A C C C C C - 45 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎◎◎●●●●●●●●●●●● 建 建 建 ●●●●●× × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

1 校舎-1 28 RC 3 0 747 1965 S40 52 旧 済 済 1997 32 22.5 Ⅱ 2.1 48.6 長寿命 2017 23.2 0.8 8.3 9.5 47.8 1.0 0.8 長寿命 C B A B C C A 70 △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

2 校舎-2 29-1 RC 3 0 561 1968 S43 49 旧 済 済 1997 29 26.4 Ⅱ 0.9 45.6 長寿命 2017 20.9 0.8 19.2 25.0 32.8 1.0 0.8 長寿命 C B A B C C A 70 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ◎ ◎ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

3 校舎-3 26-1 RC 3 0 1,928 1970 S45 47 旧 済 済 1997 27 24.0 Ⅱ 1.1 29.8 長寿命 2017 20.1 0.8 14.5 27.5 29.8 1.0 0.8 長寿命 C B A B C C A 70 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

4 校舎-4 26-2 RC 3 123 1974 S49 43 旧 済 済 1997 23 16.1 Ⅱ 2.5 51.0 長寿命 1.0 0.8 長寿命 B B A B C C A 73 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● ● ● ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

5 校舎-5 27 RC 4 0 1,595 1974 S49 43 旧 済 済 1997 23 16.1 Ⅱ 2.5 51.0 長寿命 2017 15.3 0.8 30.8 35.3 43.0 1.0 0.8 長寿命 B B A B C C A 73 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● ● ● ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

6 渡廊下棟 29-2 S 3 139 1974 S49 43 旧 済 済 1997 B B A B C C A 73 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● ● ● ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

7 体育館 18 S 2 0 684 1974 S49 43 旧 済 済 1997 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B B C C C C - 49 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● ● ● ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

27棟に準ずる

2048(H60)
～

2057(H69)

41年後以降

2058(H70)
～

2067(H79)

築50年未満

1968（S43）
～

1977（S52)

その他外部 空調 71年後以降

2068(H80)
～

2077(H89)

2078(H90)
～

2087(H99)

2088(H100)
～

2097(H109)

既存データ 51年後以降 61年後以降

杭
・
基
礎

Ｅ
Ｖ

自
家
発

受
変
電

空
調
機

熱
源

外
壁

1302 287
町田第二
小学校

1303 288
町田第三
小学校

階数
施設
通し
番号

286

調査
年度

経過
年数
(t)

②
鉄筋
腐食
度

(Ⅰ～
Ⅳ)

④
鉄筋
のか
ぶり厚
さ
(d)

学校調
査番号

棟名

棟
連
番

補
強

学校施設
台帳番号
（棟-枝）

構
造

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

耐震安全性

西暦

③
中性
化深さ

(C)
（mm）

築20年未満

町田第一
小学校

1301

整備状況

施設名

躯体以外の劣化状況評価

屋
根
・
屋
上

外
壁

①
圧縮
強度
の平
均値
（N/mm
2）

電気

建物基本情報 仕様・性能

和暦
基
準

診
断

内
部

給
排
水
設
備

築40年未満

1978（S53）
～

1987（S62)

屋
根
防
水

年次計画（目標耐用年数/修繕・改修サイクル）
31年後以降築50年以上

1958(S33)
～

1967（S42)

今後10年間

2018（H30）～2027（H39）

11年後以降

2028(H40)
～

2037(H49)

21年後以降

2038(H50)
～

2047(H59)

築10年未満

2008(H20)～2017(H29）
1998（H10）

～
2007（H19)

築30年未満

1988（S63）
～

1997（H9)

調査
年度

冷
暖
房
設
備

健全度
（100点
満点）

④
はつり
中性
化深
さ

（mm）

⑤
鉄筋
かぶ
り厚さ
(mm)

②
鉄筋
腐食
度

目視
による
躯体
の状
態

長寿命
化の可
否

①
圧縮
強度
（N/
㎟）

電
気
設
備

構造躯体の健全性
詳細調査結果

外
部
開
口
部

③
コア
中性
化深
さ

（mm）

目視
による
鉄筋
の発
錆状
態

試算
区分

計画

現在

構造躯体の健全性 劣化状況 整備レベル 履歴建物基本情報

平均値 最大値 種類
厚さ
（㎜）

1 1-1-C-1 35.1 2.30 筒元 2.4 5.0 A 屋内→屋内 モルタル＋塗装 20 1-1-H-1 1 柱脚 φ22 φ9 30 35 0 0.8 柱 ― 1.0 柱 0.3mm未満の 0.8

1326 [357.9] 筒先 2.7 8.0 A モルタル＋塗装 20 ひび多数

2 1-1-C-2 28.6 2.27 筒元 4.1 9.0 A 屋内→屋内 モルタル＋塗装 20 1-1-H-2 1 柱頭 φ22 φ9 21 17 3 0.8 梁 ― 1.0 梁 0.3mm未満の 0.8

RC-3 [291.6] 31.9 2.7 30.5 17.6 筒先 34.4 42.0 C 素地 0 ひび多数

934㎡ 2 1-1-C-3 31.8 2.20 [325.3] [27.5] [311.0] 筒元 0.6 2.5 A 屋内→屋内 モルタル＋塗装 25 1-1-H-3 2 梁 φ22 φ9 35 35 0 0.8 壁 ― 1.0 壁 0.3mm以上の 0.5

1970年 [324.3] 筒先 2.9 6.0 A モルタル＋塗装 30 ひび多数

3 1-1-C-4 32.3 2.27 筒元 1.6 2.5 A 屋内→屋内 モルタル＋塗装 30 1-1-H-4 3 梁 φ22 φ9 38 12 2 0.8 床 ― 1.0 床 ― 1.0

[329.4] 筒先 3.9 9.5 A モルタル＋塗装 20

仕上げ
厚さ
(㎜)

設計
基準強度

(N/㎟)
部位 状況

グレー

ド

5452

耐力度
の点数階 部位

鉄筋の発錆状態

部位
躯体膨張亀裂、
錆の溶け出しの

状況

グレー

ド

躯体の状態

階
供試体
番号

試験結果
(N/㎟)
[kgf/㎠]

見掛け
密度
(g/㎤)

学校 棟

目視調査

躯体かぶ
り厚さ
(㎜)

最大中性
化深さ

(㎜)

圧縮強度

基本情報 コンクリートコア調査 はつり調査
調査結果

判定
コア抜取

方向

仕上げ

主筋
帯筋

あばら筋

中性化深さ

発錆グ
レード

1-1棟

つくし野小

平均値
(N/㎟)

標準偏差

(N/㎟)

補正
圧縮強度

(N/㎟)

調査
位置

中性化深さ(㎜) 調査番号

コア抜き・はつり 目視状況

躯体詳細調査
18校 60棟
（2017年度）
1)躯体の状況
・コア
・はつり
・目視
2)劣化調査
・屋上・外壁
・内部
・設備
3)整備レベル

躯体の詳細結果一覧

概
要
情
報

詳
細
情
報

３ 劣化カルテ

年度） 年

㎡ 地上 3 階 地下 0 階

経年

1 屋根 ■ アスファルト保護防水 37 C ■

屋上 □ アスファルト露出防水 □

□ シート防水 □

□ 塗膜防水 □

■ 金属屋根（長尺、折板） 10 A □

□ 屋根（ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ、スレート、瓦類） ■

□ その他屋根 （ ） □

2 外壁 □ 複層塗り ■

■ 薄塗り（リシン等） 37 C □

□ 打放し □

■ タイル、石張り 37 C ■

□ 金属系パネル ■

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） ■

□ その他外壁 （ ）

3 外部 ■ アルミ製サッシ＋単板ガラス 37 B □

開口部 □ アルミ製サッシ＋複層ガラス □

□ 鋼製サッシ □

□ 防音サッシ ■

□ （ ）

4 内部仕上 □ 全面的改修　未実施 □

（床・壁・天井） ■ 全面的改修　実施済 5 A □

（内部建具） □ □

（間仕切等） □ □

□ □

5 電気設備 ■ 受変電設備 （ ） 37 C □

■ （ ） 37 C □

■ 通信設備 （ ） 37 C □

■ 防災設備 （ ） 37 C □

■ その他 （ ） 5 A

6 給排水 ■ 給水設備 （ ） 37 C □

衛生設備 □ 給湯設備 （ ） □

■ 排水設備 （ ） 37 C □

■ 衛生器具 （ ） 37 C □

■ ガス設備 （ ） 37 C

■ 消火設備 （ ） 37 C

7 冷暖房 ■ ） 9 A □

換気 ■ ■ ） 37 C □

設備 ■ ダクト・配管設備 37 C □

□ ） □

□ ）

■ 換気設備 37 C

8 昇降機 ■ エレベーター　1号機 37 C □

□ □

9 耐震 ■ H28耐震診断により補強必要 37

□ その他 （ ）

10 外構及び ■ 消雪パイプ（来庁者駐車場） 37 C

工作物 □

11 その他 □

□

建物名 〇〇棟 建物コード T00000 記入者 〇〇

部位
仕様

（該当する項目は「■」を選択。複数選択可。

（　）内及び空欄行には具体的な仕様名を記入）

改修履歴
評価 劣化事象

（複数回答可）
特記事項

建築年数 37

構造種別 RC 延床面積 2,800 階数

棟番号 1 建築年度

2019 年度

公共施設名 〇〇施設 施設コード S00000 調査日 2017年10月19日

1982 年度　（ 昭和57

保護層のひび割れ、目地の暴れ・欠損がある

防水層に膨れ・破れ等がある

総合
評価年度 範囲

未改修 降雨時に雨漏りがある 融雪の際に陸
屋根から雨漏
りがする。

C

天井等に雨漏り痕がある

ドレン、樋の錆、亀裂、詰まり等がある

剥落、浮き、爆裂、大きな亀裂がある 数か所

2009 屋根葺材に錆・腐朽・欠損がある

笠木に錆、変形、浮き、ひび割れ等がある 数か所

外壁タイルの
浮き、ひび割
れが広範囲に
確認でき、室
内への漏水が
確認できる。

C

未改修 ひび割れ、錆汁がある

塗装の退色、膨れ、剥がれがある

未改修 タイルや石に剥がれ、浮き、ひび割れがある

未改修 窓・ドアの開閉、施錠等に不具合がある

広範囲

内部に外壁からの漏水がある 数か所

目地、建具周りのシーリングが劣化している 広範囲

B

窓・ドアに錆・腐食・変形・塗装の剥がれがある

窓・ドアの廻りに漏水がある

外部手すり等に錆・腐朽・ぐらつきがある 数か所

その他開口部

床仕上材に使用上の支障がある

A

2014 壁仕上材にひび割れ等の不具合がある

保守点検等や行政庁から指摘がある

高圧、内部ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 未改修 機器の全面的な錆・腐食・破損等

天井に落下の危険がある

防火扉の誤作動・誤報がある

自家発電機 2014

電力・電灯設備 未改修 機器が頻繁に故障する

未改修 ブレーカーが時々落ちる

自動火災報知設備 未改修 保守点検等や行政庁から指摘がある

C

機器が頻繁に故障（異音・漏水）

未改修 排水のつまりや臭い、蛇口からの錆水

未改修

中央
方式

熱源設備（ 2010 通常の使用に支障がある 冷温水機は交
換済み。

保守点検等や行政庁から指摘がある

未改修

屋内消火栓 未改修

受水槽＋ポンプ 未改修 水質・水量等で使用に支障がある

未改修 通常の使用に支障がある
C

保守点検等や行政庁から指摘がある

□
個別
方式

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調設備（ 保守点検等や行政庁から指摘がある

その他（

C

空調機器（ 未改修 機器に異音・異臭・漏水がある

未改修 ドレンのつまり等がある

未改修

未改修

未改修

屋根・
屋上

外壁

外部
開口
部

内部
仕上げ

電気
設備

給排水
設備

冷暖房
設備

昇降機

耐震

外構

その他

Ｄ

施設別条件シート

○○小学校 2018年度

○○小学校 ×××３丁目1-23 建物敷地 運動場 その他 借用 ㎡ 合計
仮設建
物の有
無

仮設建
物の用
途

仮設建
物の面
積

仕上 下地 仕上
アスペス

トの有無 仕上 方式

1 北東棟 007
露出アスファ

ルト防水

外装薄塗
材E

アルミ
ビル用マルチ

エアコン <プール> （屋外） エレベーター 1 台 受水槽容量 25 ㎥ 受電容量 -

2 東棟 008
露出アスファ

ルト防水

外装薄塗
材E

アルミ
空冷パッケー

ジエアコン 構      造： コンクリート 製 （ 2009 年度） （ 1985 年度） （ 1983，2015 年度）

3 南西棟 012
露出アスファ

ルト防水

外装薄塗
材E

アルミ
空冷パッケー

ジエアコン 長さ： 25m 、 7 コース 高置水槽 5 ㎥ 自家発電 - KVA

4 教室棟 022
露出アスファ

ルト防水

外装薄塗
材E

アルミ
空冷パッケー

ジエアコン 設置年度： 1960 年度 （ 1985 年度） （ - 年度）

5 体育館 024 その他防水
外装薄塗

材E
アルミ 改修履歴： 1987 年度 浄化槽 - ㎥

<プールサイド> 不明 （ - 年度）

<循環ろ過装置>　ろ過方式： -

　備考： -

建物情報一覧表

所在地

学校

種別
棟名

表

示

順
施設名

棟

番

号
屋根・屋上 内装 冷暖房

プール

仕様

外部建具 給排水 電気外壁

2019/3/4

施設NO 0340001 7,516㎡ 8,900㎡ ㎡ 有 校舎 655㎡学校CD - 学校名 16,416㎡
延床
面積 6,513㎡

2018年 2024年 2037年 法適合・保有機能等

アスベストの有無 -

開放廊下の有無

児童生徒数・学級数の変化

969 人 951 人 818 人

29 クラス

-

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚの有無 -

エレベーター 給水設備 受変電設備

児童数

グラウンド
その他施設状況

配置図 特記欄周辺図 近隣の公共施設情報

○○小学
校

小学
校

29 クラス 24 クラス学級数

S

007

北東棟

987㎡

1955年

（築62年）

：築30年以上

：築50年以上築年数凡例 ：改築

：長寿命化改修

：大規模改修

：単独改修

Ａ劣化
Ｂ

Ｃ

Ｄ

：概ね良好

：部分的に劣化

：広範囲に劣化

：早急に対応する必要がある

工種RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造

W ： 木造 CB
構造 他： その他（不明含む）LS ： 軽量鉄骨造

：  ﾝｸ ｰﾄﾌﾞ ｯｸ造

建物タイプ ①：教室棟（1棟）

②：単独体育館・単独格技室（1棟）

③：複合体育館棟（1棟）

④：複合棟（1棟）

⑥：屋外プール（1棟）
●：共用（1校）

008

東棟

681㎡

1956年

（築61年）

012

南西棟

1,770㎡

1969年

（築48年）

022

教室棟

2,042㎡

1982年

（築35年）

024

体育館

1,033㎡

1986年

（築31年）

屋外プール

1987年

（築30年）

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

1 北東棟 007 RC 3 987 1955 S30 62 旧 済 済 H12 15.3 長寿命 H29 C A C C A C C - - - - - ① ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎◎外壁◎◎◎◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 耐震 ◎ 空調 □ □ □ 1,656,450 2,297,325 396,035 175,049

2 東棟 008 RC 2 681 1956 S31 61 旧 済 済 H12 11.2 要調査 H29 B A C C A C C - - - - - ① ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎外壁◎◎◎◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 耐震 ◎ 空調 □ □ □

3 南西棟 012 RC 2 1,770 1969 S44 48 旧 済 済 H12 30.3 長寿命 H29 B A C C A C C - - - - - ① △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防水○○○○○○○○ ◎ ◎ 外壁 ◎ 耐震 ◎ 空調 ◎ ◎ ◎

4 教室棟 022 RC 3 2,042 1982 S57 35 新 - - - - 長寿命 H29 A B B B A B C - A - - - ① △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○空調○○○○○○○○空調 ○ ○ ○ 防水 ○ 空調 ○ ○ ○

5 体育館 024 RC 2 1,033 1986 S61 31 新 - - - - 長寿命 H29 D C B B - B C - - - - - 76 45 ② △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○外壁○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,858 57,168 204,890 307,488 67,322

屋外プール RC - 1987 S62 30 - - - - - - H29 - - - - - - - C - - - - ⑥ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共用 6,513 H29 - - - - - - - - - C C B ● △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 21,513 64,854 19,342 21,513

小学
校

○○
小学校

１２次７次

電
気
設
備

プ
ー

ル

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
建
具

内
装

給
水
装
置

受
変
電
設
備

グ
ラ
ウ
ン
ド

冷
暖
房
設
備

給
排
水
管

築
年
数

基
準

診
断

耐震安全性 長寿命化判定

調査
年度

圧縮
強度
（N/㎟）

試算上
区分

鉄筋
の状
態

８次 ９次５次 ６次

補
強

棟番
号

構造 階数
延床
面積
（㎡）

建築年度

西暦 和暦

調
査
年
度

棟 共用

学校
種別

施設名
表
示
順

棟名

建物基本情報 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況
１０次 １１次

～
1998

(H10)

1999

(H11)
～

2008

(H20)

1959

(S34)
～

1968

(S43)

1969

(S44)
～

1978

(S53)

30年前 20年前 10年前

～
1988

(S63)

1989

(H1)

1979

(S54)

60年前 50年前 40年前

履歴

コ
ス
ト
メ
リ

ッ
ト

（
シ
ミ

ュ
レ
ー

シ

ョ
ン
結
果

）

残
り
年
数

建
物
タ
イ
プ

児童生徒数反映版

築40

現 在

屋上・外壁

耐 震 診 断 不要

耐 震 補 強 不要

築 年 数 13

大規模改修年度 未実施

③ ﾊﾞ ｱﾌ ｰ対応 対応済

④ 環 境 対 応 対応済

⑤ 維持管理 ｽﾄ 平均並

①

②

②老朽化
状況

①耐震安全性

③ﾊﾞ ｱﾌ ｰ
対応状況

④環境
対応状況

⑤維持
管理 ｽﾄ

892 490 725

6,909 7,571 8,229

1,406 1,241 1,5341,614 902
802

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H23 H24 H25

（千円）

年度

修繕費 委託料
光熱水費 工事請負費

その他

188 209 237

123
132

1251
1 1

6,909
7,571

8,229

0

5,000

10,000

0

300

600

H23 H24 H25

（千円）（MJ/㎡）

年度

電気 ガス

油 水道
光熱水費

児童生徒数等

建物情報

周辺施設の状況 敷地配置図

敷地条件

４ 施設別条件シート

劣化状況 写真台帳 整備レベル

５ 築年別整備状況 ６ 施設関連経費（実績） ７ 今後の維持・更新コスト ８ 直近の整備計画

（複数案）

建
替
え

改
修

事
後
保
全

（イメージ図）

築30年以上251棟（87%） 36.7万㎡（81%)

築20年以上261棟(91%） 37.8万㎡（83%）

築30年以上
14.9万㎡（33%）

築40年以上
19.6万㎡（43%）

築20年以上
1.1万㎡（2%）

築10年以上
3.9万㎡（9%）

築10年未満
3.7万㎡（8%）

築50年以上
2.2万㎡（5%）
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（㎡）

築20年以上 181棟（91%） 24.1万㎡（85%）

対象建物

198棟

28.4万㎡

（年度）

築30年以上 176棟（89%） 23.9万㎡（84%）

築20年以上 80棟（89%） 13.7万㎡（81%）

築30年以上 75棟（83%） 12.8万㎡（75%）

旧耐震基準（1981年以前）
216棟（75%） 32.0万㎡（70%）

新耐震基準（1982年以降）
72棟（25%） 13.4万㎡（30%）

対象建物
288棟

45.5万㎡

中学校（校舎）

中学校（体育館）

小学校（体育館）小学校（校舎）

小学校
（校舎+体育館）

中学校
（校舎+体育館）
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55

修繕維維持費 保全対象外の建替え 予算実施計画 校舎（改修）計画による改修

（「防音」「大規模」「中規模」「トイレ」）

中規模修繕（20年目）

中規模修繕（60年目） 大規模改修積み残し 大規模改修（40年目） 建替え 投資的経費

縮減値 経費平均 投資的経費平均

（億円）

修繕維持費

建替え

（年度）

対象 49.0万㎡

将来更新コスト
合計2,092億円

年平均55.1億円

2.0倍

保全対象外建物の建替え

2013～16年度の
実績額

27.0億円/年

重点事業計画

第１期 第２期

試算期間 ３８年間

第３期 第４期

67.6億円/年
2.5倍

54.3億円/年
2.0倍

40.8億円/年
1.5倍

59.0億円/年
2.2倍

大規模改修

大規模改修積み残し

校舎（改修）計画による改修（「防音」「大規模」「中規模」「トイレ」

中規模修繕(60年目）

中規模修繕(20年目）

調査結果を
反映
▲60億円

608億円

18校分
143億円

▲60億円

部位別の
仕様・履歴・劣化状況
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回
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中
心

2002年度～2018年度（17年間）の総額 535億円（年平均31.5億円）

17年間平均
31.5億円

新築・
増改築

耐震改修

その他修繕

部位改修

屋内環境
整備

学級増対応

大規模改造

防音
工事

中規模
改修

校庭
芝生化

非構造部材耐震化

屋外工事

給食棟
整備

30.9億円
32.4億円

20.4億円

7.6億円

12.5億円

14.5億円

41.6億円
38.4億円

23.9億円

41.7億円

31.6億円

14.8億円

33.4億円 35.6億円

13.8億円

31.5億円
30.7億円

4.3億円 3.6億円 2.8億円 2.9億円 3.8億円 4.4億円 3.7億円
4.5億円

2.8億円 4.1億円 3.3億円
5.3億円

9.8億円

7.9億円

3.9億円 4.1億円

7.7億円

※施設管理事務費を除く

(億円)

第７章 計画の継続的運用にむけて 

１ 情報基盤の整備と活用 

学校施設の基本情報、工事改修履歴等の一元管理を行い、施設の長寿命化を計画的に進めます。

また、定期的に実施している建築基準法第12条に基づく定期点検や各種設備点検結果等を活用し、

施設の老朽化状況の状態を把握し、効率的な施設の整備を行います。 

【図表 7-1 情報の一元化イメージ】 
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学校施設
台帳

工事履歴
設備

機器台帳
耐震診断
報告書

１２条点検
報告書

設計図書
（竣工図）

内訳書
（積算）

各種点検
報告書

情
報
の
ひ
も
付
け

１ 建物情報一覧

２ 躯体の詳細

さまざまな既存情報

（対象となる全ての建築物を、最小限の情報で一覧化・見える化）
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2

0
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6

2

0

2

7

1 校舎-1 1 RC 3 2,562 1969 S44 48 旧 済 済 1998 29 24.9 I 5.3 34.0 長寿命 2017 26.6 0.8 19.1 5.5 46.8 1.0 0.8 長寿命 C B A C C C A 57 △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ 防 防 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●建建建△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

2 校舎-2 5 RC 3 0 1,525 1969 S44 48 旧 済 済 1998 29 26.2 Ⅱ 2.7 44.0 長寿命 2017 28.9 0.8 25.5 8.3 30.8 1.0 0.8 長寿命 C B A C C C A 57 △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ 防 防 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●建建建△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

3 校舎-3 18-1,2 RC 4 0 1,179 2002 H14 15 新 - - - - - - - - 長寿命 1.0 1.0 長寿命 A A A A A A A 100 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●×××△△△△△△△△△△△△△

4 校舎＋体育館 19-1,2,3 RC 4 0 1,408 2002 H14 15 新 - - - - - - - - 長寿命 1.0 1.0 長寿命 A A A A A A A 100 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●×××△△△△△△△△△△△△△

5 給食室 20 RC 2 0 104 2010 H22 7 新 - - - - - - - - 長寿命 1.0 1.0 長寿命 A A A - A A A 100 △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △△△△△ △ △ 建 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●×××△△△△△

1 校舎-1 2-1 RC 3 0 1,819 1964 S39 53 旧 済 済 1995 31 27.5 Ⅱ 11.0 37.0 長寿命 2017 27.3 0.8 5.5 12.3 28.0 1.0 1.0 長寿命 A A A A C C A 88 △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 大 ○○○○○○○○○○○◎◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●●●●●● 建 建 建 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

2 校舎-2 2-2 RC 3 0 1,744 1970 S45 47 旧 済 済 1995 25 27.4 Ⅱ 7.0 39.0 長寿命 2017 25.1 0.8 10.9 1.5 41.3 1.0 1.0 長寿命 A A A A C C A 88 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎●●●●●●●●●●●●●● 建 建 建 ●●●××× △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

3 校舎-3 17 RC 3 0 911 1980 S55 37 旧 済 - 1995 15 25.8 Ⅱ 4.0 42.0 長寿命 2017 26.7 0.8 5.9 7.3 40.0 1.0 1.0 長寿命 A A A A B B A 95 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○ 大 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●●●● 建 建 建 ●●●●●●●●●●●●●××× △ 中 △ △ △ △△△△△ △ △ △ △ △ △△△△△ △ △ △ △ △ △△△△△ △ △ △ △ △

4 体育館 7 S 2 0 668 1972 S47 45 旧 済 - 1995 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A C C C C C - 45 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎◎◎●●●●●●●●●●●● 建 建 建 ●●●●●× × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

1 校舎-1 28 RC 3 0 747 1965 S40 52 旧 済 済 1997 32 22.5 Ⅱ 2.1 48.6 長寿命 2017 23.2 0.8 8.3 9.5 47.8 1.0 0.8 長寿命 C B A B C C A 70 △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

2 校舎-2 29-1 RC 3 0 561 1968 S43 49 旧 済 済 1997 29 26.4 Ⅱ 0.9 45.6 長寿命 2017 20.9 0.8 19.2 25.0 32.8 1.0 0.8 長寿命 C B A B C C A 70 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ◎ ◎ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

3 校舎-3 26-1 RC 3 0 1,928 1970 S45 47 旧 済 済 1997 27 24.0 Ⅱ 1.1 29.8 長寿命 2017 20.1 0.8 14.5 27.5 29.8 1.0 0.8 長寿命 C B A B C C A 70 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ◎ ◎ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

4 校舎-4 26-2 RC 3 123 1974 S49 43 旧 済 済 1997 23 16.1 Ⅱ 2.5 51.0 長寿命 1.0 0.8 長寿命 B B A B C C A 73 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● ● ● ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

5 校舎-5 27 RC 4 0 1,595 1974 S49 43 旧 済 済 1997 23 16.1 Ⅱ 2.5 51.0 長寿命 2017 15.3 0.8 30.8 35.3 43.0 1.0 0.8 長寿命 B B A B C C A 73 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● ● ● ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

6 渡廊下棟 29-2 S 3 139 1974 S49 43 旧 済 済 1997 B B A B C C A 73 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● ● ● ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

7 体育館 18 S 2 0 684 1974 S49 43 旧 済 済 1997 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B B C C C C - 49 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 建 ○○○○○○○○○○○○○○ 大 大 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ 防 ト ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 建 建 建 ● ● ● ● ● ● × × × △ △ △ △ △ △ △ △ 中 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

27棟に準ずる

2048(H60)
～

2057(H69)

41年後以降

2058(H70)
～

2067(H79)

築50年未満

1968（S43）
～

1977（S52)

その他外部 空調 71年後以降

2068(H80)
～

2077(H89)

2078(H90)
～

2087(H99)

2088(H100)
～

2097(H109)

既存データ 51年後以降 61年後以降

杭
・
基
礎

Ｅ
Ｖ

自
家
発

受
変
電

空
調
機

熱
源

外
壁

1302 287
町田第二
小学校

1303 288
町田第三
小学校

階数
施設
通し
番号

286

調査
年度

経過
年数
(t)

②
鉄筋
腐食
度

(Ⅰ～
Ⅳ)

④
鉄筋
のか
ぶり厚
さ
(d)

学校調
査番号

棟名

棟
連
番

補
強

学校施設
台帳番号
（棟-枝）

構
造

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

耐震安全性

西暦

③
中性
化深さ

(C)
（mm）

築20年未満

町田第一
小学校

1301

整備状況

施設名

躯体以外の劣化状況評価

屋
根
・
屋
上

外
壁

①
圧縮
強度
の平
均値
（N/mm
2）

電気

建物基本情報 仕様・性能

和暦
基
準

診
断

内
部

給
排
水
設
備

築40年未満

1978（S53）
～

1987（S62)

屋
根
防
水

年次計画（目標耐用年数/修繕・改修サイクル）
31年後以降築50年以上

1958(S33)
～

1967（S42)

今後10年間

2018（H30）～2027（H39）

11年後以降

2028(H40)
～

2037(H49)

21年後以降

2038(H50)
～

2047(H59)

築10年未満

2008(H20)～2017(H29）
1998（H10）

～
2007（H19)

築30年未満

1988（S63）
～

1997（H9)

調査
年度

冷
暖
房
設
備

健全度
（100点
満点）

④
はつり
中性
化深
さ

（mm）

⑤
鉄筋
かぶ
り厚さ
(mm)

②
鉄筋
腐食
度

目視
による
躯体
の状
態

長寿命
化の可
否

①
圧縮
強度
（N/
㎟）

電
気
設
備

構造躯体の健全性
詳細調査結果

外
部
開
口
部

③
コア
中性
化深
さ

（mm）

目視
による
鉄筋
の発
錆状
態

試算
区分

計画

現在

構造躯体の健全性 劣化状況 整備レベル 履歴建物基本情報

平均値 最大値 種類
厚さ
（㎜）

1 1-1-C-1 35.1 2.30 筒元 2.4 5.0 A 屋内→屋内 モルタル＋塗装 20 1-1-H-1 1 柱脚 φ22 φ9 30 35 0 0.8 柱 ― 1.0 柱 0.3mm未満の 0.8

1326 [357.9] 筒先 2.7 8.0 A モルタル＋塗装 20 ひび多数

2 1-1-C-2 28.6 2.27 筒元 4.1 9.0 A 屋内→屋内 モルタル＋塗装 20 1-1-H-2 1 柱頭 φ22 φ9 21 17 3 0.8 梁 ― 1.0 梁 0.3mm未満の 0.8

RC-3 [291.6] 31.9 2.7 30.5 17.6 筒先 34.4 42.0 C 素地 0 ひび多数

934㎡ 2 1-1-C-3 31.8 2.20 [325.3] [27.5] [311.0] 筒元 0.6 2.5 A 屋内→屋内 モルタル＋塗装 25 1-1-H-3 2 梁 φ22 φ9 35 35 0 0.8 壁 ― 1.0 壁 0.3mm以上の 0.5

1970年 [324.3] 筒先 2.9 6.0 A モルタル＋塗装 30 ひび多数

3 1-1-C-4 32.3 2.27 筒元 1.6 2.5 A 屋内→屋内 モルタル＋塗装 30 1-1-H-4 3 梁 φ22 φ9 38 12 2 0.8 床 ― 1.0 床 ― 1.0

[329.4] 筒先 3.9 9.5 A モルタル＋塗装 20

仕上げ
厚さ
(㎜)

設計
基準強度

(N/㎟)
部位 状況

グレー
ド

5452

耐力度
の点数階 部位

鉄筋の発錆状態

部位
躯体膨張亀裂、
錆の溶け出しの

状況

グレー
ド

躯体の状態

階
供試体
番号

試験結果
(N/㎟)
[kgf/㎠]

見掛け
密度
(g/㎤)

学校 棟

目視調査

躯体かぶ
り厚さ
(㎜)

最大中性
化深さ

(㎜)

圧縮強度

基本情報 コンクリートコア調査 はつり調査
調査結果

判定
コア抜取

方向

仕上げ

主筋
帯筋

あばら筋

中性化深さ

発錆グ
レード

1-1棟

つくし野小

平均値
(N/㎟)

標準偏差
(N/㎟)

補正
圧縮強度

(N/㎟)

調査
位置

中性化深さ(㎜) 調査番号

コア抜き・はつり 目視状況

躯体詳細調査
18校 60棟
（2017年度）
1)躯体の状況
・コア
・はつり
・目視
2)劣化調査
・屋上・外壁
・内部
・設備
3)整備レベル

躯体の詳細結果一覧

概
要
情
報

詳
細
情
報

３ 劣化カルテ

年度） 年

㎡ 地上 3 階 地下 0 階

経年

1 屋根 ■ アスファルト保護防水 37 C ■

屋上 □ アスファルト露出防水 □

□ シート防水 □

□ 塗膜防水 □

■ 金属屋根（長尺、折板） 10 A □

□ 屋根（ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ、スレート、瓦類） ■

□ その他屋根 （ ） □

2 外壁 □ 複層塗り ■

■ 薄塗り（リシン等） 37 C □

□ 打放し □

■ タイル、石張り 37 C ■

□ 金属系パネル ■

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） ■

□ その他外壁 （ ）

3 外部 ■ アルミ製サッシ＋単板ガラス 37 B □

開口部 □ アルミ製サッシ＋複層ガラス □

□ 鋼製サッシ □

□ 防音サッシ ■

□ （ ）

4 内部仕上 □ 全面的改修　未実施 □

（床・壁・天井） ■ 全面的改修　実施済 5 A □

（内部建具） □ □

（間仕切等） □ □

□ □

5 電気設備 ■ 受変電設備 （ ） 37 C □

■ （ ） 37 C □

■ 通信設備 （ ） 37 C □

■ 防災設備 （ ） 37 C □

■ その他 （ ） 5 A

6 給排水 ■ 給水設備 （ ） 37 C □

衛生設備 □ 給湯設備 （ ） □

■ 排水設備 （ ） 37 C □

■ 衛生器具 （ ） 37 C □

■ ガス設備 （ ） 37 C

■ 消火設備 （ ） 37 C

7 冷暖房 ■ ） 9 A □

換気 ■ ■ ） 37 C □

設備 ■ ダクト・配管設備 37 C □

□ ） □

□ ）

■ 換気設備 37 C

8 昇降機 ■ エレベーター　1号機 37 C □

□ □

9 耐震 ■ H28耐震診断により補強必要 37

□ その他 （ ）

10 外構及び ■ 消雪パイプ（来庁者駐車場） 37 C

工作物 □

11 その他 □

□

建物名 〇〇棟 建物コード T00000 記入者 〇〇

部位
仕様

（該当する項目は「■」を選択。複数選択可。

（　）内及び空欄行には具体的な仕様名を記入）

改修履歴
評価 劣化事象

（複数回答可）
特記事項

建築年数 37

構造種別 RC 延床面積 2,800 階数

棟番号 1 建築年度

2019 年度

公共施設名 〇〇施設 施設コード S00000 調査日 2017年10月19日

1982 年度　（ 昭和57

保護層のひび割れ、目地の暴れ・欠損がある

防水層に膨れ・破れ等がある

総合
評価年度 範囲

未改修 降雨時に雨漏りがある 融雪の際に陸
屋根から雨漏
りがする。

C

天井等に雨漏り痕がある

ドレン、樋の錆、亀裂、詰まり等がある

剥落、浮き、爆裂、大きな亀裂がある 数か所

2009 屋根葺材に錆・腐朽・欠損がある

笠木に錆、変形、浮き、ひび割れ等がある 数か所

外壁タイルの
浮き、ひび割
れが広範囲に
確認でき、室
内への漏水が
確認できる。

C

未改修 ひび割れ、錆汁がある

塗装の退色、膨れ、剥がれがある

未改修 タイルや石に剥がれ、浮き、ひび割れがある

未改修 窓・ドアの開閉、施錠等に不具合がある

広範囲

内部に外壁からの漏水がある 数か所

目地、建具周りのシーリングが劣化している 広範囲

B

窓・ドアに錆・腐食・変形・塗装の剥がれがある

窓・ドアの廻りに漏水がある

外部手すり等に錆・腐朽・ぐらつきがある 数か所

その他開口部

床仕上材に使用上の支障がある

A

2014 壁仕上材にひび割れ等の不具合がある

保守点検等や行政庁から指摘がある

高圧、内部ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 未改修 機器の全面的な錆・腐食・破損等

天井に落下の危険がある

防火扉の誤作動・誤報がある

自家発電機 2014

電力・電灯設備 未改修 機器が頻繁に故障する

未改修 ブレーカーが時々落ちる

自動火災報知設備 未改修 保守点検等や行政庁から指摘がある

C

機器が頻繁に故障（異音・漏水）

未改修 排水のつまりや臭い、蛇口からの錆水

未改修

中央
方式

熱源設備（ 2010 通常の使用に支障がある 冷温水機は交
換済み。

保守点検等や行政庁から指摘がある

未改修

屋内消火栓 未改修

受水槽＋ポンプ 未改修 水質・水量等で使用に支障がある

未改修 通常の使用に支障がある
C

保守点検等や行政庁から指摘がある

□
個別
方式

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ空調設備（ 保守点検等や行政庁から指摘がある

その他（

C

空調機器（ 未改修 機器に異音・異臭・漏水がある

未改修 ドレンのつまり等がある

未改修

未改修

未改修

屋根・
屋上

外壁

外部
開口
部

内部
仕上げ

電気
設備

給排水
設備

冷暖房
設備

昇降機

耐震

外構

その他

Ｄ

施設別条件シート

○○小学校 2018年度

○○小学校 ×××３丁目1-23 建物敷地 運動場 その他 借用 ㎡ 合計
仮設建
物の有
無

仮設建
物の用
途

仮設建
物の面
積

仕上 下地 仕上
アスペス

トの有無 仕上 方式

1 北東棟 007
露出アスファ

ルト防水

外装薄塗

材E
アルミ

ビル用マルチ

エアコン <プール> （屋外） エレベーター 1 台 受水槽容量 25 ㎥ 受電容量 -

2 東棟 008
露出アスファ

ルト防水

外装薄塗

材E
アルミ

空冷パッケー

ジエアコン 構      造： コンクリート 製 （ 2009 年度） （ 1985 年度） （ 1983，2015 年度）

3 南西棟 012
露出アスファ

ルト防水

外装薄塗

材E
アルミ

空冷パッケー

ジエアコン 長さ： 25m 、 7 コース 高置水槽 5 ㎥ 自家発電 - KVA

4 教室棟 022
露出アスファ

ルト防水

外装薄塗

材E
アルミ

空冷パッケー

ジエアコン 設置年度： 1960 年度 （ 1985 年度） （ - 年度）

5 体育館 024 その他防水
外装薄塗

材E
アルミ 改修履歴： 1987 年度 浄化槽 - ㎥

<プールサイド> 不明 （ - 年度）

<循環ろ過装置>　ろ過方式： -

　備考： -

建物情報一覧表

所在地

学校

種別
棟名

表

示

順
施設名

棟

番

号
屋根・屋上 内装 冷暖房

プール

仕様

外部建具 給排水 電気外壁

2019/3/4

施設NO 0340001 7,516㎡ 8,900㎡ ㎡ 有 校舎 655㎡学校CD - 学校名 16,416㎡
延床
面積 6,513㎡

2018年 2024年 2037年 法適合・保有機能等

アスベストの有無 -

開放廊下の有無

児童生徒数・学級数の変化

969 人 951 人 818 人

29 クラス

-

ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚの有無 -

エレベーター 給水設備 受変電設備

児童数

グラウンド
その他施設状況

配置図 特記欄周辺図 近隣の公共施設情報

○○小学
校

小学

校

29 クラス 24 クラス学級数

S

007

北東棟

987㎡

1955年

（築62年）

：築30年以上

：築50年以上築年数凡例 ：改築

：長寿命化改修

：大規模改修

：単独改修

Ａ劣化
Ｂ

Ｃ

Ｄ

：概ね良好

：部分的に劣化

：広範囲に劣化

：早急に対応する必要がある

工種RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC ： 鉄骨鉄筋コンクリート造
S ： 鉄骨造

W ： 木造 CB
構造 他： その他（不明含む）LS ： 軽量鉄骨造

：  ﾝｸ ｰﾄﾌﾞ ｯｸ造

建物タイプ ①：教室棟（1棟）

②：単独体育館・単独格技室（1棟）

③：複合体育館棟（1棟）

④：複合棟（1棟）

⑥：屋外プール（1棟）
●：共用（1校）

008

東棟

681㎡

1956年

（築61年）

012

南西棟

1,770㎡

1969年

（築48年）

022

教室棟

2,042㎡

1982年

（築35年）

024

体育館

1,033㎡

1986年

（築31年）

屋外プール

1987年

（築30年）

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

1 北東棟 007 RC 3 987 1955 S30 62 旧 済 済 H12 15.3 長寿命 H29 C A C C A C C - - - - - ① ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎◎外壁◎◎◎◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 耐震 ◎ 空調 □ □ □ 1,656,450 2,297,325 396,035 175,049

2 東棟 008 RC 2 681 1956 S31 61 旧 済 済 H12 11.2 要調査 H29 B A C C A C C - - - - - ① ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防○○○○○○○○◎◎◎◎◎◎外壁◎◎◎◎◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 耐震 ◎ 空調 □ □ □

3 南西棟 012 RC 2 1,770 1969 S44 48 旧 済 済 H12 30.3 長寿命 H29 B A C C A C C - - - - - ① △△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防水○○○○○○○○ ◎ ◎ 外壁 ◎ 耐震 ◎ 空調 ◎ ◎ ◎

4 教室棟 022 RC 3 2,042 1982 S57 35 新 - - - - 長寿命 H29 A B B B A B C - A - - - ① △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○空調○○○○○○○○空調 ○ ○ ○ 防水 ○ 空調 ○ ○ ○

5 体育館 024 RC 2 1,033 1986 S61 31 新 - - - - 長寿命 H29 D C B B - B C - - - - - 76 45 ② △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○外壁○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2,858 57,168 204,890 307,488 67,322

屋外プール RC - 1987 S62 30 - - - - - - H29 - - - - - - - C - - - - ⑥ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共用 6,513 H29 - - - - - - - - - C C B ● △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 21,513 64,854 19,342 21,513

小学
校

○○
小学校

１２次７次

電
気
設
備

プ
ー

ル

エ
レ
ベ
ー

タ
ー

屋
根
・
屋
上

外
壁

外
部
建
具

内
装

給
水
装
置

受
変
電
設
備

グ
ラ
ウ
ン
ド

冷
暖
房
設
備

給
排
水
管

築
年
数

基
準

診
断

耐震安全性 長寿命化判定

調査
年度

圧縮
強度
（N/㎟）

試算上
区分

鉄筋
の状
態

８次 ９次５次 ６次

補
強

棟番
号

構造 階数
延床
面積
（㎡）

建築年度

西暦 和暦

調
査
年
度

棟 共用

学校
種別

施設名
表
示
順

棟名

建物基本情報 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況
１０次 １１次

～
1998

(H10)

1999

(H11)
～

2008

(H20)

1959

(S34)
～

1968

(S43)

1969

(S44)
～

1978

(S53)

30年前 20年前 10年前

～
1988

(S63)

1989

(H1)

1979

(S54)

60年前 50年前 40年前

履歴

コ
ス
ト
メ
リ

ッ
ト

（
シ
ミ

ュ
レ
ー

シ

ョ
ン
結
果

）

残
り
年
数

建
物
タ
イ
プ

児童生徒数反映版

築40

現 在

屋上・外壁

耐 震 診 断 不要

耐 震 補 強 不要

築 年 数 13

大規模改修年度 未実施

③ ﾊﾞ ｱﾌ ｰ対応 対応済

④ 環 境 対 応 対応済

⑤ 維持管理 ｽﾄ 平均並

①

②

②老朽化
状況

①耐震安全性

③ﾊﾞ ｱﾌ ｰ
対応状況

④環境
対応状況

⑤維持
管理 ｽﾄ

892 490 725

6,909 7,571 8,229

1,406 1,241 1,5341,614 902
802

0

5,000

10,000

15,000
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築20年以上 181棟（91%） 24.1万㎡（85%）
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2002年度～2018年度（17年間）の総額 535億円（年平均31.5億円）

17年間平均
31.5億円

新築・
増改築

耐震改修

その他修繕

部位改修

屋内環境
整備

学級増対応
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防音
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２ 推進体制等の整備 

学校施設を所管する教育委員会が中心となって推進します。他の施設との複合化等の検討の場合

は、関係部署と連携し、検討を進めます。 

 

３ フォローアップ 

児童生徒数や地域の開発動向など学校施設を取り巻く状況を常に把握し、将来変化に柔軟に対応

していきます。プール施設、給食施設のあり方、個別施設の適正規模・適正配置の方針等の策定状

況、着手時期等に合わせて、適宜計画を見直し、継続的な改善に取り組むことで、長寿命化にとど

まらない将来変化への対応策によって、財政負担のさらなる縮減・平準化を図るとともに、教育環

境の維持・向上をめざしていきます。 
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 参考資料 用語集 

 

圧縮強度 
コンクリートの品質を図るうえで重要な指標であり、強度

が大きいほど耐久性が上がる。コンクリートがどれだけの圧

縮力に耐えられるかを示し、単位は N/㎟で表す。 

コンクリートの

中性化 経年によりコンクリート内部のアルカリ成分が失われるこ

と。コンクリート中性化が進行すると内部の鉄筋が錆びやす

い状況になる。 

なお、中性化が進行しても直ちに鉄筋の発錆につながるも

のではなく、コンクリートに施される仕上げにより中性化の

進行が緩やかになることから、適切な補修・改修を施すこと

で長寿命化できる。 

構造躯体 
構造躯体は、基礎、柱、梁、壁面、床など建物の構造を支え

る骨組みのことである。躯体、構造体、スケルトンとも呼ば

れます。一般に、構造躯体はその使用材料により、鉄筋コン

クリート造（RC 造）、鉄骨造（S 造）、木造（Ｗ造）などに区

分される。 

耐震基準 耐震基準は建築物が最低限度の耐震能力を持っていること

を示す基準であり、建築基準法にて定められている。新耐震

基準は、昭和 56 年 6月 1日 建築基準法施行令にて改定され

た。旧耐震基準は、この改訂が施行される以前の基準のこと

を指す。 

耐力度調査 耐力度調査は、公立学校施設における建物の構造耐力、経年

による耐力・機能の低下、立地条件による影響の 3 点の項目

を総合的に調査し、建物の老朽化を総合的に評価するもので

ある。 

調査の結果、所要の耐力度点数に達しないものについては、

老朽化した公立学校施設を建て替える事業の対象となる。 

建物情報一覧表 
学校施設の長寿命化計画を策定するために整理する対象建物の

一覧表であり、建物１棟を１行とし、学校施設台帳や固定資産台

帳を基に建物基本情報を整理し、さらに、構造躯体の健全性と躯

体以外の劣化状況等の各調査結果を一元的にまとめたもの。 

長寿命化改修 長寿命化とは、従来であれば改築していた老朽施設の再生を図る

ため、構造体の耐久性向上やライフラインの健全化、さらに、現

代の社会的要請に応じた省エネルギー化や多様な学習内容、学習

形態による活動が可能となる教育環境等を整備することを目的

とした改修である。 
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