

● 今後の事業スケジュール（案）

事業スケジュール（予定）

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
資源循環型施設 関連まちづくり会議								
相原地区 資源ごみ処理施設 地区連絡会								
資源循環型施設 整備事業計画 (基本設計)								
廃棄物の処理及び清 掃に関する法律に基 づく 生活環境影響調査								
東京都自然保護 条例に基づく 調査・手続き								
土壌汚染状況調査								
土砂災害防止法に 基づく調整								
事業者選定 及び 事業者決定								
許認可申請 手続き等								
実施設計								
資源ごみ処理施設 の建設								

※ 現時点での想定であり、今後の進捗により変更になる可能性があります。