

■整備スケジュール

※初年度に補助対象工事に係る出来高が10％以上となるようなスケジュールとしてください。
※仮園舎を設けない場合は、各スケジュールを前倒して整備を進めてください。

工事進捗予定率	
1年目	10%
2年目	90%

年月	法人の動き	建設関係		市の審査関係	補助金関係	財産処分関係 (現園舎解体)	認可変更関係	その他
		仮設	本設					
R7.7								
8								
9								
10								
11								
12								
R8.1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
R9.1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
R10.1								
2								
3								
4								

参考 整備スケジュール（仮設園舎がある場合）

※初年度に補助対象工事に係る出来高が10%以上となるようなスケジュールとしてください。

※仮園舎を設けない場合は、各スケジュールを前倒して整備を進めてください。

工事進捗予定率	
1年目	10%
2年目	90%

年月	法人の動き	建設関係		市の審査関係	補助金関係	財産処分関係 (現園舎解体)	認可変更関係	その他
		仮設	本設					
R7.8	地元説明（申請前） 公募書類作成	公募準備		募集要項等公開				
9								
10	選考会出席			応募締切				2026年度園児募集
11				選考会/事業者決定			(都) 事前協議	
12								
R8.1								
2		基本設計・実施設計準備						
3								
4					(国) 内示予定			
5		実施設計						
6			実施設計			財産処分申請		
7		確認済証交付						
8			確認済証交付					
9		入札 契約 着工						2027年度園児募集
10								
11			入札 契約 着工					
12	工事業者入札②							
R9.1								
2								
3		完了検査 引越し						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								2028年度園児募集
11	新園舎開園		完了検査 引越し				(市) 現地確認 (都) 内容変更届	
12		仮設園舎解体						
R10.1					(市) 交付申請			
2		解体完了			(市) 交付決定			
3					(市) 実績報告			
4					(市) 交付確定			
5								