（仮称）北部丘陵活性化計画アクションプラン策定スケジュール

資料2

追加

2016年度

項目	4月	5月	6月	7月		8月		9月			10月			11月	12月	1月	2月			3月		
課内検討作業	課内打合せ	⇒	⇒	⇒	⇒ アクションプラン素案作成（7/22）	⇒ アクションプラン素案修正（8月上旬まで）	⇒	⇒ アクションプラン案作成（9月中旬まで）	⇒ アクションプラン修正案作成（9月26日まで）	⇒	⇒ アクションプラン修正案②作成（10月上旬まで）	⇒ アクションプラン修正案③作成（10月下旬まで）	⇒	⇒ アクションプラン案決定	⇒	⇒	⇒ アクションプラン最終案作成	⇒ アクションプラン最終案②作成	⇒	⇒	⇒ アクションプラン最終案③作成	⇒ アクションプラン策定完了
（仮称）町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会		（仮称）町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会①（5/27）		（仮称）町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会②（7/1）			（仮称）町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会③（8/18）			（仮称）町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会④（9/27）			（仮称）町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会⑤（10月下旬予定）						（仮称）町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会⑥（2月下旬予定）			
市民意見															市民意見募集（12/21～1/20予定）							市民意見募集結果公表（3/21予定）
庁内調整				庁内説明会（7/15）	庁内検討会①（7/29）			庁内検討会②（9/21予定）			庁内検討会③（10月中旬予定）							庁内検討会④（2月中旬予定）				