

(仮称)北部丘陵活性化計画アクションプラン策定スケジュール

資料2

2016年11月1日

2016年度

2017年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
課内検討作業	課内打合せ	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				アクションプラン素案作成(7/22)	アクションプラン素案修正(8月上旬まで)	アクションプラン案作成(9月中旬まで)	アクションプラン修正案作成(9月26日まで)	アクションプラン修正案②作成(10月上旬まで)	アクションプラン修正案③作成(10月下旬まで)	アクションプラン案決定	アクションプラン最終案作成	アクションプラン最終案②作成	アクションプラン最終案③作成
(仮称)町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会	(仮称)町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会①(5/27)		(仮称)町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会②(7/1)		(仮称)町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会③(8/18)		(仮称)町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会④(9/27)		(仮称)町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会⑤(11/1)			(仮称)町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン検討委員会⑥(2月中旬予定)	
市民意見										市民意見募集(12/16~1/16)			市民意見募集結果公表(4月上旬)
庁内調整				庁内説明会(7/15)	庁内検討会①(7/29)		庁内検討会②(9/21)		庁内検討会③(10/17)			庁内検討会④(2月上旬予定)	