北部丘陵活性化計画に位置づけられた事業の進捗状況

2016年4月1日現在

プロジェクト	取組事業	目標達成年度	目標値	実績数量	進捗度 %	成果	評価・検証		
担い手確保・育成プロジェクト	①丘陵地形を活かした農地の改善や農道の整備	A) 農道整備	2022年度	5,755m	2,956.4m	51.4	計画どおり整備を進めています。	さらなる農地利用促進のため、整備を継続していきます。	継続
		B) 農地整備	2022年度	26,816㎡	10,369㎡	38.7			継続
	②駐車場や休憩施設等の多機能なサービス施設の設置	A) 眺望広場整備	2022年度	6箇所	1箇所	16.7	フットパスルート上に、小野路見晴らし広場を1箇所整備しています。	引き続き整備箇所の検討を行っています。	継続
		B) 多目的広場整備	2022年度	3箇所	2箇所	66.7	里山保全活動及びあっせん農地を借り受けた人のために、中尾及び馬場の多目的広場を2箇所整備しています。	引き続き整備箇所の検討を行っています。	継続
		C) バイオトイレ整備	2012年度	4箇所	4箇所	100.0	2012年度までに拠点となる場所に、バイオトイレ整備を完了しました。	整備を完了しました。	完了
		D) 拠点建物整備	2022年度	4箇所	1箇所	25.0	小野路宿里山交流館を開設しています。	引き続き整備箇所の検討を行っています。	継続
	③援農ボランティア育成プログラムの実施	A) 研修農場整備	2011年度	1箇所	1箇所	100.0	施設整備については予定どおり完了しました。研修農場修了者については2016年度までに20名を予定していましたが、2015年度までに目標を上回る56名の方を排出しています。また修了者の内12名が農地あっせん事業により農地を借りて耕作をしています。	施設整備については完了しました。農業研修事業については継続していきます。	完了
		B) 実践農場整備	2013年度	1箇所	1箇所	100.0			完了
		C) 研修農場修了者の輩出	2016年度	20人	56人	280.0			継続
	④農地あっせんの実施		2022年度	149,613.7㎡	13,8691.1㎡	92.7	計画通り、農地あっせん事業を進めています。	引き続き、農道及び農地整備を進めることにより、農地あっせん事業を促進していきます。	継続
	⑤市民農園の開設		2016年度	2箇所	2箇所	100.0	目標達成年度を2016年度としていましたが、2013年度までに市民農園を2箇所開設しました。	事業を完了しました。	完了
	⑥アウトドア・プレーパークの設置		2022年度	2箇所	1箇所	50.0	2015年度におやまだ冒険遊び場を開設しています。	引き続き設置箇所の検討を行っています。	継続
	⑦緑農環境再生協働事業の実施		2016年度	5件	3件	60.0	小山田の森委員会、木こり応援隊、ヤマツツジの里の協働事業を実施しています。	新たな協働事業の実施の検討を行います。	継続
⑧企業の社会貢献活動等と連携した農地、樹林地の活用		2022年度	3件	1件	33.3	2012年度からトヨタと企業連携をおこない、鶴見川源流保水の森の維持管理をおこなっています。	他の企業との連携について検討を行います。	継続	
生活・なりわい環境整備プロジェクト	⑨生活道路の事業化(忠生579号線、都道155号線等)	2022年度	2路線	1路線	50.0	関連部署と連携を図り、忠生579号線の1路線を事業化しています。	都道155号線の事業化に向けて、調整を継続していきます。	継続	
	⑩市街化調整区域での汚水処理施設の方針策定	2013年度	基本方針(案)策定	基本方針(案)策定	100.0	市街化調整区域における汚水処理施設基本方針(案)を策定しました。	策定を完了しました。	完了	
風景継承プロジェクト	⑪町田市景観計画による景観形成誘導地区等の活用	2013年度	1地区	1地区	100.0	小野路宿通り景観形成のため、板塀の設置や小野路宿里山交流館を開設しました。	景観形成を完了しました。	完了	
地域力発信プロジェクト	⑫フットパスの環境整備	2022年度	2ルート	1ルート	50.0	小野路地区にフットパスルートを1ルート開設しています。	小山田地区につきましては、今後検討してまいります。	継続	
	⑬花のある道づくり	2022年度	5箇所	1箇所	20.0	鶴見川源流保水の森において篠竹に埋もれていたヤマツツジを維持管理し、ヤマツツジの里として再生に取り組んでいます。	引き続き事業実施箇所について検討を行います。	継続	
	⑭ふれあい農園の開設	2022年度	10農園	3農園	30.0	「体験農園」、「観光農園」が類似しているため、「ふれあい農園」として名称を統一し、3農園開設しています。	引き続き開設箇所について検討を行います。	継続	
	⑮農産物直売所の開設・運営の支援	2022年度	4箇所	1箇所	25.0	小野路宿里山交流館内に直売所を開設しています。	引き続き開設箇所について検討を行います。	継続	