
（仮称）北部丘陵活性化計画アクションプラン策定スケジュール

2016年度

項目 4月 5月 6月 11月 12月 1月

課内検討作業

課内
打合
せ

　　　　⇒ 　　　　⇒ 　　　　⇒ 　　　　⇒

アクションプ
ラン素案作
成（7/22）

　　　　⇒

アクションプラ
ン素案修正
（8月上旬まで）

　　　　⇒ 　　　⇒

アクションプ
ラン案作成
（9月中旬ま
で）

　　　⇒

アクションプラ
ン修正案作成
（9月26日まで）

　　　　⇒ 　　　⇒

アクションプラン
修正案②作成
（10月上旬ま
で）

　　　⇒

アクションプラン
修正案③作成
（10月下旬ま
で）

　　　　⇒ 　　　⇒

アクション
プラン案
決定

　　　⇒ 　　　　⇒ 　　　⇒

アクション
プラン最
終案作成

　　　⇒

アクションプラ
ン最終案②作
成

　　　⇒ 　　　⇒ 　　　⇒

アクション
プラン最終
案③作成

　　　⇒

アクション
プラン策定
完了

（仮称）町田市
北部丘陵活性
化計画アクショ
ンプラン検討委
員会

（仮称）町
田市北部
丘陵活性
化計画ア
クションプ
ラン検討
委員会①
（5/27）

（仮称）町
田市北部
丘陵活性
化計画アク
ションプラ
ン検討委
員会②
（7/1）

（仮称）町
田市北部
丘陵活性
化計画ア
クションプ
ラン検討
委員会③
（8/18）

（仮称）町
田市北部
丘陵活性
化計画ア
クションプ
ラン検討
委員会④
（9/27）

（仮称）町
田市北部
丘陵活性
化計画ア
クションプ
ラン検討
委員会⑤
（11/1）

（仮称）町田
市北部丘陵
活性化計画
アクションプ
ラン検討委
員会⑥（2月
下旬予定）

市民意見

市民意見
募集
結果公表
（3/21予
定）

庁内調整
庁内説明
会（7/15）

庁内検討会
①（7/29）

　 　

庁内検討会
②
（9/21）

庁内検討会③
（10/17予定）

　
　

　
　
庁内検討会④
（2月中旬予
定）

7月

市民意見募集
（12/21～1/20予定）
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